

neue bahnstadt opladen			Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrest ranchen bis 2023 und FJ											Stand: 28.10.2020									
		Jahr	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Summe	KoFi 2019	Delta	
			Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	
	Maßnahmen Ost																						
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung		-0,595	-0,843	-2,735	-3,328	-4,343	-2,463	-2,049	-2,219	-2,066	-0,418	-0,419	-0,442	-0,720	-0,192	-0,259			-23,09	-23,31	0,22	
Nr. 2	Realisierung Bahnho fsbrücke			-0,034	-0,211	-0,079	-0,042	-1,814	-3,343	-1,877	-1,280	-0,844	-0,183	-0,817	-0,470					-10,99	-11,37	0,38	
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnho fsbrücke		-0,003	-0,049																-0,05	-0,05	0,00	
Nr. 4	Realisierung Campusbrücke			-0,023	-0,149	-0,057	-0,800	-1,640	-0,418	-0,025	-0,099	-0,394								-3,60	-3,60	0,00	
Nr. 5	Wettbewerb Brücken Campus Brücke		-0,003	-0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								-0,05	-0,05	0,00	
Nr. 6	Provisorium Rampe West							-0,166	-0,093	-0,042	-0,047	-0,071	-0,013	-0,010						-0,45	-0,45	0,00	
Nr. 7	Widerlager Ost					-0,996	-0,240													-1,24	-1,24	0,00	
Nr. 8	P&R Anlage Ost											-0,056	-0,796	-0,089						-0,94	-1,03	0,09	
Nr. 9	Grunderwerb Flächen Ost		0,000	-2,977	-1,304	-2,403	-0,046	-0,079	-0,007	-0,014	-0,320				-0,070					-7,22	-7,24	0,02	
Nr. 10	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen		0,000	0,000	0,000	2,486	5,798	5,687	1,545	2,250	0,596	2,050	0,180	0,257	0,166	2,790				23,80	23,44	0,36	
Nr. 11	Vorplanungsmaßnahmen Westseite		-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188													-1,23	-1,23	0,00	
	Maßnahmen West																						
Nr. 12	Schallschutzwand Europa-Allee												-0,255	-2,215	-0,331					-2,88	-2,73	-0,15	
Nr. 13	Entschädigung Gütergleisverlegung ^{*1}						-0,600	-0,740	-1,465	-9,101	-9,299	-16,160	-1,192	-0,357	-0,245	-0,200				-39,36	-39,36	0,00	
Nr. 14	Planung/ Realisierung Europa-Allee						-0,006	-0,025	-0,094	-0,076	-0,368	-1,693	-2,630	-2,158	-0,493		-0,167	-0,170		-7,88	-7,75	-0,13	
Nr. 15	Anschluss Fixheiderstr.										-0,298	-0,087	-0,200	-1,100	-1,000	-1,229				-3,91	-3,91	0,00	
Nr. 16	Planung Tunneldurchstich										-0,020	-0,007	-0,043	-0,002	-0,008					-0,08	-0,08	0,00	
Nr. 17	Bahnsteigdachverlängerung																			0,00	0,00	0,00	
Nr. 18	Ablösung Zweckbindung P+R														-0,100					-0,10	-0,10	0,00	
Nr. 19	Ablösung Unterhaltung														-2,000					-2,00	-2,00	0,00	
Nr. 20	Rest Maßnahmen Teil Städtebau West								-0,018	-0,031	-0,136	-0,315	-4,150	-1,021	-2,120	-1,923	-0,530	-0,550	-0,645	-11,59	-11,11	-0,48	
Nr. 20a +b	Zusätzliche Treppen und Rolltreppen an der Bahnho fsbrücke													0,001					-2,490	-2,49	-2,49	0,00	
Nr. 21	Planung Maßnahmen West							-0,148	-0,178	-0,415	-0,457	-0,370	-0,173	-0,183	-0,530	-0,501	-0,438	-0,438	-0,036	-3,87	-3,87	0,00	
Nr. 22	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten						-0,008	-0,061			-1,220	-0,002	-0,002	-0,085		-0,104				-1,48	-1,53	0,05	
Nr. 23	Vermarktung West zzgl. Beiträge nach BBauG ^{*2}													4,348	4,471	14,563	0,585	1,726	2,307	28,00	27,04	0,96	
Nr. 24	ÖPNV P+R, B+R												0,750	0,100						0,85			
Nr. 25	FöRi Campus Brücke + Erhöhungsantrag Campusbrücke (lt. Abrechnung)					0,010	0,350	0,640	0,750	0,115			0,323							2,19			
Nr. 26	FöRi Bahnho fsbrücke einschließl. Kostenerhöhungsantrag								1,000	0,217	0,076			0,480	0,591					2,36			
Nr. 27	ÖPNV Förderung Bahnho fsbrücke								0,735	0,140	0,060			0,120						1,05			
Nr. 28a	Erhöhungsanträge Bahnho fsbrücke ÖPNV (vorbehaltlich Bewilligung)														1,000	1,316				2,32			
Nr. 29	Förderung SBF West						0,302	0,743	1,714	2,588	12,958	2,650	2,414	2,536	1,494	0,667				28,07			
Nr. 30	Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 + 2019		0,684	3,054	3,120	2,463		3,522	3,310	3,050	0,808			0,118	0,588	0,711	0,591	0,393		22,41			
Nr. 31	Förderung Tunnelduchstich/Dachverlängerung-																			0,00			
Nr. 32	Förderung Schallschutzwand Bahnallee																			0,00			
Nr. 33	Förderung Anschluss Fixheiderstr.												0,280	1,050	0,420	0,460				2,21			
Nr. 34	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand		-0,58	-0,85	-1,09	-1,00	-1,04	-1,03	-1,01	-0,99	-1,00	-0,88	-0,93	-0,96	-0,92	-0,25				-12,52	-12,52	0,00	
Nr. 50																							
Nr. 51	Summe Kosten		-0,749	-3,990	-4,469	-7,672	-6,283	-7,284	-7,666	-13,799	-15,611	-20,434	-9,260	-8,390	-8,086	-4,149	-1,394	-1,158	-0,681	-137,02	-137,02	0,00	
Nr. 52	Summe Förderung		0,684	3,054	3,120	2,473	0,350	4,464	6,538	5,236	3,532	12,958	4,003	4,282	5,135	3,981	1,258	0,393	-	61,46	61,710	-0,25	
Nr. 53	Summe Erlöse Ost + West		0,000	0,000	0,000	2,486	5,798	5,687	1,545	2,250	0,596	2,050	0,180	4,604	4,637	17,353	0,585	1,726	2,307	51,80	50,490	1,31	
Nr. 54	Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)		-0,065	-0,936	-1,349	-2,713	-0,135	2,867	0,417	-6,313	-11,483	-5,426	-5,077	0,497	1,686	17,185	0,449	0,961	1,626	-23,76	-	24,83	1,07
											Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)												
											Eigenanteil Stadt Leverkusen									-23,76	-	24,83	0,00
																						1,07	
Nr. 55	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.)		-0,071	-0,108	-0,160	-0,219	-0,267	-0,207	-0,167	-0,134	-0,084	-0,131	-0,360	-0,230	-0,150	-0,727	-0,212	-0,150	0,000	-3,377	-4,54	1,16	
Nr. 56	Gesellschaftskosten ab 2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,656	-0,938	-0,938	0,000	-2,532	0,00	-2,53	
Nr. 59	Haus der Jugend ^{*3}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,511	-0,630	-0,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,55	-1,50	-0,05	
Nr. 60	ZOB (ohne Dach) + Goethestraße		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,200	-2,400	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,60	-3,08	-0,52	
Nr. 61	ZOB Überdachung ((Systemdach) auf Mittelbussteig / drei schräge Dächer auf nördlichen Bussteig / 4 Wartehäusern) ^{*4}		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	-1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,99	-1,99	0,00	
Nr. 62	Baukosten Tunneldurchstich		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,090	0,000	-0,200	-0,575	-0,575	-0,950	-2,39	-2,39	0,00	
Nr. 63	Umbau Rampe West Bahnho fsbrücke		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,45	-0,45	0,00	
Nr. 64	Fahrradparkhaus		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,200	-0,300	-1,000	-1,000	0,000	0,000	-2,50	-2,50	0,00	