

BK-Nummer 2021/0878 (ö)

**GGs Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3-Zügigkeit
- Baubeschluss**

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III vom 23.09.2021

Die Planungen hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung an der Merziger Straße hatten die Fertigstellung des Auslagerungsstandortes zur Unterbringung der Schule während der Bauzeit verzögert.

Der Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme ist nun für Ende 2025 geplant. Entsprechend der angepassten Zeitplanung wurde im August 2023 mit den Bauarbeiten zur Umsetzung der Erweiterungs- und Umbauplanung begonnen. Die Vergabeverfahren zu den notwendigen Leistungen werden termingerecht fortgeführt.

Gebäudewirtschaft