

InHK Wiesdorf - Synopse

Die Synopse dient dem Vergleich des InHK Wiesdorf 2018 (Endbericht) mit dem InHK Beschlussstand Dezember 2016. Das bislang beschlossene Konzept musste nach einer ersten Antragstellung Ende 2016 grundsätzlich angepasst werden. Einige Projekte wurden zeitlich verschoben und/oder angepasst, andere Projekte kommen hinzu oder sind entfallen. Aktuelle Planungsstände mussten übernommen werden. Die Hintergründe des Anpassungsbedarfes sind in der Vorlage Nr. 2018/2400 bereits beschrieben.

Aufgrund des frühen Bearbeitungsstandes der Maßnahmen innerhalb eines Integrierten Handlungskonzeptes kann es sich nur um Kostenschätzungen handeln, die sich zu einem späteren konkreteren Zeitpunkt noch verändern können. Eine Ausnahme hiervon stellen die Maßnahmen dar, die sich bereits in der Umsetzung befinden. Für eine detailliertere Kostenbeschreibung wird auf die Anlage 1 zum Konzept verwiesen.

Die Darstellung der zuwendungsfähigen Ausgaben beziehen sich ausschließlich auf eine potenzielle Förderung über Städtebaufördermittel von Bund und Land. Hierbei wird von einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 80 von Hundert ausgegangen und einem entsprechenden Eigenanteil der Stadt über 20 von Hundert. Entsprechen die Gesamtkosten nicht den als förderfähig eingestuften Kosten, werden diese separat aufgeführt.

1. Planungen

Projekt Nr. 1.1 Integriertes Handlungskonzept	ursprünglich Nr. 1 (keine Änderung)
---	-------------------------------------

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.2 Verkehrsgutachten Wiesdorf-West	./.	Konkrete, großflächige Ansiedlungsvorhaben v. a. im Umfeld der Innenstadt Ost erfordern eine kurzfristige Verkehrs- untersuchung bestimmter Verkehrs- straßen und Knoten- punkte in Wiesdorf- West.
zuwendungsfähige Ausgaben	70.000 Euro		
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	56.000/14.000 Euro		
Zeitraum Planung	ab 2018		

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.3 Entwicklungsstudie Niederfeldstraße	Nr. 5 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	30.000 Euro	30.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	24.000/6.000 Euro	24.000/6.000 Euro	
Zeitraum Planung	2018-2019	2019	Politischer Arbeitsauftrag aus Flächentausch Manforter Straße

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.4 Handbuch Gestaltung Öffentlicher Raum/ Beleuchtungs- konzept	Nr. 8 Handbuch Gestaltung öffentlicher Raum und Nr. 13 Beleuchtungskonzept	Die Projekte wurden thematisch zu einem Projekt vereint.
zuwendungsfähige Ausgaben	80.000 Euro	80.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	64.000/16.000 Euro	64.000/16.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2019	Nr. 13 ursprünglich ab 2022	

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.5 Marketingkonzept/ Öffentlichkeitsarbeit	Nr. 14 Marketingkonzept	Projekt-/ Budgeterweiterung zur Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit
zuwendungsfähige Ausgaben	100.000 Euro	60.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	80.000/20.000 Euro	48.000/12.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2019	ab 2019	./.

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.6 Studie Entwicklungspoten- ziale Luminaden	Nr. 7 Machbarkeits- studie Luminaden	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	100.000 Euro	100.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	80.000/20.000 Euro	80.000/20.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2019	ab 2018	Unterstützung durch das Stadtteilmanage- ment vorgesehen

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.7 Qualifizierungs- verfahren Innenstadt Ost - Bahnhof	Nr. 6 Investorenwettbe- werbe Immobilien City Ost - Bahnhof	Investor Postgelände ist vorhanden; Projekt Nr. 1.7 erforderlich als vorlaufendes Verfahren zur Investorenansprache v.a. Bahnhofsgebäude und Mobility-Hub
zuwendungsfähige Ausgaben	180.000 Euro	180.000 Euro	./.
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	144.000/36.000 Euro	144.000/36.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2020	ab 2019	Vorsehen neuer Baukörper erst nach RRX Gleiserweiterung möglich; Planung vorgelagert

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.8 Energetisches Quartierskonzept	Nr. 15 (gleicher Titel)	./.
Gesamtkosten	50.000 Euro	50.000 Euro	
zuwendungsfähige Ausgaben	Keine	Keine	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	KFW Förderung	KFW Förderung	
Zeitraum Planung	ab 2020	ab 2022	Zeitliche Betrachtung in Verbindung zum Projekt Nr. 2.5 Hof- und Fassaden- programm

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.9 Entwicklungsstudie Stadtrand Südwest	Nr. 4 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	50.000 Euro	50.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	40.000/10.000 Euro	40.000/10.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2022 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2020	Priorität erst in späteren Jahren

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 1.10 Studie Entwicklungs- potenziale Wohnen	Nr. 12 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	50.000 Euro	50.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	40.000/10.000 Euro	40.000/10.000 Euro	
Zeitraum Planung	ab 2022 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2018	Priorität erst in späteren Jahren

2. Instrumente

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.1 Projektsteuerung	./.	Empfehlung der Bez.Reg. Köln zur Unterstützung des Gesamtprozesses im Hinblick auf Zeit- und Finanzmanagement
zuwendungsfähige Ausgaben	1.300.000 Euro		
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	1.040.000/ 260.000 Euro		
Umsetzung	ab 2019		

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.2 Stadtteil- management	Nr. 19 Stadtteil- management/Prozess- steuerung	Notwendige Aufgabenteilung der Management- strukturen im InHK (Projekte Nr. 2.1 - 2.3)
zuwendungsfähige Ausgaben	500.000 Euro	500.000 Euro	./.
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	400.000/100.000 Euro	400.000/100.000 Euro	
Umsetzung	ab 2019	ab 2019	

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.3 Quartiersarbeit	./.	Sozial-integrative Quartiersarbeit als wesentlicher Baustein im Rahmen des Projekt Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache
zuwendungsfähige Ausgaben	375.000 Euro		
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	300.000/75.000 Euro		
Umsetzung	ab 2019		

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.4 Verfügungsfonds	Nr. 17 (gleicher Titel)	Neu: Zwei Ausrichtungen des Verfügungsfonds; wirtschaftlich (RL Nr. 14, 50 % Drittmittel, d.h. 200.000 Euro) und sozial (RL Nr. 17 ohne Drittmittel)
Gesamtkosten	600.000 Euro	400.000 Euro	
Beiträge Dritter	200.000 Euro	200.000 Euro	
zuwendungsfähige Ausgaben	400.000 Euro	200.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	320.000/80.000 Euro	160.000/40.000 Euro	
Umsetzung	ab 2020	ab 2019	abhängig von der Einsatzfähigkeit des Stadtteil- und Quartiersmanagement

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.5 Hof- und Fassadenprogramm	Nr. 16 (gleicher Titel)	./.
Gesamtkosten	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro	./.
Beiträge Dritter	500.000 Euro	700.000 Euro	Änderung der Förderrichtlinie seit Beschlussstand 2016
zuwendungsfähige Ausgaben	500.000 Euro	300.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	400.000/100.000 Euro	240.000/60.000 Euro	
Umsetzung	ab 2020	ab 2021	

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 2.6 Flächen- und Leerstands- management	Nr. 18 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	100.000 Euro	100.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	80.000/20.000 Euro	80.000/20.000 Euro	
Umsetzung	ab 2020	ab 2019	Projektbeginn in Abhängigkeit der Einsatzfähigkeit des Stadtteilmanagements

3. Infrastruktur Verkehr

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 3.1 Umbau Busbahnhof/ Überdachung (Bauphase 1)	Nr. 21a Umbau Busbahnhof 1. Bauabschnitt und Nr. 22 Überdachung Busbahnhof	Zusammenführung der Projekte im InHK
Gesamtkosten	9.232.000 Euro	8.235.000 Euro	Erläuterung siehe Beschlussvorlage Nr. 2018/2243 (erfolgter Beschluss des Rates am 9.07.2018)
Beiträge Dritter	6.368.000 Euro	4.958.000 Euro	
zuwendungsfähige Ausgaben Städtebau	2.864.000 Euro	3.277.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	2.290.000/ 574.000 Euro (+ weitere Eigenanteile)	2.621.600/ 655.400 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2016/ab 2017	ab 2016/ab 2017	./.

Nr. 3.2 Umbau /Erweiterung Gleisanlage RRX (Bauphase 2)	ursprünglich Nr. 20 (gleicher Titel)
--	--------------------------------------

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 3.3 Umbau Busbahnhof/Mobility -Hub (Bauphase 3)	Nr. 21 b Umbau Busbahnhof 3. Bauabschnitt	Vorliegende Kostenschätzung von Pahl + Weber Pahl im Rahmen der Planung ZOB
Gesamtkosten	3.400.000 Euro	5.566.000 Euro	
zuwendungsfähige Ausgaben	3.400.000 Euro	4.549.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	2.720.000/ 680.000 Euro	3.639.200/ 909.800 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2022/ab 2024 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2022/ab 2024	./.

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 3.4 Umgestaltung Vorplatz Forum	Nr. 9 Freiraum- planerischer Wettbe- werb Vorplatz Forum und Nr. 26 Umgestal- tung Vorplatz Forum/ Kiss Ride	Zusammenlegung von Planungs- und Umsetzungsprojekt
Gesamtkosten	2.130.000 Euro	2.130.000 Euro	Rahmenplan Bhf. Leverkusen-Mitte von 2016 im Bereich Vorplatz Forum wird derzeit auf Realisier- barkeit überprüft
zuwendungsfähige Ausgaben	2.130.000 Euro	1.641.000 Euro	
Förderung Eigenanteil	1.704.000/ 426.000 Euro	1.313.000/ 328.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2021	ab 2019/ab 2021	

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 3.5 Erschließungsstraße Neues Postgelände/ Bahnhof	Nr. 24 (gleicher Titel)	./.
Gesamtkosten	390.000 Euro	390.000 Euro	Erschließungsbeiträge über 90% werden von einer möglichen Förderung abgezogen
zuwendungsfähige Ausgaben	39.000 Euro	290.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	31.200/7.800 Euro	232.000/58.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2021/ab 2023 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2022	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung und Umsetzung

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 3.6 Umgestaltung Zugang ZOB/ Bahnhof	Nr. 25 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	280.000 Euro	130.000 Euro	Präzisierung der Kosten. Keine Förderaussicht auf Städtebauförderung (keine Erschließungs- straße, Fremdfläche)
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	potenzielle Förderung ÖPNV, Nahmobilität	104.000/26.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2023/ab 2025 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2022	Umbau vorauss. erst nach RRX möglich

4. Infrastruktur Gemeinbedarf

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 4.1 Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache	Nr. 27 Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/ Alte Feuerwache und Nr. 3 Wettbewerb Freiflächen Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße	Zusammenlegung von Planungs- und Umsetzungsprojekt
zuwendungsfähige Ausgaben	8.850.000 Euro	6.770.000 Euro	Kostenanpassung auf Grundlage der Wettbewerbs- ergebnisse; Kostenanpassung durch zusätzliche Betrachtung des OGS Gebäudes
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	7.080.000/ 1.770.000 Euro	5.416.000/ 1.354.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2017/ab 2020	ab 2017/ab 2019	Erst nach potenzieller Fördermittelzusage (vorauss. Mitte 2019) kann die weitere Planung beauftragt werden

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 4.2 Ort der Generationen/ Werkstatt für Bildungs- und Beschäftigungs- maßnahmen	Nr. 28 Verlagerung/ Neubau Jugendwerkstatt und Nr. 29 Tageseinrichtung für Senioren/ Sanierung Altbau Jugendwerkstatt (Nr. 29 entfällt)	Neuer Standort im Bereich Stadtpark mit weiteren Nutzungen bedingt entsprechende Kostenanpassung (siehe Vorlage Nr. 2018/ 2222); Tageseinrichtung für Senioren in der Städtebauförderung nicht förderfähig
zuwendungsfähige Ausgaben	6.000.000 Euro	3.200.000 Euro	Potenziell über I-Pakt „Soziale Integration im Quartier“ (Förderquote 90%)
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	4.800.000/ 1.200.000 Euro	2.560.000/ 640.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2019	ab 2017/ab 2019	zeitliche Verzögerung durch Standortsuche

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 4.3 Umgestaltung Wilhelm-Dopatka- Stadtspark	Nr. 11 Werkstatt Sportplatz im Stadtspark und Nr. 31 Umbau/Aufwertung Sportplatz im Stadtspark	Zusammenlegung von Planungs- und Umsetzungsprojekt
Gesamtkosten	2.610.000 Euro	1.050.000 Euro	Anpassung der Kostenschätzung nach neuer Bedarfslage; Mitbetrachtung der an die ehemalige Sport- anlage angrenzenden Bereiche; Vielfältige und öffentliche Nutzung als Förderzugang; abzüglich Stellplätze (nicht förderfähig)
zuwendungsfähige Ausgaben	2.560.000 Euro	1.050.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	2.048.000/ 512.000 Euro	840.000/ 210.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2020	ab 2022	Umsetzung in Verbindung mit Projekten Nr. 4.2 und 4.4

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 4.4 Realschule Am Stadtspark	Nr. 32 Sanierung Realschule Am Stadtspark	Reine Schulsanierung nicht förderfähig im Rahmen der Städtebauförderung. Einzelne Nutzungs- bausteine sind bei Nachweis einer Öffnung fürs Quartier ggf. förderfähig.
zuwendungsfähige Ausgaben	5.000.000 Euro	16.000.000 Euro	Zeitliche Abhängigkeit der Planung und Umsetzung vom Freizug des Glas- palastes durch die Hauptschule im Hederichsfeld und der weiteren Planung zur Umgestaltung des Stadtsparkes.
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	4.000.000/ 1.000.000 Euro	12.800.000/ 3.200.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2022	ab 2017/ab 2019	

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 4.5 Begegnungs- stätte Doktorsburg	Nr. 30 Modernisierung Begegnungsstätte Doktorsburg	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	800.000 Euro	800.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	640.000/160.000 Euro	640.000/160.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2022/ab 2024 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2022	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung und Umsetzung

5. Städtebaulich, gestalterische Projekte

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 5.1 Aufwertung Wiesdorfer Platz/ Funkenplätzchen	Nr. 33 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	255.000 Euro	320.000 Euro	Ende 2016 wurden auf Grundlage einer Kostenberechnung 220.000 Euro zur Förderung eingereicht und bewilligt; Kostensteigerung Stand 2018 in der Bauausführung
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	204.000/51.000 Euro	256.000/64.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2016/ab 2017	ab 2017	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung und Umsetzung

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 5.2 Umgestaltung Van ´t-Hoff-Straße/ Clemens-Winkler- Platz	Nr. 40 Umgestaltung Van ´t-Hoff-Straße/ Clemens-Winkler-Platz und Nr. 41 Anbindung Dhünnaue	Zusammenlegung der Projekte; Betrachtung lediglich der Anbindung Dhünnaue als Verlängerung der Van ´t-Hoff-Straße
zuwendungsfähige Ausgaben	320.000 Euro	500.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	256.000/64.000 Euro	400.000/100.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2019	ab 2019	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung und Umsetzung

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
	Nr. 5.3 Aufwertung Hauptstraße/ St.Antonius/ Anbindung Rhein	Nr. 35 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	320.000 Euro	320.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	256.000/64.000 Euro	256.000/64.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2020/ab 2021	ab 2022	Prioritäres Projekt des 1. Gesamtantrags

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
	Nr. 5.4 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche	Nr. 2 Wettbewerb Marktplatz; Nr. 36 Umgestaltung/ Aufwertung Marktplatz/Herz-Jesu; Nr. 53 Neubau Gemeindezentrum/ Pavillons Herz-Jesu-Kirche	Zusammenlegung von Planung und Umsetzung; Konzentration auf Flächen im Umfeld der Kirche und Eingang Fußgängerzone
zuwendungsfähige Ausgaben	1.430.000 Euro	1.140.000 Euro	Aktualisierung von Flächenumgriff und Kosten
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	1.144.000/ 286.000 Euro	912.000/ 228.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2019/ab 2021	ab 2020/ab 2021	Abhängigkeit des Projektes von Planungen der Kirchengemeinde.

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
	Nr. 5.5 Aufwertung Spielplatz Erholungshauspark	Nr. 10 Parkpfliegewerk Erholungshauspark (Nr. 10 entfällt); Nr. 38 Aufwertung/ Anbindung Erholungshauspark (Nr. 38 entfällt); Nr. 42 Aufwertung Erholungshauspark	Aufwertung des Parks durch den Eigentümer, lediglich Sanierung des Spielplatzes durch die Stadt auf Grundlage vertraglicher Regelungen
zuwendungsfähige Ausgaben	150.000 Euro	670.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	120.000/30.000 Euro	536.000/134.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2018/ab 2019	ab 2020/ab 2021	Aufwertung des Parks hat bereits begonnen

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 5.6 Anbindung Stadtpark/ Aufwertung Verbindungen	Nr. 44 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	300.000 Euro	300.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	240.000/60.000 Euro	240.000/60.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2020/ab 2021	ab 2023	Betrachtung im Rahmen des Projektes 4.3 Umgestaltung Stadtpark; zeitliche Abhängigkeit der Maßnahme von RRX Gleiserweiterung

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 5.7 Neugestaltung Friedrich-Ebert- Straße, Anschluss City-C	Nr. 34 (gleicher Titel)	./.
zuwendungsfähige Ausgaben	490.000 Euro	490.000 Euro	
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	392.000/98.000 Euro	392.000/98.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	(Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2018/ab 2020	Abhängigkeit von Planungsfortschritt City C

	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung
Projekt	Nr. 5.8 Umgestaltung Breidenbachstraße	Nr. 37 (gleicher Titel)	./.
Gesamtkosten	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro	
zuwendungsfähige Ausgaben	360.000 Euro	900.000 Euro	Abzug von Einnahmen nach dem Kommunalabgaben- gesetz (KAG) und Stellplätze
Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	288.000/72.000 Euro	720.000/180.000 Euro	
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2022/ab 2023 (Gegenstand des 2. Gesamtantrags)	ab 2023	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung und Umsetzung

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung	
	Nr. 5.9 Aufwertung Anbindung Kolonie Bereich Wöhlerstr.	Nr. 39 (gleicher Titel)	./.	
	zuwendungsfähige Ausgaben	240.000 Euro		240.000 Euro
	Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	192.000/48.000 Euro		192.000/48.000 Euro
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2023/ab 2025 (2. Gesamtantrag)	ab 2023	Aktuelle Differenzierung zwischen Planung, Umsetzung	

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung	
	Nr. 5.10 Anbindung Innenstadt Ost, Brückenschläge	Nr. 43 (gleicher Titel)	./.	
	zuwendungsfähige Ausgaben	370.000 Euro		370.000 Euro
	Förderung (80%) Eigenanteil (20%)	296.000/74.000 Euro		296.000/74.000 Euro
Zeitraum Planung/ Umsetzung	ab 2023/ab 2025 (2. Gesamtantrag)	ab 2022	Zeitliche Taktung zur RRX Gleiserweiterung	

Projekt	Beschlussentwurf 2018	Beschlussstand 2016	Erläuterung zur Änderung	
	./.	Nr. 45 Inwertsetzung Bereich östliche Niederfeldstraße	Politischer Arbeitsauftrag aus Flächentausch Manforter Straße; private Investition angestrebt	
		zuwendungsfähige Ausgaben		250.000 Euro
		Förderung (80%) Eigenanteil (20%)		200.000/50.000 Euro
Zeitraum Planung/ Umsetzung		ab 2022		

Auf eine Gegenüberstellung Privater Projekte wurde verzichtet.

Gesamtsumme InHK Wiesdorf 2018/2016

Gesamtvolumen	InHK Endbericht Beschlussentwurf 2018 (1. und 2 Gesamtantrag)	InHK Beschlussstand 2016
Anzahl der Projekte (ohne private Investitionen)	37	45
Gesamtkosten (ohne rein private Investitionen)	48.420.000 Euro	58.120.000 Euro
Zuwendungsfähige Ausgaben	40.000.000 Euro	45.320.000 Euro
Förderung/Eigenanteil	32.000.000/8.000.000 Euro	36.250.000/9.060.000 Euro