Ersatzneubau Durchlass Ölbach / Herta-Teich in Leverkusen-Pattscheid

Anlage 4

Projektzeitenplan

2020

Bearbeitungszeitraum / Projektdaten	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erstellung der Vorlage	■											
Planungs- und Baubeschluss			●									
Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen		■	■									
Hauhaltsgenehmigung/Mittelfreigabe				●								
Veröffentlichung der Ausschreibung				■								
Submission					●							
Bearbeiten des Vergabevorschlages					■	■						
Vergabe der Bauarbeiten							●					
Baubeginn							●					
Bauzeit							■	■	■			
Bauende / Abnahme								●				
Abrechnung der Baumaßnahme								■	■	■		
Abrechnung der Finanzstelle										■	■	■