Anlage 4

Verfahren zur weiteren Beratung der Gütergleisverlegung

Plausibilitätsprüfung für Variante 3 (nbso)

Prüfung der technischen und betrieblichen K.O.-Kriterien und die Machbarkeit der Variante 4 (Auftragsvergabe)

Wertgutachten der DB Service Immobilien für Restflächen West DB AG

Beschlussfassung Aufsichtsrat (23.11.2010), Finanzausschuss (29.11.2010), Rat (06.12.2010) zur Grundsatzentscheidung Variante 4

Restplanungsleistung bis zum Abschluss einer Vorplanung für die Variante 4 (Auftragsvergabe)

Haushaltsberatung im Februar 2011

Modifikation des Finanzierungsvertrages (nbso / Stadt Leverkusen / DB Netz AG)

Ratsbeschluss zur Vorplanung (Leist.phase 3) für Variante 4

Erstellung der Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung durch die DB Netz AG (Anfang März)

Endverhandlung zum Finanzierungsvertrag bis Ende April 2011 (nbso / Stadt Leverkusen / DB Netz AG)

Ratsentscheidung zur Umsetzung der Variante 4 und zum Finanzierungsvertrag voraussichtlich Mai 2011

Genehmigungsvorlage für den Vorstand der DB Netz AG und DB Holding AG