Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Lise-Meitner Gymnasium	2022				2023						
Förderprojekt "Klimaresiliente Schulhöfe"	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli
Vorarbeiten											
Abbruch- und Geländearbeiten											
Vegetationsarbeiten											
Abrechnung, Dokumentation, förderfähig											
Abbruch- und Geländearbeiten											
Befestigte Flächen, Allgemeine Einbauten											
Abrechnung, Dokumentation, nicht förderfähig											

Finanzstelle

Mittelabfluß	2022				2023						
Abbruch- und Geländearbeiten				25.000,00 €	70.000,00 €						
Vegetationsarbeiten					40.000,00 €	70.000,00 €					
Abrechnung, Dokumentation, förderfähig						40.000,00 €					
Abbruch- und Geländearbeiten								40.000,00 €			
Befestigte Flächen, Allgemeine Einbauten								45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Abrechnung, Dokumentation, nicht förderfähig											35.000,00 €
						245.000,00 €					210.000,00 €