BK-Nummer 2020/0069 (ö)

KGS Burgweg, Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf
- Planungsbeschluss, Erweiterung KGS Burgweg

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 23.11.2020

Derzeit wird die Vorentwurfsplanung überarbeitet und die ganzheitliche Herangehensweise an die Gebäudetechnik und die Energieversorgung angepasst.

Bei der Beauftragung der Fachplaner ist es zum Teil – aufgrund der zwischenzeitlichen Haushaltssperre – zu Verzögerungen gekommen, so dass die Vorlage des Baubeschlusses für die politischen Gremien erst im Sommer 2025 möglich ist.

Gebäudewirtschaft

22.01.2025