BK-Nummer 2020/0226 + 2021/0864 (ö)

Lise-Meitner Gymnasium, Am Stadtpark 50
- Erweiterung für G9 und Ersatzbau für das Containergebäude
- Planungs- und Baubeschluss

Beschlüsse des Rates vom 22.03. und 04.10.2021

Die Planungsphase ist abgeschlossen.
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Juli 2023 mit den Abbruch- und Erdarbeiten begonnen und wird voraussichtlich im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Der Rohbau ist mit dem Fenstereinbau fertiggestellt. Zurzeit befindet sich die Maßnahme im Innenausbau.

Gebäudewirtschaft

22.01.2025