BK-Nummer 2024/2664 (ö)

Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstraße 4, Leverkusen-Opladen
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 06.05.2024

Die bauliche Maßnahme soll mit dem Abbruch und der Vorbereitung im Frühjahr 2025 beginnen. Derzeit laufen die erforderlichen Ausführungsplanungen und Ausschreibungen sowie die Arbeiten zur Auslagerung, so dass der Umzug Anfang 2025 erfolgen kann.
Die Fertigstellung ist aktuell für Ende 2027 geplant.

Gebäudewirtschaft

27.01.2025