BK-Nummer 2019/3091 + 2020/3489 (ö)

KGS Don-Bosco-Schule, Quettinger Str. 90, Leverkusen-Quettingen - Planungs- und Baubeschluss Neubau Mensa, OGS, Verwaltung

Beschlüsse des Rates vom 26.11.2019 und 16.06.2020

Der Baubeginn der Hochbaumaßnahme, die durch einen Generalunternehmer umgesetzt wird, erfolgte zum 01.09.2022.
Die Fertigstellung und die Inbetriebnahme ist für Januar 2025 geplant.

Gebäudewirtschaft

27.01.2025