
Waldschule, Rahmenterminplan für Variante 2

Quartal
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Präsentation/Grundsatzbeschluss

VGV Verfahren

LPH 2 Vorentwurf

Planungsbeschluss

LPH 3 Entwurfsplanung

Baubeschluss

LPH 4 Genehmigungsplanung

Baugenehmigungsverfahren

LPH 5 Ausführungsplanung/Leitdetails

LPH 6+ 7, Ausschreibung und Vergabe

Beauftragung GU Bauherr

Vergabebeschluss

Umzug

Abbruch Bestandsgebäude

Baubeginn Neubau

Umzug 

Abbruch Sporthalle

Ablaufplanung vorbehaltlich der Bereitstellung der finanziellen Mittel.
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