
Anlage 27
zur Beschlussvorlage 

Nr. 2022/1525
Postgelände - Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I "Wiesdorf - westlich Heinrich-von-Stephan-Straße/nördliches Postgelände"
Unverbindliches Schema zum weiteren Ablauf zur Information (ENTWURF) einschl. Fristen und Festlegungen aus VEP u. Durchführungsvertrag (Entwürfe; nur Auswahl)

Bebauungsplanverfahren Erschließungsanlagen 
samt Erschließungsvertrag

Hochbau 
einschließlich Tiefgarage

Freianlagen/Begrünung 
einschl. Dach-/Fassadenbegrünung und Artenschutz

Sonstige 
Fristen und Bindungen

Öffentliche Auslegung
Entwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan

gemäß § 3 (2) BauGB

Nachweis finanzielle Leistungsfähigkeit 
(gemäß BauGB)

nach Abschluss öffentl. Auslegung

Vertagsunterzeichnung 
Durchführungsvertrag
vor Satzungsbeschluss

Verpflichtung zur 
Einzahlung Sicherungssumme 

für Herstellung 
öffentlicher Erschließungsanlagen 

durch Vorhabenträgerin

Satzungsbeschluss B-Plan 

vorab Entwurfsplanung

Planungsbeschlüsse 
frühestens parallel zu Satzungbeschluss B-Plan 

- Planstraße (Investor)
- Fuß-/Radwegebrücke (Investor)
- Knoten Europaring/B8 (Stadt)

direkt anschließend Ausführungsplanung

Kündigung Mietvertrag 
Post/DHL 

Rechtskraft B-Plan 
nach Genehmigung FNP 

(spätestens 3 Monate (M) 
nach Satzungsbeschluss) 

und nach Bekanntmachung

zusätzlich für 
Knoten Europaring/B8:

- Einreichung Förderantrag

- Baubeschluss 
vor Vertragsschluss E-Vertrag

Abschluss eines Erschließungsvertrages 
bis spätestens 12 M 

nach Rechtskraft B-Plan 
und vor Beginn der Abrissarbeiten

Bauantrag 
Hochbauabschnitte (HA) 

1.1 (Hotel) und 1.2
bis spätestens 18 M

nach Rechtskraft B-Plan

Gestaltungsgremium 
im Vorfeld und als Voraussetzung 

von Genehmigungen
(Hochbau, Freianlagen, Brücke), 

erstmals zu Brücke und zum HA 1.1 

Herstellung Knoten Eurparing/B8 
durch Stadt

(ggf. in Teilen als Baustraße)
frühestens nach Rechtskraft B-Plan

Detaillierte Konzepte
u.a. zu 

Bewältigung Starkregenereignisse, 
Seveso-Schutzkonzepte

zu Bauanträgen als Voraussetzung 
für Erteilung Baugenehimgung
(bereits erstmalig zum HA 1.1)

Vor Abriss und somit vor Baubeginn: 

Herstellung Anbindung 
Baustelle (somit von Beginn an) 

an Knoten B8
sowie

Herstellung Fuß-/Radbrücke 
(einschl. EVL-Leitungen) bis 09/2027 

Abriss sämtlicher Bauten 
nördl. der Planstraße 

innerhalb von 12 M und 
spätestens zur 

Baubeginnanzeige zu HA 1.1

Artenschutzmaßnahme (CEF) 
vor Abrissbeginn

Baubeginn 
HA 1.1 und HA 1.2

innerhalb 12 M nach Baugenehmigung

Bauzeitenplan 
vor Baubeginn einschl. Abriss,

Baustellenmanagement (Jour fixe)

vor Baubeginn HA 1.2:
Herstellung Planstraße 

als Baustraße 
inkl. Vorbereitung Leitungsverlegung Telekom und 

Unterbauung TG-Durchfahrt

Verkehrsaufnahme Planstraße 
spätestens zur Nutzungsaufnahme 

HA 1.1 und HA 1.2

Fertigstellung 
HA 1.1 (Hotel) und HA 1.2

nach weiteren 36 M nach Baubeginn
bis 30.06.2029

a) Dach-/Fassadenbegrünung 
innerhalb 3 M nach vorzeitiger Inbetriebnahme

(und stets je HA)

b) Herstellung 
Bauzwischenzustand 

Freianlagen "Hotelumfeld"
sofern nach 6 M nach Fertigstellung HA 1.1 

kein Bauantrag eingeht; 
innerhalb 12 M fertigzustellen

Nutzbare 
Kfz-Stellplätze in Tiefgarage und 

Fahrradabstellplätze
zur Nutzungsaufnahme

(und stets je HA)

Herstellung 
Freianlagen Nord einschl. Begrünung

innerhalb 12 M 
nach Fertigstellung 

HA 1 gesamt

Grundbuchliche Sicherung/Baulasten bzgl.
Geh-/Fahr-/Aufenthaltsrechte 

unverzüglich nach 
Fertigstellung der Freianlagen

(und nach weiteren HA gesamt)

Hochbauabschnitte 2.1 + 2.2 
Fertigstellung

bis 31.12.2031

Herstellung 
restl. Freianlagen Nord 

innerhalb 12 M nach HA 2 gesamt

Hochbauabschnitte 3.1 + 3.2 
Fertigstellung

bis 31.12.2033

Herstellung
Freianlagen Süd 

innerhalb 12 M nach HA 3 gesamt

Endausbau Planstraße
innerhalb 12 M nach 

Fertigstellung Freianlagen Süd
bis 31.12.2035

anschließend Grundstücksübertragung und 
Übernahme der Planstraße  

mit Verkehrs-/Unterhaltungspflicht

Rückgabe der Restsumme der Einzahlungssumme 
nach Übernahme der Planstraße 

Anmerkungen:
Verbindliche Mindest-/Maximalmaßgaben; ohne Berücksichtigung einer Genehmigungslage gemäß § 33 BauGB und Interimslösung zur Fuß-/Radwegebrücke über Planstraße
Wichtige Meilensteine aus städtebaulicher Sicht mit dunklem Rahmen
M = Monate
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