
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2023/2449 

Der Oberbürgermeister 
  

V/65-651Hb 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
26.10.2023 
Datum 
 
Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 
Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk II zu Punkt 1. + 4. 

21.11.2023 Entscheidung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk II zu Punkt 2. + 3. 

21.11.2023 Beratung öffentlich 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss zu Punkt 2. + 3. 

27.11.2023 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen zu Punkt 
2. + 3. 

11.12.2023 Entscheidung öffentlich 

Betreff:  
Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen 
- Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung in Holzbauweise 
- kombinierter Planungs- und Baubeschluss 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Dem Neubau einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung in Holzbauweise an der 

Hardenbergstraße 35 in 51373 Leverkusen wird zugestimmt. 
 
2. Die prognostizierten Gesamtbaukosten für den Neubau und die Außenanlagen be-

tragen gemäß Kostenberechnung 13.915.500 €, einschließlich Mehrwertsteuer. Hie-
rin enthalten ist ein Baupreisindex von 9 % bis zum Baubeginn, ein GU-Zuschlag 
(Generalunternehmer-Zuschlag) von 20 % als auch ein Risikozuschlag von 10 %: 
 

3. Derzeit stehen lediglich Planungsmittel im Finanzplan auf der Finanzstelle 
65020170011149, Finanzposition 783100, in Höhe von insgesamt 400.000 € bereit. 
Die zusätzlich benötigten Mittel von 13.515.500 € werden im laufenden Aufstellungs-
verfahren für den Haushalt 2024 ff. angemeldet. 
 

4. Die Maßnahme ist nach Beschlussfassung gemäß der vorgegebenen Zeitplanung 
durchzuführen. 

 
 
gezeichnet:  
 In Vertretung In Vertretung 
Richrath Molitor   Deppe 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       %/ wird beantragt 
Name Förderprogramm: Förderung von Investitionen zum Erhalt und zur Schaffung 
von Plätzen in Kindertageseinrichtungen als auch zur Nachhaltigkeit und zur 
Energieeffizienz  
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe: ca. 2,7 Mio € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind in dem derzeit in der Aufstellung befindlichen Haushalt der Stadt Lever-

kusen für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 unter der Fi-
nanzstelle 65020170011149 wie folgt vorgesehen  
2023 mit  400.000 € 
2024 mit  800.000 € 
2025 mit  3.300.000 € 
2026 mit  2.000.000 € 
Summe: 6.500.000 € 
Darüber hinaus müssen bei positiver Beschlussfassung in 2025 zusätzlich 3.000.000 € 
und in 2026 4.415.500 € bereitgestellt werden. 
 

 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr: 2027 
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen: 347.890 € bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 40 

Jahren für 2027 anteilig.  
 
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr: 2027 

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): 67.500 € 
Produkt: 017001 Sachkonto 416100 
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Einsparungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 

Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 
 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Mit der Vorlage Nr. 2022/1618 wurde für die Kita Hardenbergstraße aufgrund der beson-
deren Dringlichkeit beschlossen, dass ein gemeinsamer Planungs- und Baubeschluss 
zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Nach erfolgter Durchführung der Entwurfsplanung 
schließt sich diese Vorlage daran an. 
 
Bestand: 
Auf dem Grundstück Hardenbergstraße 35, Flur 20, Flurstück 1242 und 1243, ist bisher 
ein dreigeschossiges Schulgebäude für ca. 280 Schüler*innen der Dependance der 
Kaufmännischen Berufsschule des Geschwister-Scholl-Berufskollegs (GSBK) vorhan-
den. Im rückwärtigen Teil zum Nachtigallenweg weist das Grundstück noch Platzreser-
ven auf, um eine 6-gruppige Kita in zweigeschossiger Bauweise zu errichten. 
 
Planung Kita Neubau: 
Im rückwärtigen Grundstücksbereich soll der Neubau mit ausreichend Abstand, parallel 
zum Bestandsgebäude, errichtet werden. Die Erschließung für die Schule und die Kita 
erfolgt über die Hardenbergstraße. Vom Nachtigallenweg aus wird das Grundstück über 
einen Rad- und Fußweg erschlossen. Vorgesehen ist ein zweigeschossiger kompakter 
Gebäuderiegel in Holzbauweise. Auf der Rückseite des Kita-Neubaus wird ein Balkon 
aus Stahl vorgesetzt, der es den im Obergeschoss befindlichen drei Gruppen ermög-
licht, das Außengelände direkt zu erreichen und der als Fluchtbalkon dient. 
 
Über einen Windfang gelangt man vom Haupteingang ins Foyer mit Anmeldung. Der 
Grundriss ist in zwei Riegel aufgeteilt. Ein Funktionsriegel in östlich Richtung zur 
Hardenbergstraße und ein westlicher Riegel, der alle Gruppenräume zum Garten hin 
öffnet. Der Riegel in westlicher Richtung zum Nachtigallenweg umfasst die drei Grup-
penräume mit jeweils einem Neben-, Differenzierungs- und Abstellraum. Jede Gruppe 
bekommt einen eigenen Sanitärbereich. Verbunden werden die beiden Riegel durch die 
Spielflure und die Halle. 
 
Das Obergeschoss erreicht man über die Treppe oder den Aufzug. Auch hier gibt es 
den Funktionsriegel mit Mehrzweckraum und Nebenräumen. Der westliche Riegel 
nimmt auch hier die Gruppenräume auf, die sich zum Außengelände hin öffnen. Das 
Gebäude ist nicht unterkellert. 
 
Gestaltung/Materialien: 
 
Hochbau 
Das Objekt wird in Massivholzbauweise erstellt. Es werden überwiegend vorgefertigte 
Holzbauelemente verwendet. Folgende Materialen werden darüber hinaus eingesetzt: 
 
 Bodenplatte: Stahlbeton, 
 tragende Innen- und Außenwände: Brettsperrholzwände, 
 Geschossdecke: Brettsperrholzdecke, 
 Außenwandverkleidung: senkrechte Holzschalung aus Lärche, 
 Dach: Brettsperrholzdecke mit Gefälledämmung und extensiver Begrünung, 
 Holz-/Aluminiumfensteranlagen (teilw. mit Sonnenschutzverglasung), 
 Außentüren: Aluminiumrahmentüren, 
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 außenliegenden Sonnenschutz, 
 Innenwände: sichtbare Holzwände, z. T. mit Gipskartonverkleidung, z. T. mit Wand-

absorbern, 
 Bodenbeläge: Linoleum/Fliesen, 
 Akustikdecken, 
 Sanitärbereiche und Küchen: Böden und Wände gefliest, 
 Fluchtbalkon: vorgesetzte Stahlkonstruktion mit Außentreppen und Fluchtrutschen. 

 
Technik 
 Erdgekoppelte Sole/Wasserwärmepumpe (mit passiver Kühlfunktion), 
 Fußbodenheizung, 
 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im gesamten Gebäude, 
 LED-Beleuchtung, 
 Photovoltaikanlage, 
 Brandmeldeanlage, 
 Einbruchmeldeanlage, 
 Aufzug, 
 Rigole, 
 Zisterne. 
 
Barrierefreiheit: 
Die gesamte KiTa wird barrierefrei geplant und ausgeführt. Hierfür wird im Rahmen der 
Baugenehmigungsplanung ein Barrierefreikonzept erstellt. Ein Aufzug erschließt das 
Obergeschoss. In beiden Geschossen befindet sich ein Behinderten-WC. Die Außenan-
lagen werden ebenfalls barrierefrei geplant und sind somit auch für Personen mit Mobili-
tätseinschränkung nutzbar. 
 
Klimaschutz/Nachhaltigkeit: 
Im Rahmen der Prüfung auf Fördergelder wurde ein DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen)-Pre-Check durchgeführt. Die Planung hat die Kriterien des DNGB-
Siegels auf Nachhaltigkeit in Silber erfüllt. Gold wird angestrebt. Das neue Gebäude und 
die Umgebung werden als ganzheitliches System betrachtet. Nicht nur der energetische 
Verbrauch während der Nutzung, sondern des gesamten Lebenszyklus des Neubaus, 
inklusive der Herstellung und der späteren Wiederverwertung der verwendeten Materia-
lien und Auswirkungen auf die Gesundheit, werden betrachtet. 
 
Das Objekt wird nach DGNB erstellt. Das Gebäude wird im energetischen Gebäude-
standard nach BEG 40 ENG gebaut (früher KfW 40). Die Förderkriterien für das QNG-
Siegel (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) sind erfüllt. Auf die Nachhaltigkeit der 
verwendeten Baumaterialien wird besonderen Wert gelegt. Dies beinhaltet die Ressour-
censchonung und eine leichtere Rückbaubarkeit durch einfache Trennung der Bau-
stoffe. Der Wärme- sowie der Trinkwasserbedarf des Gebäudes wird unter Einhaltung 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das anfal-
lende Regenwasser verbleibt auf dem Grundstück. Ein Teil des Dachflächenwassers 
wird in einer Zisterne gespeichert und zur Bewässerung der Pflanzen in der KiTa ge-
nutzt. Ein weiterer Teil des Regenwassers verbleibt auf dem extensiven begrünten Dach 
als Regenrückhalt. Regenwasser, was darüber hinaus anfällt, wird in einer Rigole auf 
dem Grundstück versickert. Das Dachflächenwasser des Bestandsgebäudes wird im 
Zuge des Neubaus mit an die Rigole angeschlossen. Um zusätzliche Versiegelungen zu 
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vermeiden, werden im Bereich der Stellplätze und des Schulhofs versickerungsfähiges 
Rasenfugenpflaster verwendet. 
 
Gemäß GEIG (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) wird eine Ladestation er-
richtet und auf jedem fünften Stellplatz vorgerichtet. Im Zuge des Neubaus wird zum 
Schutz und Erhalt der Artenvielfalt auf eine insektenfreundliche Neuanpflanzung mit hei-
mischen Pflanzen geachtet. Es werden Fledermauskästen und Bienenhotels aufge-
hängt. Die Bewässerung der Bepflanzung erfolgt über eine Zisterne, die mit Regenwas-
ser gespeist wird. 
 
Vergabeverfahren: 
Es ist vorgesehen, die Ausführungsplanung, den Hochbau und die technische Gebäude-
ausrüstung durch ein Generalunternehmen (GU) ausführen zu lassen. Eine Genehmi-
gung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (FB 14) liegt vor.  
 
Außenanlagen: 
Die Außenanlagenplanung ist der parallel laufenden Vorlage Nr. 2023/2484 zu entneh-
men. Die Baukosten der Außenanlagenplanung sind in dieser Vorlage enthalten. 
 
Abstimmung mit den Nutzenden: 
Die Planung wurde eng mit dem Fachbereich Kinder und Jugend (FB 51) abgestimmt. 
 
Förderung: 
Für die Maßnahme ist die Beantragung von Fördermitteln aus den Programmen „Förde-
rung von Investitionen zum Erhalt und zur Schaffung von Plätzen in Kindertageseinrich-
tungen“ als auch zur Nachhaltigkeit und zur Energieeffizienz beabsichtigt. 
 
Fortführung der Planung: 
Es ist beabsichtigt, die Planungsleistungen ab Leistungsphase 4 gemäß der Honora-
rordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an nachfolgende Planungsbüros zu ver-
geben: 
 
Hochbauplanung:     Hahn Helten Architektur Aachen, 
Tragwerksplanung     Walter + Reif GmbH, Aachen, 
Planung HLS      Heiming GmbH, Köln, 
Planung Elektro     Heiming GmbH, Köln, 
Bauphysik, Wärmeschutz, Schallschutz  Walter+ Reif GmbH, Aachen, 
Brandschutz      Ing. Reifenrath, Aachen. 
 
Kosten: 
Die vorliegende Kostenberechnung nach DIN 276 weist prognostizierte Gesamtkosten 
(KG 100 -700) in Höhe von 9.934.421,58 €, einschließlich 19 % MwSt., aus (Stand Ok-
tober 2023). Mit einem kalkulierten Zuschlag für eine Baukostenindexsteigerung bis zum 
Baubeginn von 9 %, einem GU-Zuschlag für alle relevanten Kostengruppen in Höhe von 
20 % sowie einem 10%igem Risikozuschlag werden Gesamtkosten in Höhe von 
13.915.500 € brutto veranschlagt. Über den Bau einer solitären Kita hinaus sind in den 
Kosten enthalten: 
 
 Umsetzung einer Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, 
 Prüfung von weiteren Synergien der Energieversorgung der benachbarten Schule, 
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 Erneuerung der Entwässerungssituation der gesamten Liegenschaft (Schule und 
Kita), 

 Erneuerung des Hausanschlusses, inklusive der gesamten Grundleitungen und zu-
sätzlichen Rigolen für das Gesamtgrundstück, 

 Wiederherrichtung und Neugestaltung der gesamten liegenschaftsbezogenen Au-
ßenanlage. 

 
Terminplanung: 
Entwurfsplanung:   bis LPh 3 nach HOAI  10/2023. 
Baubeschluss       12/2023. 
Einreichung Bauantrag      02/2024. 
Vergabe GU-Leistungen      12/2024. 
Baubeginn        03/2025. 
Fertigstellung       08/2026. 
 
  

Anlage/n:  
Anlage 01 Hardenbergstraße Übersichtsplan w 
Anlage 02 Hardenbergstraße EG 
Anlage 03 Hardenbergstraße OG 
Anlage 04 Hardenbergstraße Dachaufsicht 
Anlage 05 Hardenbergstraße Nordansicht 
Anlage 06 Hardenbergstraße Ostansicht 
Anlage 07 Hardenbergstraße Südansicht 
Anlage 08 Hardenbergstraße Westansicht 
Anlage 09 Hardenbergstraße Schnitt A-A 
Anlage 10 Hardenbergstraße Schnitt D-D 
Anlage 11 Hardenbergstraße Baubeschreibung 
Anlage 12 Hardenbergstraße Grobterminplan (nö) 
Anlage 13 Hardenbergstraße Kostenberechnung (nö) 
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Rasenfugenpflaster, Beton

Terrassenplatten, Beton (40/40cm)

Sandfläche

Spielrasen, z.T. Bestand

Strauchpflanzung

Strauchpflanzung Bestand

bodendeckende Gräser-/ Stauden-
unterpflanzung, pflegeextensiv

Baumneupflanzung StU 20/25

Baum Bestand

Baumfällung

Strauchpflanzung (Solitär) H 250-300

Kletterpflanze

Kletterpflanze - Bestand

Beleuchtung - Planung Fachbereich 65

Stabgitterzaun/ -tor Höhe 1,80m, anthrazit

Wurzelschutzbereich (während Baumaßnahme
Sicherung durch mobilen Bauzaun)

- Arbeiten im Wurzelschutzbereich nur in
Handschachtung
(alternativ Saugbagger)

- Im Wurzelschutzbereich
verdichtungs-stabiles Substrat einbringen

- Eingriffe im Wurzelschutzbereich sind zu
vermeiden, es dürfen jedoch Punkt-
fundamente eingebaut werden

- Keine Fundamente im statischen Wurzel-
bereich (d=2,50 um Stamm)

Poller, z.T. herausnehmbar anthrazit

Hochbeet/ Pflanzkübel mit
Bodenanschluss

Flächen für die Feuerwehr

Spielgerät mit Sicherheitsbereich

Müll/Radeinhausung mit Dachbegrünung

Stahlcontainer für Spielgeräte ca. 2x3m

Sammelplatz (gem. Angabe Brandschutz)

0,00

Bewegungsraum Spielgerät

Höhenangabe Bestand

Baumverpflanzung

P

WS Außenzapfstelle/ Außensteckdose (W=Wasser,
S=Strom) in Fassade, Planung TA

Hinweis E-Mobilität: Gem. GEIG
(Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz)
wird ein Ladepunkt errichtet und für jeden 5.
Stellplatz die Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität vorgerichtet

Robinienstämme als Abgrenzung, Höhe ca 2-3m

Sitzbank Bestand, versetzt

Rasenfläche (z.T.Bestand) ergänzt mit
Frühjahrsblühern

Sitzauflage 1,20x0,40m Holz

54,76 Höhenangabe Planung

offene Pflasterrinne mit Straßenabläufen
zur Oberflächenentwässerung

Blockstufen Beton L=2,40m

W

Baumbank mit Lehne: Metall, Holz

Fußabstreifrost inkl. Wanne

Acer campestre 'Elsrijk' - Feldahorn
Acer platanoides 'Allershausen'
Catalpa bignioides - Trompetenbaum
Morus nigra - schw. Maulbeerbaum

AC

CB

Corylus avellana - Haselnuss
Cornus mas - Kornelkirsche

Ca

AP

Cm

Akebia quinata - Fingerbl. Klettergurke
Rubus idaeus - Himbeere

Aq
Ri

MN

Änderung Datum: Zeichen: Vorlage Datum: Zeichen:

Stadt Leverkusen
Fachbereich Stadtgrün

Abtl.671

Sb.:Maßstab, GrößeDatumProjekt Nr.

Fbl. Beig.
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D - 51373 Leverkusen
Tel.: 0214-406 6701
Fax: 0214-406 6702
Email 67@stadt.leverkusen.de
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Windfang
001
11,40 m2

LH: 2,80
RU: 14,35 m

Foyer
002
12,36 m2

LH: 2,80
RU: 14,75 m

Kinderwagen
003
36,09 m2

LH: 3,20
RU: 24,60 m

Spielflur
005
129,59 m2

LH: 2,80
RU: 120,13 m

Aufzug
004
5,29 m2

LH: 3,20
RU: 9,20 m

Differenzierungsraum G1
014
17,58 m2

LH: 2,80
RU: 16,77 m

Gruppenraum G1
013
52,38 m2

LH: 2,80
RU: 32,14 m

Gruppennebenraum G1
017
20,21 m2

LH: 2,80
RU: 18,02 m

Abstellraum G1
016
8,03 m2

LH: 3,20
RU: 12,945 m

Sanitär G1
015
17,04 m2

LH: 2,80
RU: 16,70 m

Halle
023
48,17 m2

LH: 2,80
RU: 29,67 m

Gruppenraum G2
018
56,77 m2

LH: 2,80
RU: 32,07 m

Gruppennebenraum G2
022
20,21 m2

LH: 2,80
RU: 18,02 m

Abstellraum G2
021
8,04 m2

LH: 3,20
RU: 12,95 m

Sanitär G2
020
17,04 m2

LH: 2,80
RU: 16,70 m

Abstellraum
026
14,04 m2

LH: 3,20
RU: 15,45 m

Anmeldung
019
12,00 m2

LH: 2,80
RU: 14,60 m

Gruppenraum G3
028
52,34 m2

LH: 2,80
RU: 32,115 m

Differenzierungsraum G3
032
17,58 m2

LH: 2,80
RU: 16,77 m

Sanitär G3
029
17,04 m2

LH: 2,80
RU: 16,70 m

Abstellraum G3
030
8,03 m2

LH: 3,20
RU: 12,945 m

Gruppennebenraum G3
031
20,21 m2

LH: 2,80
RU: 18,02 m

Diff.raum G2
027
20,21 m2

LH: 2,80
RU: 18,02 m

Büro
006
19,01 m2

LH: 2,80
RU: 20,45 m

HA HS
010
21,40 m2

LH: 3,20
RU: 21,77 m

HW
033
14,21 m2

LH: 3,20
RU: 16,84 m

WC B
025
5,30 m2

LH: 2,80
RU: 9,205 m

Kinderrestaurant
037
52,63 m2

LH: 2,80
RU: 29,47 m

Küche
036
30,56 m2

LH: 3,20
RU: 24,27 m

Vorräte
035
11,04 m2

LH: 3,20
RU: 14,20 m

WC
008
3,13 m2

LH: 2,80
RU: 7,325 m

WC
009
3,13 m2

LH: 2,80
RU: 7,325 m

PU
024
5,29 m2

LH: 3,20
RU: 9,20 m

HA Elektro
007
12,98 m2

LH: 3,20
RU: 14,69 m

Lüftung Küche
034
8,25 m2

LH: 3,20
RU: 11,77 m

BMA
011
2,04 m2

LH: 3,20
RU: 5,725 m

SiBe
012
2,10 m2

LH: 3,20
RU: 5,795 m

1 1

Bauteil feuerhemmend raumabschließend
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BAUBESCHREIBUNG 0721 - Neubau Kita Hardenbergstraße 
 

Adresse Hardenbergstr.35 
51366 Leverkusen 
Das Grundstück befindet sich in Leverkusen (Stadtteil 
Küppersteg, Flur 20, Flurstück 1243 und 1242) rückwärtig der 
Anlage des Bestandsgebäudes „Kaufmännische 
Berufsschule“ (HNR.35) zwischen Hardenbergstraße und 
Nachtigallenweg und wird von der Hardenbergstraße aus 
erschlossen. 
 
 

 Die Baubeschreibung gliedert sich gemäß der Systematik 
der Kostenberechnung nach Kostengruppen (KGR).  
Die Beschreibung dient als Ergänzung zu den Entwurfs-
zeichnungen vom 12.10.2023. 
 
Die durch die Fachplaner bearbeiteten Bereiche sind in 
separaten Beschreibungen dargestellt. Teilweise erfolgen im 
Text Verweise auf diese Fachbeschreibungen. 
 
-  

Bauherr Stadt Leverkusen 
Vertreten durch: 
Gebäudewirtschaft/ Neubau – FB 651, Frau Blasberg 
Moskauer Str. 4a, 51373 Leverkusen 

  
Architekt Hahn Helten Architektur  

HHA Planung GmbH + HHA Bauleitung GmbH 
Schurzelter Str. 27 52074 Aachen 
i.A. Mariann Hammans, Anke Appel 

  
Fachplaner Tragwerksplanung: 

Walter Reif Ingenieurgesellschaft mbH 
Charlottenburger Allee 60, 52068 Aachen 
 

 Haustechnik HLS: 
Heiming Energie- und Gebäudetechnik  
Elsa-Brändström-Straße 9, 50668 Köln 
 

 Haustechnik ELT: 
Heiming Energie- und Gebäudetechnik  
Elsa-Brändström-Straße 9, 50668 Köln 
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Brandschutz: 
Reifenrath Ingenieurbüro für Brandschutz 
Mittelstraße 16, 52072 Aachen 

Bauphysik 
Walter Reif Ingenieurgesellschaft mbH 
Charlottenburger Allee 60, 52068 Aachen 

Außenanlagenplanung 
Katharina Klinkenberg, FB67 Stadtgrün 
Nobelstraße 91, 51373 Leverkusen 

Tiefbau 
Ingenieurbüro Ennenbach 
Wahlscheider Str. 109A, 53797 Lohmar-Wahlscheid 

Projektinformation Neubau einer 6-gruppigen KiTa als 2- geschossiger (jeweils 3 
Gruppenmodule pro Geschoss), kompakter Baukörper in 
Holzbauweise. 

Der Bruttorauminhalt beträgt: 7365 m³ 
Die Bruttogeschoßfläche EG beträgt    926 m² 
Die Bruttogeschoßfläche OG beträgt    940 m² 

KGR Bezeichnung Beschreibung 

100 Grundstück 

200 Herrichten und Erschließen 
220 Öffentliche Erschließung - siehe Baubeschreibung Fachplanung
300 Bauwerk 
310 Baugrube 
311 Baugrubenherstellung - Bodenaushub Gebäude und Arbeitsraum, Gräben
312 Baugrubenumschließung - 
313 Wasserhaltung - Offene Wasserhaltung
320 Gründung 
321 Baugrundverbesserung - Baugrubenverfüllung

- Gründungspolster abrütteln, verdichten
322 Flachgründungen - Bodenplatte, gem. Angabe Statik

- Betonaufkantung Randsockel, umlaufend unter BBS
Wänden

324 Unterböden und Bodenplatten - kapillarbrechende Schicht
- Sauberkeitsschicht Magerbeton
- Dämmung vollflächig
- PE- Folie
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- Bodenplatte aus Stahlbeton, gem. Angabe Statik
325 Bodenbeläge - Abdichtung Bodenplatte (s. unter Punkt 326)

- Wärmedämmung
- Trittschalldämmung
- Noppenplatte für Heiz-Zementestrich, schwimmend
- Oberbeläge: (Farben gem. Farbkonzept Architekt)
Eingangsbereich Windfang: Reinstreifmatte, alle
Außentürentüren EG: Reinstreifmatten
Gruppen- und Gruppennebenräume, Flure, Leitungsbüro,
Abstellräume, Kinderwagenraum, Hauswirtschaftsraum,
Technikraum: Linoleumbelag
Fußleisten, 50mm Holzleiste, lackiert in Farbton Wand, zu
Wand und Boden dauerelastisch verfugt
Sanitärbereiche, Küche, Vorratsraum: Bodenfliesen R10, eine
Bauwerksabdichtung gem. DIN 18195 Teil 5 auf Estrich ist
vorgesehen

326 Bauwerksabdichtung - Gemäß Bodengutachten: Abdichtung erdberührter
Bauteile gegen Bodenfeuchte und nicht aufstauendes
Sickerwasser (DIN 18195- Teil 4)

327 Drainage - Drainage umlaufend, Kontroll- und Revisionsschächte
330 Außenwände 
331 Tragende Außenwände - BBS Brettsperrholzwände auf Betonsockel umlaufend,

gem Vorgabe Statik
332 Nichttragende Außenwände 
334 Außentüren- und Fenster - Verglasung teilweise als Sonnenschutzverglasung, gem.

Vorgabe Bauphysik
- Pfosten Riegel Konstruktion Holz-Aluminium; Dämmwert

nach EnEV-Nachweis, ESG/VSG (spilttersicher gem.
ASR), Gartenseite Gruppenräume, Halle, Galerie
Spieltreppe

- Sonst.: Holz-Aluminiumfensteranlagen pulverbeschichtet,
teilweise bodentief; Dämmwert nach EnEV-Nachweis,
ESG/VSG (spilttersicher gem. ASR), Öffnungsflügel: Kipp
vor Dreh, abschließbar

- In Teilbereichen: Holzlamellen vertikal vor Fenstern
- Beschläge Edelstahl Hoppe/ FSB 1016, oder gleichwertig/

Rollenbänder Edelstahl
- Fensterbänke außen Aluminium, pulverbeschichtet
- Fensterbänke innen Massivholzplatte
- Außentüren: Aluminiumrahmentüren pulverbeschichtet,

Dämmwert nach EnEV-Nachweis. Bei Eingangstür und
Windfang Griffstange Edelstahl über die ganze Höhe

- Raffstores außenliegend als Sonnenschutz/ mäßiger
Verdunklung

335 Außenwandbekleidungen - Holzschalung Lärche, stehend, Kanten eckig, gebrochen,
Nut/Feder, mit Schraubnut zur verdeckten Befestigung

- Hinterlüftung und Unterkonstruktion (Lattung &
Konterlattung)

- Mineralwolldämmung WLG 035
336 Außenwandbekleidungen innen - In Teilbereichen GK- Vorsatzschale
337 Elementierte Außenwände - - 
338 Sonnenschutz - Raffstores außenliegend als Sonnenschutz/ mäßiger

Verdunklung, Lage Einbaukasten hinter Holzbekleidung,
bzw. vor PR Fassade
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339 Außenwände, Sonstiges - - 
340 Innenwände 
341 Tragende Innenwände - BBS Brettsperrholzwände
342 Nichttragende Innenwände - BBS Brettsperrholzwände, oder GK Trockenbauwände
343 Innenstützen - Massivholzstützen
344 Innentüren und -fenster - Gruppenmodule: Massivholzrahmentüren, Türblatt

geschlossen mit Glas-Seitenteil und Oberlicht, teilw. mit
Brandschutzanforderungen

- Flurtüren: Aluminium-Rahmentüren mit Seitenteilen und
Oberlicht

- Sonstige Türen: Massivholztürblätter geschlossen, HPL
beschichtet, teilweise mit BS Anforderung, teilw. 2flg.

- F30 Innenfenster mit Festverglasung im Windfang
345 Innenwandbekleidungen - Vorsatzschalen

- Sanitärbereiche, Küche, Pumis, WCs gefliest oder
Bekleidung mit HPL o.ä. gem. Farbkonzept HHA

- Prallwände im MZR
346 Elementierte Innenwände - Mobile Trennwand zum Essbereich
349 Innenwände, Sonstiges - WC Trennwände in Sanitärbereichen

- Wandtafeln als Schallabsorber in Gruppen-,
Gruppenneben-, Differenzierungs- und
Besprechungsräumen

350 Decken 
351 Deckenkonstruktion - Brettsperrholzdecke gem. Angabe Statik

- Unterzüge Holz und Stahl (verkleidet)
352 Deckenbeläge - Bodenbelag Lino/ Fliesen s. Übersichtspläne

- Estrich inkl. Fußbodenheizung auf Tackerplatte
- Trittschalldämmung
- Schüttung

353 Deckenbekleidungen - Abhd: Rasterdecke, halbverdecktes Schienensystem mit
Holzwolleplatten (Heradesign superfine, αw 1.00) und
Akustikauflage in Gruppenmodulen, Fluren, Essbereich

- Abhd: Mineralfaser-Rasterdecke, halbverdecktes
Schienensystem in WCs, Pumis, Küche, Vorratsraum

- Abhd: GK glatt in Sanitärbereichen, Farbe ge. Angabe
Architekt

- Unterdecke Eingangsbereich außen mit
Holzplattenverkleidung

- Stahlösen an Decke zur Aufhängung einer
Therapieschaukel im Mehrzweckraum

359 Decken, Sonstiges - 
360 Dächer 
361 Dachkonstruktion - Brettsperrholzdecke gem. Angabe Statik

- Unterzüge Holz und Stahl (verkleidet)
362 Dachfenster, Dachöffnungen - Dachausstieg

- 2 RWA Lichtkuppeln
363 Dachbeläge - Photovoltaikanlage s. Baubeschreibung ELT

Fachplanung
- Extensives Gründach
- Drainageschicht auf Trennvlies
- Abdichtung 2lagig
- Gefälledämmung
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- Dampfsperre
- Kiesstreifen entlang Attika
- Wartungswege aus Plattenbelag

364 Dachbekleidungen - Attikaverblechung umlaufend
- Regenfallrohre außenliegend, Notüberläufe (Schütten)
- Sekuranten nach Angabe Sigeko

369 Dächer, Sonstiges - Dachdurchdringungen gem. Angaben TGA
370 Baukonstruktive Einbauten 
371 Allgemeine Einbauten - Treppenanlage innen mit Treppe und Sitztreppe,

Oberbelag Linoleum, Geländer als raumhohes
Edelstahlnetz, Handläufe auf 2 Höhen

- F30 Fluchtbalkon als Stahlkonstruktion mit,
Stahlbetonfertigteil in Höhe Decke OG, darauf
Gitterrostlaufebene und Gitterrost als Sonnenschutz in
Dachebene, Geländerfüllung als Edelstahlnetz
(berankbar), Handläufe auf 2 Höhen

- 2 Stahlaußentreppen mit Gitterroststufen,
Geländerfüllung als Edelstahlnetz (berankbar), Handläufe
auf 2 Höhen

372 Besondere Einbauten - 2 Fluchtrutschen aus Edelstahl
- 6x Wickeltischkombinationen, Farbe gem. Angabe

Farbkonzept
- Küchenzeile und Küchenausstattung
- Küchenzeile/ Kinderküche im Essbereich
- Teeküche OG
- 6x Waschtische in den Gruppennebenräumen mit

ausziehbarem Podest
- 125 Garderoben Spielflure
- Empfangstresen Foyer

379 Baukonstruktive Einbauten, Sonstiges 
390 Sonstige Maßnahmen für 

Baukonstruktion 
391 Baustelleneinrichtung - Container, Maschinen, Kran, Strom, Wasser, WC¸

Bauschild, Bauzaun
- 

392 Gerüste- nach Erfordernis 
393 Sicherungsmaßnahmen 
394 Abbruchmaßnahmen - 
396 Recycling, Zwischendeponierung und - 

Entsorgung   
- Trennen, Abtransport zur Deponie, Recycling

397 Schlechtwetterbau - Nach Erfordernis


	Vorlagendokumente
	2449 0  
	Anlage 01 Hardenbergstraße Übersichtsplan w  
	Anlage 02 Hardenbergstraße EG  
	Anlage 03 Hardenbergstraße OG  
	Anlage 04 Hardenbergstraße Dachaufsicht  
	Anlage 05 Hardenbergstraße Nordansicht  
	Anlage 06 Hardenbergstraße Ostansicht  
	Anlage 07 Hardenbergstraße Südansicht  
	Anlage 08 Hardenbergstraße Westansicht  
	Anlage 09 Hardenbergstraße Schnitt A-A  
	Anlage 10 Hardenbergstraße Schnitt D-D  
	Anlage 11 Hardenbergstraße Baubeschreibung  


