
Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan
 

Sanierung 2011 2012
KSP Weichselstr. Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten
Wege- und Steinarbeiten
Ausstattung
Vegetationsarbeiten
Abrechnung, Dokument.

Mittelabfluß 2011  2012  

Sanierung KSP Weichselstr. 7o ooo, oo € 2o. ooo, oo €
 

 
 

Aufgestellt: 672 / Keul / 31.05.2011



Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan
 

Sanierung 2012 2013
KSP Boberstr. Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten
Wege- und Steinarbeiten
Ausstattung
Vegetationsarbeiten
Abrechnung, Dokument.

Mittelabfluß 2012  2013  

Sanierung KSP Boberstr. 8o ooo, oo € 5o. ooo, oo €
 

 
 

Aufgestellt: 672 / Keul / 31.05.2011
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