
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1

2 Rahmenterminplan 1445 Tage Fr 22.07.11 Do 02.02.17

3 Vorlage Grundlagenermittlung und Vorplanung 0 Tage Fr 22.07.11 Fr 22.07.11

4 Vorstandssitzung DB Netz AG 0 Tage Do 17.11.11 Do 17.11.11

5 Sitzung Ressortvorstand Infrastruktur 0 Tage Mo 28.11.11 Mo 28.11.11

6 Sitzung der Holding der DB AG 0 Tage Di 06.12.11 Di 06.12.11

7 Entwurfsplanung 190 Tage Mo 23.01.12 Fr 12.10.12

8 Entwurfsplanung 6,5 Monate Mo 23.01.12 Fr 20.07.12

9 Vorlage Planungsheft Enwurfsplanung durch DB AG 0 Tage Fr 20.07.12 Fr 20.07.12 8

10 Vorstellung der Entwurfsplanung bei der Stadt Leverkusen 0 Tage Fr 03.08.12 Fr 03.08.12 9EA+2 Wochen

11 Endtermin für das Rücktrittsrecht der Stadt Leverkusen 0 Tage Fr 12.10.12 Fr 12.10.12 8EA+3 Monate

12 Genehmigungsplanung 68 Tage Mo 23.07.12 Mi 24.10.12

13 Genehmigungsplanung 3,4 Monate Mo 23.07.12 Mi 24.10.12 8

14 Vorlage Planungsheft Genehmigungsplanung durch DB AG 0 Tage Mi 24.10.12 Mi 24.10.12 13

15 Planrecht 396 Tage Do 25.10.12 Do 01.05.14

16 Planfeststellungsverfahren 19,8 Monate Do 25.10.12 Do 01.05.14 14

17 Ausschreibung der Bauleistungen 80 Tage Fr 04.04.14 Do 24.07.14

18 Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen 4 Monate Fr 04.04.14 Do 24.07.14 13;16EA-1 Monat

19 Ausführungsplanung 80 Tage Fr 27.06.14 Do 16.10.14

20 Ausführungsplanung 4 Monate Fr 27.06.14 Do 16.10.14 18EA-1 Monat

21 Vorlage Planungsheft Ausführungsplanung für Rückbau Hochbauten, P+R-Anlage, Oberflächenbefestigung 0 Tage Fr 19.09.14 Fr 19.09.14 26AA-1 Monat

22 Vorlage Gesamt-Planungsheft Ausführungsplanung durch DB AG 0 Tage Do 16.10.14 Do 16.10.14 20

23 Baurecht 40 Tage Fr 19.09.14 Do 13.11.14

24 Baurecht 2 Monate Fr 19.09.14 Do 13.11.14 20EA-1 Monat

25 Beginn und zeitlicher Ablauf der Bauausführung, einschl. Ausführungsplanung 480 Tage Fr 17.10.14 Do 18.08.16

26 Rückbau Hochbauten, P+R-Anlage, Oberflächenbefestigungen 3 Monate Fr 17.10.14 Do 08.01.15 20;24EA-1 Monat

27 Leitungssicherungen/Verlegung EÜ Lützenkirchner Straße 1 Monat Fr 12.12.14 Do 08.01.15 26EA-1 Monat

28 Neubau EÜ Lützkirchener Straße 7 Monate Fr 09.01.15 Do 23.07.15 27

29 Neubau Stützwand km 47,79 bis 47,88 (Sicherung RÜ-Kanal) 5 Monate Fr 03.04.15 Do 20.08.15 28EA-4 Monate

30 Auflösung Querfelder Oberleitung und Anpassung Nordkopf und Südkopf 12 Monate Fr 09.01.15 Do 10.12.15 28AA

31 Neubau Gütergleise und Überholgleis von km 47,7 bis 49,4 (Gla. Bender ausgespart) 7 Monate Fr 24.07.15 Do 04.02.16 30EA-5 Monate;29EA-1 Monat

32 Herstellung OLA, 50 Hz, TK, LST km 47,7 bis 50,0 8 Monate Fr 16.10.15 Do 26.05.16 31EA-4 Monate

33 Lückenschlüsse Strecke 2324 Nordkopf und Südkopf sowie Durchbindung Gla Bender 1 Monat Fr 27.05.16 Do 23.06.16 32

34 Anschluss Gla. Bender, Fw-Zufahrt-ESTW Modul 1 Monat Fr 24.06.16 Do 21.07.16 33

35 Rückbau EÜ Bahnhofstraße, EÜ Lützkirchner Straße 1 Monat Fr 24.06.16 Do 21.07.16 33

36 Rückbau Gleise und Weichen 1 Monat Fr 22.07.16 Do 18.08.16 35

37 Zeitpunkt der Inbetriebnahme 0 Tage Do 18.08.16 Do 18.08.16 25

38 Puffer für den IBN bis zum Fahrplanwechsel 4 Monate Mi 24.08.16 Mi 14.12.16 39EE;37

39 Fahrplanwechsel 0 Tage Mi 14.12.16 Mi 14.12.16

40 Kaufmännischer Abschluss 7 Monate Fr 24.06.16 Do 05.01.17 33

41 Schluss-WR 1 Monat Fr 06.01.17 Do 02.02.17 40

42 Projektabschluss 0 Tage Do 02.02.17 Do 02.02.17 41
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neue bahnstadt opladen - Rahmenterminplan Gütergleisverlegung
(unter Berücksichtigung der Bauphasenplanung der DB Intarnational aus der Vorplanung vom 22.07.2011)
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