
Jahr bis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe KoFi 2012 Delta
Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio €

Maßnahmen Ost
Nr. 1 Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung -0,672 -0,820 -2,795 -5,040 -4,776 -4,842 -4,510 -1,941 -0,381 -0,013 -0,025 -0,010 -0,010 -25,83 -25,88 0,05

Nr. 2 Realisierung Brücken Bahnhofsbrücke und Campus Brücke*2 0,000 -0,060 -0,366 -0,205 -0,760 -5,569 -5,369 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 0,000 0,000 -12,36 -9,87 -2,49

Nr. 3 Wettbewerb Brücken Bahnhofsbrücke und Campus Brücke -0,006 -0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,10 -0,13 0,03

Nr. 4 Brücke Süd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Nr. 5 Maßnahmen ÖPNV P+R, B+R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,800 0,000 0,000 0,000 -0,80 -2,30 1,50

Nr. 6 Planung ÖPNV Maßnahmen -0,033 -0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 -0,067 -0,067 0,000 0,000 0,000 -0,25 -0,25 0,00

Nr. 7 Grunderwerb DB Flächen Ost -0,006 -3,020 -1,450 -2,403 -0,046 -0,035 -0,057 -0,665 -0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,95 -7,97 0,02

Nr. 8 Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen*3 2,440 5,570 8,058 0,800 2,000 2,000 1,420 22,29 22,29 0,00

Maßnahmen West
Nr. 9 Entschädigung Planungskosten Gütergleisverlegung 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,600 -0,800 -0,877 -1,013 -1,177 -0,726 -0,316 0,000 0,000 -5,51 -8,38 2,87

Nr. 10 Entschädigung Gütergleisverlegung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,560 -10,181 -14,432 -2,850 0,000 0,000 -28,02 -25,15 -2,87

Nr. 11 Realisierung Bahnallee*4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 0,000 0,000 -8,40 -8,40 0,00

Nr. 12 Planung Bahnallee*4 -0,038 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,208 -0,208 -0,208 -0,208 -0,208 -0,208 0,000 0,000 -1,29 -1,50 0,21

Nr. 13 Ablösung Zweckbindung ( P+R u. Freiherr von Stein Str.)*5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,250 0,000 0,000 -2,25 -2,25 0,00

Nr. 14 Rest Maßnahmen Teil Städtebau West*4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,010 -0,175 -0,554 -1,117 -3,738 -3,738 -0,010 0,000 -9,34 -6,20 -3,14

Nr. 15 Planung Maßnahmen West*4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,308 -0,590 -0,494 -0,581 -0,517 -0,387 -0,147 -0,147 -3,17 -0,30 -2,87

Nr. 16 Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,30 -1,22 -0,08

Nr. 17 Vermarktung West*3 6,000 6,592 6,000 18,59 16,90 1,690
Nr. 18 FöRi Gütergleisverlegung (vorbehaltlich Bewilligung) 0,654 0,654 1,962 1,962 1,962 0,654 7,85
Nr. 19 FöRi Bahnallee (vorbehaltlich Bewilligung) 0,182 0,182 1,452 1,815 1,452 0,363 5,45
Nr. 20 ÖPNV P+R, B+R*5 (vorbehaltlich Bewilligung) 0,496 0,50
Nr. 21 FöRi Campus Brücke 1,366 1,37
Nr. 22 FöRi Erhöhungsantrag Campus Brücke (vorbehaltlich Bewilligung) 0,573 0,57
Nr. 23 FöRi Bahnhofsbrücke 0,808 0,808 1,62
Nr. 24 FöRi Erhöhungsantrag Bahnhofsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung) 0,285 0,285 0,57
Nr. 25 ÖPNV Förderung Bahnhofsbrücke 0,528 0,528 1,06
Nr. 26 ÖPNV Erhöhungsantrag Bahnhofsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung) 0,317 0,317 0,63
Nr. 27 Förderung SBF West (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung) 0,366 0,731 5,485 6,216 1,828 14,63
Nr. 28 1. BA - Förderung SBF 2005 (gemäß Bew. Bescheid) 0,418 1,582 0,500 2,50
Nr. 29 2. BA - Förderung SBF 2006 (gemäß Bew. Bescheid) 0,714 0,248 0,96
Nr. 30 3. BA - Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. nur Landesmittel) 0,500 0,667 1,17
Nr. 31 3. BA - Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. Bundesmittel) 0,266 0,245 0,118 0,420 1,05
Nr. 32 4. BA - Förderung SBF 2008 (gemäß Bew. Bescheid) 1,304 1,30
Nr. 33 5. BA - Förderung SBF 2009 (gemäß Bew. Bescheid) 0,013 1,953 1,502 0,115 3,58
Nr. 34 6. BA - Förderung SBF 2010 (gemäß Bew. Bescheid) 0,500 0,455 3,045 4,00
Nr. 35 7. BA - Förderung SBF 2011 (gemäß Bew. Bescheid) 4,000 4,00
Nr. 36 8. BA - Förderung SBF 2012 (gemäß Gesamttestat) 0,787 0,79
Nr. 37 Zuschuss für kleine Investitionsmaßnahmen 0,005 0,01
Nr. 38 Allg. Planungs- und Organisationsaufwand -0,61 -0,88 -1,16 -1,05 -1,08 -1,12 -1,06 -1,07 -1,10 -0,87 -0,88 -0,81 -0,83 -12,52 -11,65 0,87 -     

Nr. 39 Summe Kosten -1,362 -4,892 -5,776 -8,699 -7,261 -12,888 -13,409 -19,597 -21,437 -11,898 -9,911 -0,979 -0,986 -119,10 -111,45 7,65 -     

Nr. 40 Summe Förderung 0,684 3,054 3,120 2,823 1,371 13,382 3,504 8,899 9,993 5,738 1,017 0,000 0,000 53,59        49,980    3,61      
Nr. 41 Summe Erlöse Ost + West 0,000 0,000 0,000 2,440 5,570 8,058 0,800 2,000 2,000 1,420 6,000 6,592 6,000 40,88        39,190    1,69      
Nr. 42 Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung) -0,678 -1,838 -2,656 -3,436 -0,320 8,552 -9,105 -8,698 -9,444 -4,740 -2,894 5,613 5,014 -24,63 -       22,28    

0,16 

Summe Kosten -119,1 -24,63 -          22,11    2,52 -     

Summe Finanzierung 119,1

Nr. 43 zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.) -0,017 -0,057 -0,049 -0,226 -0,171 -0,345 -0,315 -0,151 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 1,93 -          -             1,93 -     

Nr. 44 Kesselhaus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,300 -0,523 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,82 

Nr. 45 Förderung Kesselhaus 0,658 0,66

Nr. 46 Eigenanteil Investor Kesselhaus 0,165 0,16 
 Summe  0,00 

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr *1   7,0 Mio € Eigenanteil über Drittmittel gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2011; ohne die zusätzl. nicht förderfähige Kosten
ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz *2 zusätzliche Miete für Rampe West in Klärung
SBF = Städtebauförderung *3 wird sich ggf. anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse ändern

*4 Grundlage der Kosten ist eine Kostenannahme, welche im Laufe der weiteren Planung abweichen kann

*5 Grundlage sind Schätzungen, welche im Nachgang des Stadtteilentwicklungskonzeptes überprüft und ggf. angepasst werden müssen

neue bahnstadt opladen

Eigenanteil Stadt Leverkusen*1
Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)

Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestranchen bis 2020 Stand 22.02.2013
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