
neue bahnstadt opladen 

Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2014 

Finanzausschuss am 31.03.2014 

 

Vera Rottes 



Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2014 

Am 11.03.2013 und 18.03.2013 haben 

Finanzausschuss und Rat die 

Aktualisierung der Kosten- und 

Finanzierungsübersicht (KOFI) der  

neuen bahnstadt opladen vorgegeben.  

 

 

Das Ingenieurbüro ZERNA 

PROJEKTMANAGEMENT GmbH hat die 

Aktualisierung der KOFI 2014 

vorgenommen. 
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Projektteil Ost 

 

Die Gesamtkosten konnten infolge des 

kontinuierlichen Kostencontrollings 

weitestgehend eingehalten werden.  

 

Die in den Vorlagen des Jahres 2013 

angekündigten Kostensteigerungen bei 

den beiden Brücken wurden in der 

Fortschreibung der KOFI berücksichtigt.  
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Die weiteren Projektmaßnahmen „Grünes Kreuz“, 

„Erschließung“ und „Umweltmanagement“ 

konnten im Jahr 2013 weitestgehend planmäßig, 

teilweise aber noch nicht abschließend, 

umgesetzt werden.  

 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die 

Budgets für den Abschluss der Maßnahmen 

„Erschließung“ und „Grünes Kreuz“ in den 

Jahren 2014 und 2015 auskömmlich.  
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Vergleich der Kosten- und Finanzierungsübersichten der Jahre 2010 - 

2014 (mit Berücksichtigung der Kompensationsvorschläge) 

 

 

 

01/2010 01/2012 03/2013 02/2014 
Delta 2014 
zu 01/2010 

Delta 2014 
zu 03/2013 

  1 3 4 5 ( 5 - 1 ) ( 5 - 4 ) 
Städtebauliche  
Maßnahmen Ost 

24,83 28,43 26,88 22,89 -1,94 -3,99 

Widerlager Ost, 
Provisorium Rampe 
West, Wettbewerb 

      2,07 +2,07 +2,07 

Vorplanungsmaß-
nahmen Westseite 

      1,49 +1,49 +1,49 

Brücken 9,42 10,00 12,46 12,45 +3,03 -0,01 

Grunderwerb Ost 6,18 7,97 7,95 7,95 +1,77 -0,00 

Verkaufserlöse Ost 25,80 22,29 22,29 22,29 -3,51 -0,00 
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Projektteil West 

 

Städtebauliche Maßnahmen 

 

Bei der Fortschreibung der angesetzten Kosten 

für die städtebaulichen Maßnahmen West ist zu 

beachten, dass die Kosten noch auf den 

ursprünglichen Annahmen aus dem Jahr 2005 

basieren. 
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Bahnallee 

 

Die Kostenannahmen/-schätzungen für die 

Bahnallee und den Anschluss an die 

Fixheider Straße wurden nach heutigen 

Erkenntnissen ermittelt und führen zu einer 

Kostensenkung  

über rd. 0,50 Mio. € (von 9,69 Mio. € auf 

9,19 Mio. €).  
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Vergleich der Kosten- und Finanzierungsübersichten der Jahre 2010 - 

2014 (mit Berücksichtigung der Kompensationsvorschläge) 

 
Städtebauliche  
Maßnahmen West 

6,71 6,50 12,51 12,57 +5,86 +0,06 

Gütergleisverlegung 48,58 33,53 33,74 33,74 -14,84 +0,00 

Bahnallee, einschl. 
Anschluss Fixheider Straße 

10,88 9,90 9,69 9,19 -1,69 -0,50 

Tunneldurchstich und 
Bahnsteigdachverlänge-rung 

      1,19 +1,19 +1,19 

Ablösung Zweckbindung 2,25 2,25 2,25 2,25 -0,00 -0,00 

Grunderwerb West 1,70 1,22 1,30 1,30 -0,40 -0,00 

Verkaufserlöse West 11,10 16,90 18,59 18,59 +7,49 -0,00 

Planungs- und 
Organisationsaufwand 

11,65 11,65 12,52 12,52 +0,87 -0,00 

Kosten Zwischenfinanzie-
rung  f. Invest.Kredite 

2,49 - - - - 2,49 - 
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Summe Kosten 124,69 111,45 119,31 119,60 -5,09 +0,29 

Summe Förderung 60,35 49,98 53,59 54,45 -5,90 +0,86 

Summe Einnahmen 
Ost und West 

36,90 39,19 40,88 40,88 +3,98 -0,00 

              

Eigenanteil Stadt 
Leverkusen 

27,43 22,12 24,85 24,27 -3,16 -0,58 

              

Nicht förderfähige 
Kosten (IVL,  Stadt 
Leverkusen, TBL, EVL 
etc.) 

- 1)  0,72 1,93 1,93     
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Folgende Kompensationsmaßnahmen sind 

berücksichtigt: 

 

a) Verzicht/Inanspruchnahme anteilige  

     Bewilligung 9. BA nur für evtl.  

     Mehrkosten Ost        0,350 Mio. € 

b) Verzicht auf Anschluss Feldstraße 0,102 Mio. € 

c) Verzicht auf Blütengarten    0,242 Mio. € 

 

Summe Kompensationsvorschläge:  0,694 Mio. € 
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Inanspruchnahme des anteilig bewilligten Budgets 

9. BA im Rahmen auftretender Mehrkosten 

 

Mit dem 9. BA wurde ein anteiliges Budget in Höhe 

von 350.000 € durch den Fördermittelgeber für 

auftretende Mehrkosten bewilligt.  

 

Unter Berücksichtigung der noch laufenden 

Planungs- und Baumaßnahmen auf der Ostseite 

sollen damit ausschließlich unabweisbare 

Mehrkosten gedeckt werden.  
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Es wird um Beachtung gebeten, dass nach  

mittlerweile sechsjähriger GmbH-Laufzeit 

für  

die Ostseite festzustellen ist, dass es durch 

das Controlling und die damit 

zusammenhängenden 

Gegensteuerungsmaßnahmen gelungen 

ist,  

das Budget weitestgehend einzuhalten. 



www.neue-bahnstadt-opladen.de 

Vielen Dank! 


