
Terminplan Punkt b)
Sanierung Fassade OG und Sanitärbereiche EG der Kita Pregelstraße 23

2009 2010

Haushaltsmittel
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3. Entwurfsplanung

4.  Planungs- und Baubeschluss

5. Planungszeit

Werkplanung / Ausschreibung

6.  Bauausführung

7. Abrechnung/ Inbetriebnahme  

Planungs- Ausführungs- Inbetriebnahme

phase phase

2011 2012 2013

505.000,- € Mittelbedarf

aufgestellt: FB Gebäudewirtschaft, Abtl. Neubau    Datum: 21.01.2010


