
Nr. Inhalt fertig bis OK

1 Grundsatzbeschluss
18.09.2014 X

2 Fördermittelantrag
28.02.2015 X

3 Fördermittelzusage
Mai 2015

4 Bau- und Planungsbeschluß
11.05.2015

5 Beauftragung Architektenleistung, VOF Verfahren 
01.12.2015

6 Erarbeitung LP 3 Gesamtkonzept
01.02.2016

7 Genehmigungs u. Ausführungsplanung (EU Ausschreibungen)
15.03.2017

8 Bauphase 
01.09.2019
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