
Anlage 5, Sachstand der für das Jahr 2016 geplanten Instandsetzungsmaßnahmen 
 

Nr. Bez. Maßnahme Status 

1 I Solinger Straße zwischen Kreisel Wupperstraße und Am 
Vogelsang 

abgeschlossen 

2 I Stichstraße Warthestraße im Bau 

3 I Stephan-Lochner-Straße und Cranachstraße beauftragt 

4 I Felderstraße  zwischen Kreisel Wupperstraße und Am Vogelsang abgeschlossen 

5 I Widdauener Straße zwischen Lohrstraße und Ringstraße beauftragt 

6 I 

Lohrstraße zwischen a) Concordiastraße und Borussiastraße, 
teilweise auch Gehweg; b) Borussiastraße und Stöckenstraße, 
Fahrbahn ok, nur westl. Gehweg; c) Stöckenstraße und 
Mohlenstraße, nur Fahrbahn 

beauftragt 

7 I Flurstraße zwischen Kocherstraße und Fährstraße beauftragt 

8 II Robert-Blum-Straße zwischen dem Kreisverkehr Bismarckstraße 
und der Karl-Ulitzka-Straße 

zurückgestellt, 
teilweise investiv 

9 II Wuppertalstraße zwischen dem Imbacher Weg und Am 
Arenzberg (Zuständigkeitsgrenze Straßen-NRW) 

abgeschlossen 

10 II Elsbachstraße zwischen Imbacher Weg und Rennbaumstraße  abgeschlossen 

11 II Rüttersweg abgeschlossen 

12 II 
Nordstraße zwischen Reusrather Straße und Kolpingstraße 
(Gehweg über Haushalt), zwischen H.-Nr. 38 und Herman-Löns-
Straße (im Zuge des Kanalbaus) 

verschoben auf 
2017 

13 II Hüscheider Straße zwischen Wuppertalstraße und Hüscheider 
Gärten 

abgeschlossen 

14 II Libellenweg und Hummelweg zwischen Libellenweg und 
Lützenkirchener Straße (im Zuge des Kanalbaus) 

verschoben auf 
2017 

15 III Schlebuscher Straße abgeschlossen 

16 III Dhünnberg zwischen Johannes-Dott-Straße und Mühlheimer 
Straße 

verschoben auf 
2017 

17 III Straßburger Straße beauftragt 

18 III Alkenrather Straße zw. Fußgängerüberweg Kastanienallee und 
G.-Heinemann-Str. 

abgeschlossen 

19 III Freiburger Straße (nur Gehweg, aus 2015) beauftragt 


