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Zeitraum EVL Arbeiten / Neubau Brücke
Zeitraum "Vorbereitende Arbeiten Westseite"
X = Fixtermine
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Planung und Genehmigung

Planungsbeschluss:
   1. Temporäre Unterstützung Westseite 08.04.2019 X
   2. Neubau Brückenbauwerk 08.04.2019 X

Baubeschluss:
   1. Temporäre Unterstützung Westseite 08.04.2019 X
   2. Neubau Brückenbauwerk 01.07.2019 X

Zuschüsse:
   Genehmigung / vorz. Maßnahmenbeginn 20.05.2019 X

Natur Und Umwelt:
   Wasserrechtliche Genehmigung  01.06.2019 X

Einzelgewerke
      Arbeiten EVL:
            Bauende Verlegen der Versorgungsleitungen 31.05.2019 X
            
      Temporäre Unterstützung Westseite:
            Ausschreibung/Vergabeverfahren bis Mitte Mai 2019
            Vergabe VR TBL 21.05.2019 X
            Ausführungsplanung, Statik, Prüfung 15.06. ‐ 16.08.2019
            Bau 19.08. ‐ 29.11.2019

      Neubau Brückenbauwerk:
            Ausschreibung/Vergabeverfahren bis Ende August 2019
            Vergabe VR TBL 17.09.2019 X
            Ausführungsplanung, Statik, Prüfung 01.10. ‐ 30.11.2019
            Bau Ostseite 02.01.2020 ‐ 31.03.2021
            Bau Westseite 01.04.2021 ‐ 30.06.2022
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