
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/2724 

Der Oberbürgermeister 
  

V/65-651-Pe/40-We 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
27.02.19 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Schulausschuss   18.03.2019 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen   

18.03.2019 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

25.03.2019 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

26.03.2019 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

28.03.2019 Beratung öffentlich 

Finanz- und Rechtsausschuss   01.04.2019 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   08.04.2019 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Maßnahmen zur Schulentwicklung und Bestandserhaltung 
 
 
Beschlussentwurf 
 
1. Die in der Anlage 1 beigefügte Maßnahmenliste zur Schulentwicklung und Bestand-

serhaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der aufgelisteten Maßnahmen in der 

Abfolge der aufgezeigten Kategorien vorzubereiten. 
 

3. Der Rat stimmt der unterjährigen personellen Verstärkung des Fachbereichs Gebäu-
dewirtschaft zu. 

 
4. Da die in der Anlage 1 aufgeführten Beträge nicht in Gänze die Haushaltsansätze 

widerspiegeln, die der Rat der Stadt Leverkusen am 10.12.2018 mit dem Haushalt 
2019 ff. (Vorlage Nr. 2018/2525) mehrheitlich beschlossen hat, sind bei Umsetzung 
der in der Anlage 1 aufgeführten Maßnahmen entsprechende Anpassungen mit der 
Haushaltsaufstellung 2020 erforderlich. 

 
 

gezeichnet: 
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 In Vertretung In Vertretung  In Vertretung 
Richrath Märtens Adomat Deppe 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Frau Andrea Pesch / FB 65 / 65100 
und Frau Andrea Werner / FB 40 / 406 - 4010 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffen-
de Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 

 
entfällt 
 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 

 
entfällt 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 

Die in der Anlage 1 aufgeführten Beträge spiegeln nicht zwangsläufig die Haushaltsan-
sätze wider, die der Rat der Stadt Leverkusen am 10.12.2018 mit dem Haushalt 2019 ff. 
(Vorlage Nr. 2018/2525) mehrheitlich beschlossen hat. Vielmehr sind bei Umsetzung 
der in der Anlage 1 aufgeführten Maßnahmen entsprechende Anpassungen mit der 
Haushaltsaufstellung 2020 zwingend notwendig. 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 

 
entfällt 
 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
entfällt 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituati-
on, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen 
im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  

 
entfällt 
 
E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 
Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

[nein]    [ja]   [nein] [ja]   [nein]     [ja]   [nein] 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 
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F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige 
Nachhaltigkeit 
 

[nein]  [ja]   [nein] [ja]   [nein] [ja]   [nein] 
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Begründung: 
 
In enger Abstimmung zwischen dem Fachbereich Schulen im Dezernat IV (Schulen, 
Kultur, Jugend und Sport) und dem Fachbereich Gebäudewirtschaft im Dezernat V 
(Planen und Bauen) wurde die als Anlage 1 beiliegende Maßnahmenliste „Schulentwick-
lung und Bestandserhaltung“ erarbeitet. Diese Liste beinhaltet alle Schulbauprojekte, die 
aus schulorganisatorischer Sicht notwendig sind.  
 
Sie beinhaltet im Weiteren alle Ersatzbauten, General- oder Teilsanierungen von beste-
henden Schulgebäuden, die aus baufachlicher Sicht notwendig sind, da deren Durch-
führung dringend und mittelfristig erforderlich ist, um keine bestehenden Schulgebäude 
aufgrund erheblicher Mängel aufgeben zu müssen. Nicht erfasst sind in der Liste kleine-
re Baumaßnahmen sowie bauunterhaltende Maßnahmen unterhalb der Teil- bzw. Gene-
ralsanierung. Insgesamt sind in der Liste (Stand Februar 2019) 60 Schulbaumaßnah-
men aufgelistet.  
 
Im Rahmen der Priorisierung wurden 4 Prioritätskategorien - nämlich (in absteigender 
Auflistung) 0, 1, 2 und 3 - ausdifferenziert, die im Folgenden beschrieben und in Anla-
ge 1 hinsichtlich der jeweils dazugehörigen Schulbaumaßnahmen konkretisiert werden. 
Die Reihenfolge der Maßnahmen innerhalb der Kategorien entspricht der Sortierung 
nach Schulnummern und ist nicht gleichzusetzen mit einer Rangfolge. 
 
Die Verwaltung wird diese grundsätzlich in Reihenfolge dieser Kategorien abarbeiten. 
Gesetzliche Änderungen oder besondere Erfordernisse könnten jedoch zu einer verän-
derten Reihenfolge der Abarbeitung führen.  
 
Derzeit befinden sich 14 Schulbaumaßnahmen in Planung oder Bau. Diese sind in der 
Prioritätskategorie 0 zusammengefasst. Für diese Maßnahmen steht im Fachbereich 
Gebäudewirtschaft das notwendige Personal zur Verfügung, sie werden zügig vorange-
trieben bzw. sukzessive abgeschlossen.  
 
Für eine kurzfristige Umsetzung von weiteren Schulbaumaßnahmen (Kategorien 1 bis 3) 
ist die aktuelle Personalausstattung im Fachbereich Gebäudewirtschaft noch nicht aus-
gerichtet.  
 
Deshalb hat der Oberbürgermeister entschieden, hierfür zusätzliche Personalressour-
cen ab 2019 in einer Größenordnung von bis zu fünf Vollzeitkräften bereitzustellen. 
Dadurch kann sichergestellt werden, dass früher als bisher Projekte der Kategorie 1 in 
das Arbeitsprogramm aufgenommen werden können. 
 
Der Planungsstart erfolgt für diese Maßnahmen in der Reihenfolge der Priorisierung so-
bald entweder eine aktuell laufende Schulbaumaßnahme abgeschlossen werden konnte 
oder durch die eingeleiteten Personalgewinnungsmaßnahmen eine personelle Verstär-
kung erfolgt ist. 
 
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass es derzeit schwierig ist, Personal zu 
akquirieren. Die angespannte Marktsituation in der Bauwirtschaft verzögert die Realisie-
rung von Baumaßnahmen zusätzlich. 
 
Schulbaumaßnahmen/Überblick nach Prioritätskategorien: 
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Priorität Anzahl Status 

Kategorie 0 14 in Planung oder Bau 

Kategorie 1 25 kurzfristig dringend erforderlich   

Kategorie 2 14 mittelfristig erforderlich 

Kategorie 3   7 mittel- bis langfristig erforderlich 

  
 
  

Anlage/n:  

Anlage 1 
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