
Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

 

Sanierung 20 19 20 20

KSP Ophovener Mühlenbachtal Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai

Vorarbeiten / Abbrucharbeiten

Wegebauarbeiten

Ausstattung

Vegetationsarbeiten

Abrechnung, Dokument.

Mittelabfluß - konsumtive Maßnahme Innenauftrag 20 19   

Sanierung KSP Ophovener Mühlenbachtal 67 oo 13 o5 o1 o2 43 ooo, oo €  

Vorarbeiten und Abbrucharbeiten

 

 

Mittelabfluß - investive Maßnahme Finanzstelle 20 19 20 20

Sanierung KSP Ophovener Mühlenbachtal 67 oo 13 o5 o1 2o o4 180 ooo, oo € 53 ooo, oo €

Kinderspielplatzbauarbeiten

 

 

   Aufgestellt: 672 / Keul / 26.02.2019


