
Arbeitsstand 14.05.2019

Jahr bis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summe KoFi 2018 Delta
Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio €

Maßnahmen Ost

Nr. 1 Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung -0,595 -0,843 -2,735 -3,328 -4,343 -2,463 -2,049 -2,219 -2,066 -0,418 -0,273 -1,522 -0,290 -0,162 -23,31 -23,30 -0,01

Nr. 2 Realisierung Bahnhofsbrücke 0,000 -0,034 -0,211 -0,079 -0,042 -1,814 -3,343 -1,877 -1,280 -0,844 -0,183 -1,010 -0,652 -11,37 -11,32 -0,05

Nr. 3 Wettbewerb Brücken Bahnhofsbrücke -0,003 -0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,05 -0,05 0,00

Nr. 4 Realisierung Campusbrücke 0,000 -0,023 -0,149 -0,057 -0,800 -1,640 -0,418 -0,025 -0,099 -0,394 0,000 0,000 0,000 -3,60 -3,60 0,00

Nr. 5 Wettbewerb Brücken  Campus Brücke -0,003 -0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,05 -0,05 0,00

Nr. 6 Provisorium Rampe West 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,010 -0,166 -0,093 -0,042 -0,047 -0,071 -0,013 -0,010 0,000 -0,45 -0,45 0,00

Nr. 7 Widerlager Ost 0,000 0,000 0,000 -0,996 -0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,24 -1,24 0,00

Nr. 8 P&R Anlage Ost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,108 -0,851 -0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,03 -1,00 -0,03

Nr. 9 Grunderwerb DB Flächen Ost -0,006 -2,801 -1,450 -2,403 -0,046 -0,091 -0,007 -0,021 -0,320 -0,007 -0,090 0,000 -7,24 -7,15 -0,09

Nr. 10
Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und 

sonstige Einnahmen
*1 0,000 0,000 0,000 2,486 5,798 5,687 1,545 2,250 0,596 2,050 0,180 1,035 -0,556 1,649 0,725 23,44 21,71 1,73

Nr. 11 Vorplanungsmaßnahmen Westseite -0,148 -0,016 -0,070 -0,809 -0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,23 -1,23 0,00

Maßnahmen West

Nr. 12 Schallschutzwand Bahnallee 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,255 -2,261 -0,210 -2,73 -2,52 -0,21

Nr. 13 Entschädigung Gütergleisverlegung*5
0,000 0,000 0,000 0,000 -0,600 -0,740 -1,465 -9,101 -9,299 -16,160 -1,192 -0,803 0,000 -39,36 -39,56 0,20

Nr. 14 Planung/ Realisierung Bahnallee 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,006 -0,025 -0,094 -0,076 -0,368 -1,693 -2,631 -1,167 -0,090 -0,800 -0,800 0,000 -7,75 -6,99 -0,76

Nr. 15 Anschluss Fixheiderstr.*
2

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,298 -0,087 -0,200 -0,800 -2,000 -0,525 0,000 0,000 -3,91 -3,91 0,00

Nr. 16 Tunneldurchstich*4
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,020 0,007 -0,043 -0,020 0,000 -0,08 -0,08 0,00

Nr. 17 Bahnsteigdachverlängerung*2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Nr. 18 Ablösung Zweckbindung  P+R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 0,000 -0,10 -0,10 0,00

Nr. 19 Ablösung Unterhaltung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,00 -2,00 0,00

Nr. 20 Rest Maßnahmen Teil Städtebau West 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,018 -0,031 -0,165 -0,589 -3,847 -3,797 -0,766 -1,264 -0,636 -11,11 -11,11 0,00

Nr. 20a+b Zusätzliche Treppen und Rolltreppen an der Bahnhofsbrücke -0,188 -0,188 -1,058 -1,058 -2,49 -2,02 -0,47

Nr. 21 Planung Maßnahmen West 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,148 -0,178 -0,415 -0,457 -0,370 -0,173 -1,131 -1,000 0,000 0,000 0,000 -3,87 -3,87 0,00

Nr. 22 Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,008 -0,061 0,000 0,000 -1,220 -0,049 0,000 -0,085 -0,104 0,000 0,000 0,000 -1,53 -1,48 -0,05

Nr. 23 Vermarktung West 8,741 11,212 4,820 2,271 27,04 27,04 0,00

0

Nr. 24 ÖPNV P+R, B+R 0,750 0,100 0,85

Nr. 25 FöRi Campus Brücke + Erhöhungsantrag Campusbrücke (lt. Abrechnung) 0,010 0,350 0,640 0,750 0,115 0,323 2,19

Nr. 26 FöRi Bahnhofsbrücke 1,000 0,217 0,076 0,323 1,62

Nr. 27 ÖPNV Förderung Bahnhofsbrücke 0,735 0,140 0,060 0,120 1,05

Nr. 28 Erhöhungsanträge Bahnhofsbrücke FöRi-Stra (vorbehaltlich Bewilligung) 0,717 0,72

Nr. 28a Erhöhungsanträge Bahnhofsbrücke ÖPNV (vorbehaltlich Bewilligung) 1,000 1,316 2,32

Nr. 29 Förderung SBF West 0,302 0,743 1,714 2,588 12,958 2,650 2,414 2,536 1,494 0,667 28,07

Nr. 30 Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 (gemäß Bew. Bescheid) 0,684 3,054 3,120 2,463 3,522 3,310 3,050 0,808 20,01

Nr. 30a Förderung SBF Ost (Antrag 2019) (vorbehaltlich Bewilligung) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,594 2,59

Nr. 31 Förderung Tunnelduchstich/Dachverlängerung 0,000 0,00

Nr. 32 Förderung Schallschutzwand Bahnallee 0,00

Nr. 33 Förderung Anschluss Fixheiderstr. 0,335 0,500 1,000 0,460 2,30

Nr. 34 Allg. Planungs- und Organisationsaufwand -0,58 -0,85 -1,09 -1,00 -1,04 -1,03 -1,01 -0,99 -1,00 -0,88 -0,93 -0,96 -0,92 -0,24 0,00 0,00 -12,52 -12,52 0,00

Nr. 50

Nr. 51 Summe Kosten -0,755 -3,814 -4,615 -7,672 -6,283 -7,148 -7,666 -13,807 -15,639 -20,675 -8,811 -14,796 -5,112 -1,487 -2,064 -0,636 -137,02 -135,55 -1,47

Nr. 52 Summe Förderung 0,684 3,054 3,120 2,473 0,350 4,464 6,538 5,236 3,532 12,958 4,058 4,674 5,036 3,770 1,167 0,594 61,71        61,240    0,47

Nr. 53 Summe Erlöse Ost + West 0,000 0,000 0,000 2,486 5,798 5,687 1,545 2,250 0,596 2,050 0,180 9,776 10,656 6,469 0,725 2,271 50,49        48,760    1,73

Nr. 54 Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung) -0,071 -0,760 -1,495 -2,713 -0,135 3,003 0,416 -6,320 -11,510 -5,667 -4,573 -0,346 10,580 8,752 -0,172 2,229 -24,83 -        25,55    0,72

Summe Kosten -137,02 -24,83 -           25,55    0,72

Summe Finanzierung 137,02

Nr. 55 zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.)-0,071 -0,108 -0,160 -0,219 -0,267 -0,207 -0,167 -0,134 -0,084 -0,131 -0,380 -0,308 -0,280 -0,497 -0,761 -0,761 -4,54 -3,30 -1,24

Nr. 59 Haus der Jugend*
3

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,500 0,000 0,000 0,000 -1,50 -1,50 0,00

Nr. 60 ZOB (ohne Dach) + Goethestraße 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 -1,080 0,000 0,000 0,000 -3,08 -3,08 0,00

Nr. 61
ZOB Überdachung ((Systemdach) auf Mittelbussteig / drei 
schräge Dächer auf nördlichen Bussteig / 4 Wartehäusern)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,500 -1,490 0,000 0,000 0,000 -1,99 -1,65 -0,34 

Nr. 62 Tunneldurchstich*4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,090 -1,150 -1,150 0,000 0,000 -2,39 0,00 -2,39 

Nr. 63 Umbau Rampe West Bahnhofsbrücke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,45 0,00 -0,45 

Nr. 64 Fahrradparkhaus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,200 -0,300 -1,000 -1,000 0,000 -2,50 0,00 -2,50 

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr

ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz *1 Mindererlös Sporthalle -555.935 EUR, Mehrerlös SO 2.3 i.H.v. 434.970 EUR (bereits in KOFI 2018 berücksichtigt)
*2 Grundlage sind Kostenberechnungen
*3 wird nachrichtlich geführt; Schnittstellenprojekt ist seperart im Haushalt veranschlagt
*4 nur Planungskosten i.H.v. 78.000 €; rest. Kosten städtischer Haushalt (siehe Nr. 62)
*5 kaufmännischer Abschluss erfolgt in 2019

neue bahnstadt opladen Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestranchen bis 2020 Stand 25.03.2019

Eigenanteil Stadt Leverkusen

Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)


