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3. 
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Betreff:  
Kita Dhünnstraße Brandschutz- und Sevesoertüchtigung, Dhünnstraße 12 a/c in 
Leverkusen 
- Planungs- und Baubeschluss 
- Anfrage von Ratsmitglied Valeska Hansen (FDP) vom 14.11.2025 mit Stellungnahme 
vom 03.12.2025 



Anfrage von Ratsmitglied Valeska Hansen (FDP) vom 14.11.2025 
 
Kita Dhünnstraße Brandschutz- und Sevesoertüchtigung 
 
Die Vorlage Nr. 2025/3514 - Kita Dhünnstraße, spricht von14 Millionen Euro für die 
Kosten der Sanierung. Können Sie uns bitte eine Kostenübersicht "Sanierung im 
Bestand (€ 14 Mio)" zu "Abriss und Neubau" vorlegen? 
 
Stellungnahme: 
 
Gemäß der Vorlage Nr. 2025/3514 - „Kita Dhünnstraße, Brandschutz- und 
Sevesoertüchtigung, Dhünnstraße 12 a/c in Leverkusen - Planungs- und 
Baubeschluss“ liegen die prognostizierten Gesamtbaukosten für die Baumaßnahmen 
gemäß Kostenberechnung nach heutigem Stand bei 14.000.000,00 € einschließlich 
Mehrwertsteuer. Hierin enthalten sind ein Risikozuschlag von 20 % sowie eine 
Preissteigerung bis zum Beginn der Bauausführung von 3 %.  
  
 

Sanierung 
Kostengruppen  
KG 100 Grundstück 0,00 €  

KG 200 Herrichten und Erschließen 130.900,00 €  

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 6.937.270,41 €  

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.889.651,23 €  

KG 500 Außenanlagen 1.082.368,07 €  

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €  

KG 700 Baunebenkosten 1.259.291,26 €  

Aufrundung  519,03 €  

 Gesamtkosten  11.300.000,00 € 

 zuzüglich Preissteigerung  3 % 11.640.000,00 € 

 zuzüglich Risikozuschlag 20%  14.000.000,00 € 

 
 
Bisher sind ca. 1.700.000,00 € an Bau- und Planungsleistungen verausgabt worden. 
Davon sind 922.250,00 € mittels Fördermittel erstattet worden, die bei einer 
ausbleibenden Beauftragung zurückzuzahlen sind. 
 
Für die Neubauplanung wäre ein neues Vergabeverfahren für die Planungsleistung 
einzuleiten. In dem Falle wäre ein VgV-Verfahren erforderlich, das bis zur endgültigen 
Vergabe mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Neben dem Zeitfaktor bis 
zum tatsächlichen Baubeginn wären auch die bereits geleisteten Zahlungen in die 
Entscheidung mit einzubeziehen. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass das geplante Gebäude im Seveso-Gebiet errichtet 
werden würde, käme es zu erhöhten Anforderungen an das betreffende Gebäude. 



Die Kosten für einen Abbruch und anschließenden Neubau werden auf 
14.650.000,00 Euro geschätzt. Bei der Einschätzung sind zudem die bereits 
erbrachten Planungsleistungen für die Sanierung sowie die erhaltenen Fördermittel 
für die Sanierung der Kellerdecke hinzuzurechnen (s. nachfolgende 
Kostenaufstellung).  
 

Neubau 
 Rundung 

Abbruch 
Umbauter Raum 12a/c  
gesamt 13.134 m³ 

18,00 € / m³ 236.412,00 € 250.000,00 € 

Außenanlagen 
Kosten FB 67  
(aus Sanierungsprojekt) 

684.119,00 € 
(netto) 814.101,64 € (brutto) 850.000,00 € 

Entwässerung  
Grundstück 
Kosten aus  
Sanierungsprojekt 

1.208.647,00 €  1.250.000,00 € 

Neubau 
zwei 4-gruppige KiTas 

1.300.000 € 
pro Gruppe 10.400.000,00 € 11.000.000,00 € 

Planungskosten 
Baunebenkosten  
(KG 700 aus  
Sanierungsprojekt) 

1.259.291,26 €  1.300.000,00 € 

Gesamtkosten (geschätzt) 14.650.000,00 € 

zzgl. Zahlungen für Planungsleistungen Sanierung   800.000,00 € 

zzgl. Rückzahlung Fördermittel Kellerdecke Sanierung 922.250,00 € 

 16.372.250,00 € 

 
Gebäudewirtschaft 
 
03.12.2025 
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