
Übersicht wesentliche Maßnahmen Dezember 2025/pe
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1 S G Am Stadtpark 50 I Lise-Meitner-Gymnasium Erweiterung für G9 und Ersatzbau Klassenraumcontainer ja 40/65 18.100.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

2 S G Burgweg 38 I Grundschule Burgweg Errichtung Containeranlage 40/65 0 ✓ 2025 fertig

3 S G Dönhoffstr. 94 I Grundschule Dönhoffstr./Möwenschule Behebung Brandschaden OGS 65 0 ✓ 2024 fertig

4 S G Dönhoffstr. 94 I Grundschule Dönhoffstr./Möwenschule
BA I Erweiterung OGS Neubau Quartierstreff Feuerwache, fertig 2024 

BA II Sporthalle/Mehrzweckhalle/ Schultoiletten, fertig 2026
ja 40/65 16.000.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

5 S G Haus-Vorster-Straße 42-48 II Förderschule Errichtung Containeranlagen 65 0 ✓ 2025 fertig

6 S G Kerschensteinerstr. 2 II Grundschule Kerschensteinerstraße Erweiterung Küche und Mensa ja 40 2.000.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

7 S G Netzestraße 12 I GGS Am Friedenspark Sanierung der Grundschule mit Heizungsertüchtigung ja 65 6.072.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

8 S G Quettinger Str. 90 II Don-Bosco-Schule Erweiterung Verwaltung und OGS ja 40 10.800.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

9 FLUT G Wiembachallee 42 II
Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude 

(Neubau und Altbau) 
Beseitigung Flutschäden ja 65 16.300.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

10 FLUT G Wiembachallee 42 II Theodor-Heuss-Realschule Neubau Aufstockung ja 65 2.500.000 € KA 0 ✓ 2025 fertig

11 S G Am Stadtpark 23 I Realschule Am Stadtpark Sanierung/Neubau 3-fach Halle, Naturwissenschaften - BA I 65 31.150.000 € KB 0 ✓ 2027 im Bau

12 S G Hans-Schlehahn-Str. 6 II GGS Opladen Erweiterung OGS/Differenzierung/Ersatz Container/Sanierung Bestand 40/65 20.300.000 € KB 0 ✓ 2028 im Bau

13 S G Morsbroicher Str. 14 III GGS Morsbroicher Straße Erweiterung OGS, Verwaltung, Ausbau auf 3 Züge ja 40/65 23.800.000 € KA 0 ✓ 2027 im Bau

14 S G Morsbroicher Str. 77 III Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ersatzbau Klassenraumcontainer und Erweiterung für G9

(Nutzung ab Schuljahr 2026/2027)
ja 40/65 16.400.000 € KB 0 ✓ 2027 im Bau

15 S G Ophovener Str. 4 III Gesamtschule Schlebusch Sporthalle
Sanierung 5-fach Sporthalle

Sanierung nach Brandschaden
65 10.500.000 € KA 0 ✓ 2027 im Bau

16 S G Opladener Platz II Festhalle Landrat-Lucas-Gymnasium Sanierung Festhalle ja 65 16.200.000 € KB 0 ✓ 2027 im Bau

17 S G Scharnhorststr. 5 I
Regenbogenschule/ Theodor-Wuppermann-

Schule
Ersatzbau für Schule und Hallenteile ja 40/65 34.800.000 € KB 0 ✓ 2026 im Bau

18 FLUT G Talstraße 4 II Natur Gut Ophoven Beseitigung Flutschäden ja 65 27.100.000 € KS 0 ✓ 2027 im Bau

19 S G Werner-Heisenberg-Str. 1 III Werner-Heisenberg-Gymnasium energetische Sanierung ja 65 39.200.000 € KB 0 ✓ 2026 im Bau

20 FLUT G Wiembachallee 42 II Theodor-Heuss-Realschule Sporthalle Neubau 3-fach-Halle nach Flut ja 65 15.906.000 € KB 0 ✓ 2027 im Bau

21 S G Bergische Landstr. 101 III Gezelin-Schule Ersatzbau und Erweiterung ja 40/65 36.800.000 € KB 0 ✓ 2028 Ausschreibung

22 S G In der Wasserkuhl 3 III KGS In der Wasserkuhl Ersatz Container, Erweiterung OGS, Ausbau auf 3 Züge ja 65 27.000.000 € KS 0 ✓ 2028 Ausschreibung
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23 S G Peter-Neuenheuser-Str. 7 II Landrat-Lucas-Gymnasium Sanierung Fassade Sek II offen 65 10.600.000 € KR 0 ✓ 2028 Ausschreibung

24 S L Bismarckstr. 211 I
Städt. Berufskolleg W+V/Geschwister-

Scholl-Berufskolleg

Erweiterung für Profilbildung zur Aufgabe der Dependancen/

Umsetzung durch LEVI
40  0 ✓ Entwurfsplanung

25 S G Brandenburger Str. 26 III Astrid-Lindgren-Schule Energetische Sanierung  mit Erweiterung mit Sporthalle 40/65 0 ✓ Entwurfsplanung

26 S G C.-M.-v.-Weber-Platz 3 III Waldschule Ersatzbau und Erweiterung OGS 40/65   0 ✓  Entwurfsplanung

27 S G Herderstraße 10 II GGS Herderstraße Erweiterung für OGS und Anpassung an Schülerzahlentwicklung 40/65 0 ✓ Entwurfsplanung

28 S G Wuppertalstr. 10 II Bergisch Neukirchen Sanierung Schulgebäude und ggfs. weitere Anpassung (Mensa/Küche) 40/65  0 ✓ Entwurfsplanung

29 S G Am Stadtpark 23 I Realschule Am Stadtpark
Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude BA II bis IV inkl. Ertüchtigung zur 6-

Zügigkeit 
40/65   0 ✓  Grundlagenermittlung

30 S G Burgweg 38 I Grundschule Burgweg Erweiterung Gesamtstandort + Neubau Halle 40/65 0 ✓ Grundlagenermittlung

31 S G Deichtorstr. 2 I Käthe-Kolllwitz Gesamtschule Erweiterung Containeranlage, siehe Begründung 65 0 ✓ Grundlagenermittlung

32 S G Deichtorstr. 2 I Käthe-Kolllwitz Gesamtschule Erweiterung für Zusammenführung Depandance und Hauptstandort 65 0 ✓ Grundlagenermittlung

33 S G Elbestraße / Haus-Vorster-Str. 42-48 I/II Schule an der Wupper
Verlagerung und Herrichtung an Elbestraße siehe Begründungstext, ansonsten 

Neubau ggf. mit Interim ursprünglich durch LEVI
65 0 ✓ Grundlagenermittlung

34 S L Elis.-v.-Thadden-Str. 16a III Hugo-Kükelhaus-Schule Erweiterungsbau durch LEVI 40  0 ✓ Grundlagenermittlung

35 S L Im Kirchfeld 15 III Grundschule Erweiterung Differenzierung, OGS und Erweiterung Sporthallenteil durch LEVI 40   0 ✓ Grundlagenermittlung

36 S G Peter-Neuenheuser-Straße 7 II Landrat-Lucas-Gymnasium Erweiterung für G9 40 0 ✓ Grundlagenermittlung

37 S G Brüder-Bonhoeffer-Str. 1 III Erich-Klausener-Schule Neubau/Sanierung Mensa+Klassen Bürgerhaustrakt (Gesamtkonzept prüfen) 65  1 ✓

38 S G Heinrich-Lübke-Str. 140 III Sporthalle Heinrich-Lübke-Straße Sanierung oder Neubau Sporthalle und  Nebengebäude 65  1 ✓

39 S G Wiembachallee II Remigiusschule
Energetische Sanierung Altbau und Ausbau Küche/Mensa (Küche/Mensa erfolgt 

in der Theodor-Heuss-Realschule), ggf. weiterer Ausbaubedarf 
40/65  1 ✓

40 S G Am Stadtpark 50 I Lise-Meitner-Gymnasium Sanierung Trakt 4 und PZ 65   2 ✓

41 S G Fontanestraße I Grundschule OGS/Mensa (Gesamtkonzept prüfen) 40 2 ✓

42 S G Hans-Schlehahn-Str. 6 II Sporthalle Sanierung 65 2 ✓

43 S G Heinrich-Brüning-Str. 173 II Sporthalle Sanierung 65 2 ✓

44 S G Werner-Heisenberg-Str. 1 III Sporthalle Werner-Heisenberg-Gymnasium Neubau 4-fach Halle als Ersatz für 3-Fach Halle (Kapazitätserweiterung) 40/65  2 ✓
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45 S G Wiembachallee 42 II Theodor-Heuss-Realschule energetische Sanierung Altbau 65  2 ✓

46 S G Ophovener Straße I-III Sporthalle Errichtung einer 3-fach Halle in Modulbauweise 65 3 ✓ Grundlagenermittlung

47 S G Am Nonnenbruch 13 II Sporthalle Sekundarschule  Sanierung der Sporthalle 65  3 ✓

48 S G Görresstraße 11 I Sporthalle Sanierung 65 3 ✓

49 S G Lohrstr. 85 I Sporthalle  Sanierung 3-fach Halle 65  3 ✓

50 S G Lohrstr. 85 I
KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans-

Christian-Andersen-Schule
OGS (Gesamtkonzept prüfen) 40 3 ✓

51 S G Scharnhorststraße 3-5 I  Theodor-Wuppermann-Hauptschule Sanierung Haustechnik 65 3 ✓

52 S G Wuppertalstr. 10 II Grundschule Bergisch Neukirchen Sanierung Sporthalle 65 3 ✓

LEGENDE: 0  = in Planung oder Bau KR = Kostenrahmen

S = Schule 1  = kurzfristig dringend erforderlich KB = Kostenberechnung

G = Gebäudewirtschaft, Stadt 

Leverkusen 
2  = mittelfristig erforderlich KA = Kostenanschlag

L = LEVI 3  = mittel- bis langfristig erforderlich KF = Kostenfeststellung
✓ im Haushalt 2025 ff enthalten  

fertig = Baumaßnahme fertig gestellt ggf. noch Restarbeiten

Grundlagenermittlung = LPH 1; Fortführung nur mit zusätzlichem Personal

Entwurfsplanung = LPH 2-4

im Bau = LPH 8

* Anmietung

Ausschreibung = LPH 5-7

3


