
Sachstand Ganztagsoffensive April / Mai 2010
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1 Lise-Meitner-Gymnasium ja 1.420.000 € ja   Aufträge erteilt / Baubeginn Ende April ja ja
Baubeginn März/April 
2010 ggfs Terrasse

2 Landrat-Lucas-Gymnasium ja 1.960.000 € ja  Ausschreibungen laufen /  Aufträge erteilt ja nein
Baubeginn März/April 
2010 

ja: Sperre durch RP 
hat zu Verzögerung 
geführt: Baubeginn 
Sommer 2010 ggfs 20.000 €

3 Fr. vom Stein Gymnasium ja 1.220.000 € ja  Ausschreibungen laufen /  Aufträge erteilt  ja nein Baubeginn Juni 2010

ja: Sperre 01/2010 bis 
04/2010 hat zu 
Verzögerung geführt

Prüfergebniss 
noch nicht 
komplett - ggfs 
20.000 €

4 Th-Heuss  RS ja 730.000 € ja Aufträge erteilt / Baubegin Ende 2009 erfolgt ja ja
Baubeginn Ende 2009 - 
Fertigstellung Ende 2010 ggfs 10.000 €

5 Montanus  RS         ja 256.000 € nicht erford.  Baubeginn Anfang 2010 erfolgt / fast fertiggestellt ja ja Baubeginn Anfang 2010 56.000 €
5.586.000 €

Durch Bez.Reg. gesperrte 
Projekte

6 Werner-Heisenberg Gymnasium              ja 1.314.000 € nein gesperrt ja
Ohne Aufhebung Sperre 
kein Terminplan möglich ja

7 RS Am Stadtpark      ja 866.000 € ja Freigabe nach § 82 GO beantragt  ( 12.02.10) ja Baubeginn April 2010 ja
8 GHS Neukronenberger                   ja 94.000 € nicht erford. Freigabe nach § 82 GO beantragt  ( 12.02.10) ja Baubeginn März 2010 ja
9 Förderschule Pestalozzi           ja 215.000 € nicht erford. Freigabe nach § 82 GO beantragt  ( 12.02.10) ja Baubeginn April 2010 ja

10 Förderschule Comenius ja 184.000 € nicht erford. Freigabe nach § 82 GO beantragt  ( 12.02.10) ja Baubeginn April 2010 ja
2.673.000 €

Gesamt: 8.259.000 €
davon 20 % 1.651.800 €

 
 


