

Bauzeiten- und Mittelabflußplan

Am Kreispark Vegetationstechnische u. Wegebauarbeiten	2020				
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Rodungsarbeiten					
Raseneinsaat					
Zwiebel einsetzen					
Kellerwand freilegen					
Natursteinmauersanierung am Kreispark					
Wegebau					

Mittelabfluß			Haushalt 2020	
Rodungsarbeiten			10.143,69 €	
Rasearbeiten			14.500,00 €	
Zwiebelpflanzung			5.800,00 €	
Kellerwand freilegen	2.100,00 €			
Natursteinmauersanierung am Kreispark		20.500,00 €		
Wegebau		24.000,00 €	12.500,00 €	

Gesamtkosten

89.543,69 €

18.03.2020

Aufgestellt: 672/Cremer