

Anlage 01 zu Vorlage 2020/3791

Aktuelle Vorlagen mit **Kostensteigerungen** und/oder bereits erkennbar **notwendigen Mittelvorziehungen aus späteren Jahren.**

#	Bezeichnung	Finanzstelle	Veranschlagung alt	Vorlage	Gesamtkosten neu	Erhöhung 2020 mit Folgen für 2021 ff	Planungszeitraum (2021-2024)	sp. Jahre (ab 2025)	Beschlüsse
1	Bürgermeile (ehem. Villa Zündfunke)	65000170011162	1.400.000	2020/3440	1.800.000	400.000	400.000		Dringlichkeitsvorlage 30.03, Rat 25.06
2	Erweiterung und Umbau GS Im Steinfeld	65020170011077	2019 Beendet						
3	Ertüchtigung GS Im Steinfeld	65020170011079		2020/3515	3.800.000	3.800.000	1.000.000		F 22.06. / Rat 25.06
4	RS Am Stadtpark, Am Stadtpark 23	65000170011149		2020/3535		Gem. Machbarkeitsstudie 28. Mio Kostenanpassung zzgl Vorzieh: 20 Mio.	14.500.000	33.500.000	Dringlichkeitsvorlage Rat 25.06
5	RS Am Stadtpark, Am Stadtpark 23	65000170011166	sp. Jahre 21.000.000		48.000.000		lt. Anmeldung		
6	Katholische Grundschule Bergische Landstraße, (Gezelinschule)	65030170011141	1.680.000	2020/3380		Neue Planungsvarianten unter Einbeziehung neuer Statik und Brandschutzfakten			Bez. III 28.05
			1.700.000	2020/3733	19.000.000	17.370.000	12.100.000	6.270.000	Bez. III 10.09.20, Rat 01.10
7	Berufsschule Bismarkstr. PPP-Projekt	40000305071017	sp. Jahre 19.500.000	2020/3554	32.000.000	Vorziehung 20 Mio. zzgl 12. Mio		32.000.000	F 22.06. / Rat 25.06
8	Mobilitätskonzept 2030+	noch festzulegen	div. Einzelmaßn.	2020/3400		anteilig von jährl. 8 Mio	24.000.000		F 23.03 Rat 30.03
9	wegen Restekürzung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten	Neuveranschlagungen	diverse			3.000.000	3.000.000		
10	Smart City	noch festzulegen		2020/3521		bis zu 6.100.000	6.100.000		Dringlichkeit 23.04 H Rat 25.06
11	Jugendwerkstatt Rathenastr. Neu. Ort der Generationen Werkstatt für...	65000170011153	3.530.000	VV 23.04 2020/3639	6.600.000	3.070.000	3.070.000		Rat 24.08
12	KGS Don Bosco-Schule	65020170011118	6.050.000	2020/3489		550.000	550.000		F 22.06 / Rat 25.06

Anlage 01 zu Vorlage 2020/3791

Aktuelle Vorlagen mit Kostensteigerungen und/oder bereits erkennbar notwendigen Mittelvorziehungen aus späteren Jahren.

#	Bezeichnung	Finanzstelle	Veranschlagung alt	Vorlage	Gesamtkosten neu	Erhöhung 2020 mit Folgen für 2021 ff	Planungszeitraum (2021-2024)	sp. Jahre (ab 2025)	Beschlüsse
13	Brandschutzbedarfsplan	37000265012003 37000270012001	inv. = Fahrzeuge und Liegenschaft	2020/3500		5.590.000	4.590.000	1.000.000	F 22.06. / Rat 25.06
14	GGs Kerschensteinerstraße 2, Leverkusen-Küppersteg	65020170011148	1.050.000	2020/3752		2.000.000	950.000		F 28.09. / Rat 01.10.
Vorlage in Abstimmung									
15	5-fach-Sporthalle der Gesamtschule Schlebusch	65000170011099	9.240.000	2020/3319	10.500.000	1.600.000	1.600.000		Rat 01.10.
Anmeldung 2021- Vorlagen liegen noch nicht vor!									
16	GGs Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Mittel für Überplanung und den Ausbau der Küche und der Mensa	65030170011143	3.500.000	Mittel-anmeldung 2021 ff.	ca. 23.000.000	20.000.000	11.000.000	10.000.000	
17	Festhalle OpladenOpladener Platz 5a Austausch der RLT-Anlage	65000170011160	1.000.000	Mittel-anmeldung 2021 ff.	6.000.000	5.000.000	5.000.000		