

Übersicht wesentliche Schulbaumaßnahmen

Feb 2021/pe

Schul- Nr.	Gebäudeart	Adresse	Bez.	Gebäudebezeichnung / Schulname	Baumaßnahme	Förderung	Bedarf	Baukosten	Kostenstand	Priorität	Haushalt	gepl. Fertigstellung	Sachstand
803	S	Am Nonnenbruch 13	II	Sekundarschule Leverkusen	Aufstockung Verwaltungstrakt	ja	40/65	1.670.000 €	KF	0	✓	2020	fertig
801	S	Deichtorstr. 2	I	Käthe-Kollwitz-Schule	Sanierung 4-fach-Sporthalle	ja	65	10.900.000 €	KA	0	✓	2020	fertig
801	S	Elbestr. 25	I	Käthe-Kollwitz-Schule	Energetische Sanierung Gesamtstandort	ja	65	6.430.000 €	KA	0	✓	2020	fertig
222	S	Herderstraße 10	II	Herderstraße	Sanierung Sporthalle	ja	65	1.700.000 €	KF	0	✓	2020	fertig
802	S	Ophovener Str. 4	III	Gesamtschule Schlebusch	Erweiterung	ja	40	4.500.000 €	KA	0	✓	2020	fertig
203	S	Fontanestraße 2	I	Theodor-Fontane-Schule	Sanierung Sporthalle	ja	65	1.770.000 €	KA	0	✓	2021	im Bau
312	S	Im Hederichsfeld 18	II	Städt. Kath. Hauptschule	Komplettsanierung	ja	65	18.906.000 €	KA	0	✓	2022	im Bau
215	S	Im Steinfeld 45	II	Im Steinfeld	Sanierung Altbau und Erweiterung		40/65	9.825.000 €	KA	0	✓	2021	im Bau
603	S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Sanierung Aula		65	4.100.000 €	KB	0	✓	2021	im Bau
605	S	Peter-Neuenheuser-Str. 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung 3-fach-Sporthalle	ja	65	3.500.000 €	KA	0	✓	2021	im Bau
223	S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Sanierung Sporthalle	ja	65	2.300.000 €	KB	0	✓	2021	im Bau
405	S	Von-Diergardt-Straße 69a	III	Container Hugo-Kükelhaus Schule	Umbau Container Von-Diergardt-Straße		40	0*	KB	0	✓	2021	im Bau
608	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	Brandschutzsanierung	ja	65	6.855.500 €	KA	0	✓	2021	im Bau
201	S	Dönhoffstr. 94	I	Dönhoffstr./Möwenschule	Erweiterung OGS, Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle/Schul toiletten	ja	40/65	11.500.000 €	KB	0	✓	2025	Ausschreibung
214	S	Kerschensteinerstr. 2	II	Kerschensteinerschule	Erweiterung Küche und Mensa	offen	40	2.000.000 €	KB	0	✓	2022	Ausschreibung
802	S	Ophovener Str. 4	III	Gesamtschule Schlebusch	Sanierung 5-fach Sporthalle	ja	65	10.500.000 €	KB	0	✓	2023	Ausschreibung
223	S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Erweiterung Verwaltung und OGS	offen	40	6.600.000 €	KB	0	✓	2022	Ausschreibung
602	S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Erweiterung für G9 und Ersatzbau Klassenraumcontainer	ja	40/65	12.400.000 €	KR	0	✓	2024	Entwurfsplanung
217	S	Burgweg 38	I	Burgweg	Erweiterung Gesamtstandort	offen	40	4.400.000 €	KR	0		2024	Entwurfsplanung
218	S	Felderstraße 160	I	Friedensschule	Container Felderstraße als Auslagerungsstandort für GGS Netzstraße herrichten		65	0*	KR	0	✓	2021	Entwurfsplanung
210	S	In der Wasserkuhl 3	III	In der Wasserkuhl	Ersatz Container, Erweiterung OGS, Ausbau auf 3 Züge	offen	65	6.315.000 €	KR	0		2023	Entwurfsplanung
208	S	Morsbroicher Str. 14	III	Morsbroicher Straße	Erweiterung OGS, Verwaltung, Ausbau auf 3 Züge	offen	40/65	16.000.000 €	KR	0		2026	Entwurfsplanung
603	S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Ersatzbau Klassenraumcontainer und Erweiterung für G9	ja	40/65	8.300.000 €	KR	0	✓	2024	Entwurfsplanung
218	S	Netzstraße 12	I	GGG Am Friedenspark	Sanierung der Grundschule mit Heizungsertüchtigung		65	5.000.000 €	KR	0	✓	2024	Entwurfsplanung
204	S	Scharnhorststr. 5	I	Regenbogenschule/ Theodor-Wuppermann-Schule	Ersatzbau für Schule und Hallenteile	offen	40/65	18.500.000 €	KR	0		2025	Entwurfsplanung
501	S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Sanierung/Neubau 3-fach Halle, Naturwissenschaften - BA I	offen	65	17.600.000 €	KR	0		2025	Grundlagenermittlung
209	S	Bergische Landstr. 101	III	Gezelin-Schule	Ersatzbau und Erweiterung	offen	40/65	19.000.000 €	KR	0		2026	Grundlagenermittlung
207	S	C.-M.-v.-Weber-Platz 3	III	Waldschule	Ersatzbau und Erweiterung	offen	40/65	22.800.000 €	KR	0		2026	Grundlagenermittlung
220	S	Hans-Schlehahn-Str. 6	II	Opladen	Erweiterung OGS/Differenzierung/Ersatz Container/Sanierung Bestand	offen	40/65	6.800.000 €	KR	0		2024	Grundlagenermittlung
605	S	Peter-Neuenheuser-Str. 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung Fassade Sek II		65	3.000.000 €	KR	0	✓	2024	Grundlagenermittlung
608	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	energetische Sanierung	ja	65	4.235.000 €	KR	0	✓	2023	Grundlagenermittlung
501	S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Sanierung Schulgebäude BA II und III		65	21.000.000 €	KR	1		2027	Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal

501	S	Am Stadtpark 23	I	Glaspalast	Umbau Glaspalast / Ganztags - BA IV	offen	40	5.000.000 €	KR	1	2029	Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
602	S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Sanierung Trakt 4 und PZ		65	6.375.000 €	KR	1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
702	S	Bismarckstr. 207-209	I	Geschwister-Scholl-Berufskolleg	Umbau im Bestand/PPP		40	2.190.000 €	KR	1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
701	S	Bismarckstr. 211	I	Städt. Berufskolleg W+V/Geschwister-Scholl-Berufskolleg	Erweiterung für Profilbildung zur Aufgabe der Dependancen/PPP		40	28.000.000 €	KR	1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
211	S	Brandenburger Str. 26	III	Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung oder Neubau Sporthalle		65			1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
211	S	Brandenburger Str. 26	III	Astrid-Lindgren-Schule	Energetische Sanierung Schule, Anpassung an modernen Schulbau mit Erweiterung u.a. OGS, Mensa und Verwaltung		40/65			1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
405	S	Elis.-v.-Thadden-Str. 16a	III	Hugo-Kükelhaus-Schule	Erweiterungsbau		40			1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
506	S	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule	Neubau 3-fach-Sporthalle		65	8.000.000 €	KR	1		Grundlagenermittlung - Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
404	S	Haus-Vorster-Str. 42-48	II	Schule an der Wupper	Sanierung (eventuell Neubau) Kompletstandort		65			1		
212	S	Heinrich-Lübke-Str. 140	III	Heinrich-Lübke-Straße	Sanierung Sporthalle und Nebengebäude		65			1		
608	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	Sanierung 3-fach Halle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			1		
217	S	Burgweg 38	I	Burgweg	Sanierung Sporthalle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			2		
222	S	Herderstraße 10	II	GGG Herderstraße	Erweiterung für OGS und Anpassung an Schülerzahlentwicklung	offen	40/65			2		
224	S	Im Kirchfeld 15	III	Im Kirchfeld	Erweiterung Differenzierung, OGS und Hallenteil	offen	40			2		
226	S	Stadtgebiet	II	diverse Grundschulen	Sicherstellung Rechtsanspruch OGS 2025		40/65			2		
226	S	Wiembachallee	II	Remigiusschule	Energetische Sanierung Altbau und Ausbau Küche/Mensa	offen	40/65			2		
506	S	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule	Sanierung Altbau		65			2		
803	S	Am Nonnenbruch 13	II	Sekundarschule Leverkusen	Sanierung der Sporthalle		65			3		
213	S	Brüder-Bonhoeffer-Str. 1	III	Erich-Klausener-Schule	Sanierung Klassen Bürgerhaustrakt		65			3		
228	S	Lohrstr. 85	I	St.-Stephanus-Schule	Sanierung 3-fach Halle		65			3		
227	S	Wuppertalstr. 10	II	Bergisch Neukirchen	Sanierung Schulgebäude und ggfs. weitere Anpassung		40/65			3		
227	S	Wuppertalstr. 10	II	Bergisch Neukirchen	Sanierung Sporthalle		65			3		

Legende LEGENDE:

S = Schule

0	= in Planung oder Bau
1	= kurzfristig dringend erforderlich
2	= mittelfristig erforderlich
3	= mittel- bis langfristig erforderlich
✓	im Haushalt 2020 ff enthalten

KR = Kostenrahmen

KB = Kostenberechnung

KA = Kostenanschlag

KF = Kostenfeststellung

fertig = Baumaßnahme fertig gestellt ggf. noch Restarbeiten

Grundlagenermittlung = LPH 1; Fortführung nur mit zusätzlichem Personal

Entwurfsplanung = LPH 2-4

Ausschreibung = LPH 5-7

im Bau = LPH 8

\* Anmietung