

# Sachstand



01.03.2021

1

Carolin Maus  
Georg Eiteneuer

## DigitalPakt Schule



01.03.2021

2

Carolin Maus  
Georg Eiteneuer

**DigitalPakt Schule**



Es liegen von allen 41 Schulen die technisch-pädagogischen Konzepte vor.

Für 43 Schulstandorte wurde bisher ein Antrag bei der Bezirksregierung für den Förderschwerpunkt „IT-Grundstruktur“,


- passive Netzwerkstruktur/Energieversorgung,
- aktive Netzwerkbauteile,
- flächendeckendes WLAN,
- digitale Anzeigeräte,

gestellt.

3 Schulstandorte


- GGS Im Kirchfeld
- FÖS Schule an der Wupper
- BK für Wirtschaft und Verwaltung – Dependence Hardenbergstr.



stehen noch; sind jedoch in Vorbereitung.



**DigitalPakt Schule**


gebundene bzw. freie Projektmittel  
Stand: 01.03.2021







### DigitalPakt Schule - Förderkulisse II -> Administration



01.03.2021

7

Carolin Maus  
Georg Eiteneuer

### DigitalPakt Schule - Förderkulisse II -> Administration

Gefördert werden Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulische IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen zum DigitalPakt Schule stehen.



befristete Personalausgaben für IT-Administrierenden



befristete Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister

Die Mittel können bis zum  
31.12.2025 abgerufen  
werden.



Qualifizierung und Weiterbildung von bei den Schulträgern  
beschäftigten IT-Administrierenden

01.03.2021

8


Carolin Maus  
Georg Eiteneuer



## Lehrerausstattungsprogramm



- alle Geräte wurden bereits ausgeliefert
- Nachbestellung: 185 Geräte



01.03.2021

9

Carolin Maus  
Georg Eiteneuer

## DigitalPakt Schule



Wir sind bei allen Förderkullissen zum DigitalPakt im Zeitplan!

... und werden unser Ziel „Abruf und Verwendung der Fördermittel“ erreichen.



01.03.2021

10

Carolin Maus  
Georg Eiteneuer