

Anlage 5: Sachstand Oktober 2021 der für das Jahr 2021 geplanten Instandsetzungsmaßnahmen

Nr.	Bez.	Maßnahmen aus Hauptliste	Status
1	I	Europaring	abgeschlossen
2	I	Adolfsstraße	abgeschlossen
3	I	Butterheider Straße	abgeschlossen
4	III	Karl-Carstens-Ring	abgeschlossen
5	III	Am Heidkamp	In Vorbereitung
6	III	Carl-Maria-von-Weber-Straße	im Bau
7	III	Karl-Jaspers-Straße	abgeschlossen
8	III	Erich-Ollenhauer-Straße	abgeschlossen

Nr.	Bez.	Maßnahmen aus Reserveliste	Status
R1	I	Fr.-Ebert-Straße zw. Willy-Brandt-Ring und Titanstraße (Restabschnitt aus 2019)	Reservemaßnahme 2022
R2	I	Europaring zw. der Unterführung Rialto-Boulevard und dem DB Bauwerk in beiden Fahrtrichtungen (Reserveprojekt aus 2019)	Reservemaßnahme 2022
R3	I	Langenfelder Straße (Reserveprojekt aus 2021)	geplant in 2023
R4	I	Fährstraße (Reserveprojekt aus 2020)	geplant in 2025
R5	I	Lichstraße (Reserveprojekt aus 2020)	geplant in 2024
R6	I	Carl-Duisberg-Straße zw. Manforter Straße und Otto-Doermer-Straße (Reserveprojekt aus 2019)	Reservemaßnahme 2022
R7	I	Kalkstraße zw. Sauerbruchstraße und Willy-Brandt-Ring (Reserveprojekt aus 2021)	geplant in 2025
R8	II	Düsseldorfer Straße zw. Sandstraße und Hardter Straße (Reserveprojekt aus 2021)	geplant in 2024
R9	II	Europaring/Kölner Straße zw. Karl-Ulitzka-Straße und Robert-Blum-Straße (Reserveprojekt aus 2016)	Reservemaßnahme 2022
R10	II	Kölner Straße zw. Robert-Blum-Straße und Augustastraße (Reserveprojekt aus 2019)	im Bau
R11	III	Kandinskystraße (Reserveprojekt aus 2020)	geplant in 2024
R12	III	Flotowstraße	Umsetzung 10/2021