

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Friedhof Berg.- Neukirchen Feld 6 Urnenquader	2022				2023		
	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März
Vorarbeiten							
Wegebauarbeiten							
Ausstattung							
Vegetationsarbeiten							
Abrechnung, Dokumentation							

Finanzstelle 67001305012025

Mittelabfluß	2022				2023		
Vorarbeiten, Wegebauarbeiten				25.000,00 €			
Ausstattung					45.000,00 €		
Vegetationsarbeiten						5.000,00 €	
Abrechnung, Dokumentation							12.000,00 €

87.000,00 €

