

Friedhof Birkenberg		2023			
Hauptwegesanierung		Mai	Jun	Jul	Aug
Vorarbeiten					
Wegebauarbeiten					
Abrechnung, Dokument.					

Finanzstelle 67001310012024

Mittelabfluß		2023			
Vorarbeiten, Wegebauarbeiten	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
Abrechnung, Dokumentation				20.000,00 €	
					260.000,00 €

