

Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Neugestaltung Außenanlagen Kita Hardenbergstraße	2025											
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Rodungs- und Schnitтарbeiten, 1 Baumverpflanz.												

Neugestaltung Außenanlagen Kita Hardenbergstraße	2026											
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Neugestaltung Außenanlagen, 1 Baumverpflanz.												

Produktbudget 65

Gesamtbaukosten Außenanlagen (brutto, gerundet): 991.000 €

Mittelabfluß	2025	2026
Außenanlagen Kita Hardenbergstraße	6.000 €	985.000 €

basierend auf dem Grobterminplan vom 10.08.2023 von Hahn Helten Architektur
 Aufgestellt: 672 / Klinkenberg / 04.10.2023

