

**BK-Nummer 2020/0069 (ö)**

**Planungsbeschluss der KGS Burgweg, Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf**

Beschluss des Rates vom 14.12.2020

Aufgrund eines Projektleitungswechsels und einer erforderlichen, ganzheitlichen Herangehensweise unter Einbeziehung der Fassade des Bestandsgebäudes hat sich der ursprüngliche Terminplan nach hinten verschoben.

Aktuell finden europaweite Ausschreibungen für die Planung statt. Die Beauftragung erfolgt voraussichtlich ab Januar 2024.

Die Vorlage des Baubeschlusses für die politischen Gremien ist für Herbst 2024 vorgesehen.

Gebäudewirtschaft