

**BK-Nummer 2022/1689 (ö)**

**Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen**  
**- Energetische, brandschutztechnische und gebäudetechnische Sanierung**  
**sowie Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle Opladen**  
**- Planungs- und Baubeschluss**

Beschluss des Rates vom 12.12.2022

Derzeit läuft die Planung der Sanierung der Festhalle Opladen sowohl in der Ausführungsplanung als auch in der Vorbereitung der Vergabe.

Erst im Sommer 2023 erfolgte die Information, dass die Möglichkeit besteht, für das Projekt eine Förderung (EFRE-Richtlinienförderung Energieeffiziente öffentliche Gebäude) in Höhe von bis zu ca. 5,83 Mio. € zu erhalten. Der Förderantrag wurde in der 43. Kalenderwoche 2023 gestellt.

Mit den Ausschreibungen der Bauleistungen kann voraussichtlich erst nach Bewilligung des Antrags begonnen werden. Aufgrund der erheblichen Fördersumme wird diese Verzögerung in Kauf genommen.

Aus diesem Grund ist absehbar, dass der angestrebte Fertigstellungstermin nicht haltbar sein wird und sich die Fertigstellung auf frühestens Juli 2026 verschiebt.

Gebäudewirtschaft