

BK-Nummer 2020/3382 (ö)

**Integriertes Handlungskonzept Hitdorf (InHK Hitdorf)
- Verlängerung der Umsetzungsfrist für die Projekte Verfügungsfonds und
Stadtteilmanagement**

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 15.06.2020

Mit der Fördergeldgeberin wurde zunächst abgestimmt, dass die für die Projekte Stadtteilmanagement und Verfügungsfonds Hitdorf bewilligten Fördermittelreste budgetneutral auch noch in 2022 verausgabt werden konnten.
Das Projekt Nr. 10 Stadtteilmanagement endete zum 30.06.2022.

Für das Projekt 9 Verfügungsfonds wurde mit Schreiben vom 02.09.2022 die Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.06.2023 beantragt. Hintergrund war, dass der Hitdorfer Vereinsbaum, der mit Projektmitteln des Verfügungsfonds Hitdorf finanziell unterstützt wurde, erst realisiert werden konnte, nachdem im Frühjahr 2023 das Grobplanum des Kirmesplatzes fertig gestellt war. Mit Installation des Vereinsbaumes auf dem Hitdorfer Kirmesplatz im Frühjahr 2023 wurde das letzte mit Mitteln des Verfügungsfonds geförderte Projekt abgeschlossen.

Die Berichterstattung erfolgte bereits im Sachstandsbericht zum Integrierten Handlungskonzept Hitdorf für den Projektzeitraum Juli 2022 bis Juni 2023 (s. Seite 8/9). Dieser wurde mit z.d.A.: Rat Nr. 6 vom 27.07.2023 veröffentlicht (Seite 175).

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.

Stadtplanung in Verbindung mit Soziales und Kinder und Jugend