

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung Wuppermannpark	2010											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten				■								
Entwässerungsarbeiten				■								
Wege- und Steinarbeiten				■	■	■						
Sportplatzbauarbeiten												
Vegetationsarbeiten								■	■			
Ausstattung						■						
Abrechnung, Dokument.										■		

Mittelabfluß	2010
Wuppermannpark	61000 €