

Tabelle1

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung Graf-Galen Platz nördl W. Leuschnerstr.	2010											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten				■								
Entwässerungsarbeiten				■								
Wege- und Steinarbeiten				■	■	■	■					
Sportplatzbauarbeiten												
Vegetationsarbeiten								■	■	■		
Ausstattung						■						
Abrechnung, Dokument.										■		

Mittelabfluß	2010
Graf Galen Platz-Park Alkenrath	95000 €

Aufgestellt: 671.14 / Hammer/ 23.11.2009