

## Zeitplan der Vereinsgründung

<b>Vor der Sommerpause</b>	LEP: Kabinettsbeschluss zum LEP-Entwurf Satzung: Erstellung der Mustervorlage zur Vorlage in den Gremien
<b>11.07.– 23.08.2016</b>	Sommerferien
<b>Nach der Sommerpause</b>	LEP: Zuleitung des Berichts über das Aufstellungsverfahren und einer zusammenfassenden Erklärung über die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Satzung: Beginn der Beratung und Beschlussfassung in den kommunalen Gremien
<b>14./15./16.09.2016</b>	LEP: 1. Lesung im Landtag
<b>Ab der 38. KW (19.09.2016)</b>	LEP: Beratung in den zu beteiligenden Landtagsausschüssen, Verabschiedung offen
<b>Ende 40.KW (07.10.2016)</b>	Satzung: Frist für die Rückmeldungen aus den kommunalen Gremien
<b>10. – 21.10.2016</b>	Herbstferien
<b>Herbst 2016</b>	LEP: Bei optimalem Verlauf Verkündung des neuen LEP im Gesetz- u. Verordnungsblatt des Landes
<b>43.KW (24.10.- 28.10.2016)</b>	Sitzung der Steuerungsgruppe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung der Ergebnisse der Beratungen in den kommunalen Gremien</li> <li>• Beschluss über die Einleitung der Vereinsgründung</li> </ul>
<b>45./46.KW (07.11.- 18.11.2016)</b>	Vollversammlung / Gründungsversammlung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschluss zur Gründung der Vereins</li> <li>• Verabschiedung der Satzung</li> <li>• Wahl des Vereinsvorstandes</li> </ul>
<b>danach</b>	Anmeldung beim Vereinsregister / Registergericht