

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Neugestaltung KSP Am Buttermarkt	2019											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten												
Wege- und Steinarbeiten												
Zaunarbeiten												
Ausstattung												
Vegetationsarbeiten												
Abrechnung, Dokument.												

Finanzstelle 67001305011039

Mittelabfluß	2019
Neugestaltung KSP Am Buttermarkt	130.000 .00 €

