

	Budget lt. Förderantrag		Prognose (Stand 11.01.2021)		Differenz	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Wettbewerb	73.950 €	88.000 €	75.579 €	89.939 €	1.629 €	1.939 €
Mobilitätskonzept	8.403 €	10.000 €	8.403 €	10.000 €	- €	- €
Parkpflegewerk	16.807 €	20.000 €	16.807 €	20.000 €	- €	- €
Beteiligung	16.807 €	20.000 €	16.807 €	20.000 €	- €	- €
sonst. Kosten	4.211 €	5.011 €	4.211 €	5.011 €	- €	- €
ZS Vorbereitungskosten	120.177 €	143.011 €	121.806 €	144.950 €	1.629 €	1.939 €
KG 300+500 (Freianlagen)	748.000 €	890.120 €	963.000 €	1.145.970 €	215.000 €	255.850 €
KG 300+500 (Brücke)			87.000 €	103.530 €		
KG 710 Projektleitung/Steuerung			145.950 €	173.681 €	145.950 €	173.681 €
KG 730 Baunebenkosten (Planung)	161.345 €	192.000 €	205.973 €	245.107 €	44.628 €	53.107 €
KG 740 sonst. Gutachten	16.807 €	20.000 €	16.807 €	20.000 €	- €	- €
ZS Bau- und Nebenkosten	926.151 €	1.102.120 €	1.418.729 €	1.688.288 €	492.578 €	586.168 €
Summe Gesamtkosten	1.046.328 €	1.245.131 €	1.540.536 €	1.833.237 €	494.207 €	588.107 €
zzgl. Sicherheitszuschlag auf Baukosten	- €	- €	105.000 €	124.950 €	105.000 €	124.950 €
prognostizierte Gesamtkosten	1.046.328 €	1.245.131 €	1.645.536 €	1.958.187 €	599.207 €	713.057 €
Gesamtkosten lt. Vorlage 2019/2976	1.161.640 €	1.382.352 €	1.645.536 €	1.958.187 €	483.895 €	575.836 €
abzgl. Zuwendung BBSR	907.563 €	1.080.000 €	907.563 €	1.080.000 €	- €	- €
städtischer Eigenanteil	254.077 €	302.352 €	737.973 €	878.187 €	483.895 €	575.836 €
zusätzlicher städt. Eigenanteil			483.895 €	575.836 €	483.895 €	575.836 €

Zusammenfassung					
	Budget lt. Förderantrag		Prognose (Stand 11.01.2021)		Differenz
	netto	brutto	netto	brutto	brutto
Vorbereitungskosten	120.177 €	143.011 €	121.806 €	144.950 €	1.938,88 €
Bau- und Nebenkosten	926.151 €	1.102.120 €	1.418.729 €	1.688.288 €	586.167,85 €
ZS Gesamtkosten	1.046.328 €	1.245.131 €	1.540.536 €	1.833.237 €	588.106,73 €
zzgl. Sicherheitszuschlag	- €	- €	105.000 €	124.950 €	124.950,00 €
prognostizierte Gesamtkosten	1.046.328 €	1.245.131 €	1.645.536 €	1.958.187 €	713.056,73 €
abzgl. Zuwendung BBSR	907.563 €	1.080.000 €	907.563 €	1.080.000 €	- €
städtischer Eigenanteil	254.077 €	302.352 €	737.973 €	878.187 €	575.835,58 €
zusätzlicher städt. Eigenanteil			483.895 €	575.836 €	575.835,58 €