

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung und Umbauarbeiten Grünanlage Aquilapark	20 22												20 23											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vegetationsarbeiten																								
Wege- und Steinarbeiten																								
Ausstattung, Möblierung																								
Abrechnung, Dokument.																								

Mittelabfluß - investive Maßnahme	Finanzstelle	20 22	20 23
Sanierung und Umbauarbeiten	67001305012004	10.000,00 €	10.000,00 €
Grünanlage Aquilapark	67001305012037		150.000,00 €
	67001305011056		300.000,00 €

Aufgestellt: 672 / Keul / 1.07.2022