

BK-Nummer 2022/1918 (ö)

Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGS Opladen), Standort Hans-Schlehahn-Str. 6

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 31.01.2023

Der Baubeginn ist von dem Umzug in den Ausweichstandort Felderstraße in Rheindorf abhängig. Da dieser noch nicht freigezogen werden kann, verschiebt sich der Umzug aktuell auf Mai 2025.

Die Abbruch- und Vorbereitungsmaßnahmen sollen im direkten Anschluss und die Rohbauarbeiten ab Spätsommer 2025 beginnen.

Die Fertigstellung ist aktuell für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant.

Gebäudewirtschaft

27.01.2025