

BK-Nummer 2018/2517 (ö)

Außenfenster der St. Stephanus-Schule Leverkusen-Hitdorf

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 19.11.2018

Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme erst verspätet angegangen werden. Die technische Klärung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen.

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe erfolgt die weitere Planung in 2026 und die Umsetzung in 2027.

Gebäudewirtschaft

06.03.2026