

BK-Nummer 2024/2664 (ö)

**Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstraße 4,
Leverkusen-Opladen
- Planungs- und Baubeschluss**

Beschluss des Rates vom 06.05.2024

Die Auslagerung zur Stauffenbergstraße konnte zum Oktober 2025 umgesetzt werden. Die bauliche Maßnahme am Hauptstandort soll mit den vorbereitenden Maßnahmen im Frühling 2026 beginnen. Derzeit laufen die erforderlichen Ausführungsplanungen und Ausschreibungen sowie die Anpassungen der Nachforderungen zum Bauantrag, insbesondere Auflagen zum Hochwasserschutz und Auflagen der unteren Naturschutzbehörde.

Die Fertigstellung ist aktuell für Ende 2028 geplant.

Gebäudewirtschaft

30.04.2026