

<b>neue bahnstadt opladen</b>	<b>Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestanchen bis 2020</b>	<b>Entwurf 20.01.2012</b>	
-------------------------------	---	---------------------------	--

Jahr	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
<b>Maßnahmen Ost</b>														
Städtebauliche Maßnahmen Ost incl. Planung	-0,585	-0,877	-2,826	-4,456	-7,116	-5,020	-5,000							- 25,88
KAW														-
Realisierung Brücken BHF und Mitte		-0,050	-0,364	-0,084	-3,573	-4,561	-1,242							- 9,87
Wettbewerb Brücken Mitte und Nord	-0,006	-0,098			-0,023									- 0,13
Brücke Süd														-
Maßnahmen ÖPNV Tunnel - P+R								-0,800	-1,500					- 2,30
Planung ÖV Maßnahmen	-0,033	-0,013					-0,200							- 0,25
Grunderwerb DB Flächen Ost	-0,006	-3,002	-1,467	-2,407	-1,086									- 7,97
Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen				2,457	8,065	11,720	0,000	0,046						22,29
<b>Maßnahmen West</b>														
Entschädigung Planungskosten Gütergleisverlegung	-0,104		-0,018	-0,762	-1,614	-1,965	-0,840	-1,500	-1,500	-0,080				- 8,38
Entschädigung Gütergleisverlegung								-10,000	-10,000	-5,150				- 25,15
Realisierung Bahnallee									-2,900	-3,370	-2,130			- 8,40
Planung Bahnallee	-0,038		-0,003			-0,359	-0,300	-0,500	-0,300					- 1,50
Ablösung Zweckbindung										-1,000		-1,250		- 2,25
Rest Maßnahmen Teil Städtebau West									-2,000	-2,000	-2,200			- 6,20
Planung Maßnahmen West					-0,100	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050					- 0,30
Grunderwerb DB Flächen West und Nachzahlung Kaufvertrag							-1,220							- 1,22
Vermarktung West										2,000	5,000	5,500	4,400	16,90
Förderung GVFG (Verbesserung ZOB, Bahnallee + FG/RF-Brücke)					1,491	1,491		5,000	5,300	4	0,09			17,37
Förderung ÖV								1,530	1,530					3,06
Förderung SBF (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme West)								4,000	3,000	2,62				9,54
Förderung SBF 2005 (gemäß Bew. Bescheid)	0,418	1,582		0,500										2,50
Förderung SBF 2006 (gemäß Bew. Bescheid)		0,714		0,248										0,96
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. nur Landesmittel)		0,500	0,667											1,17
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. Bundesmittel)	0,266	0,245		0,118	0,420									1,05
Förderung SBF 2008 (gemäß Bew. Bescheid)			1,953		1,304									3,26
Förderung SBF 2009 (gemäß Bew. Bescheid)		0,013	0,500	1,142	0,360	0,115								2,13
Förderung SBF 2010 (gemäß Bew. Bescheid)				0,455	3,045									3,50
Förderung SBF 2011 (gemäß Bew. Bescheid)					0,664	3,336								4,00
Förderung SBF 2012 (gemäß Gesamttestat)						1,445								1,44
Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,654	-0,926	-1,165	-1,289	-1,241	-1,273	-1,279257	-1	-0,9	-0,8	-0,5	-0,4	-0,22	- 11,65
davon nicht förderfähig (IVL, Stadt Leverkusen, TBL)	-0,048	-0,051	-0,064	-0,053										
<b>Summe Kosten</b>	- 1,426	- 4,966	- 5,844	- 8,997	- 14,754	- 13,228	- 10,131	- 13,850	- 19,150	- 12,400	- 4,830	- 1,650	- 0,220	-111,45
<b>Summe Förderung</b>	0,684	3,054	3,120	2,463	7,284	6,387	-	10,530	9,830	6,620	0,090	-	-	49,98
<b>Summe Erlöse Ost + West</b>	-	-	-	2,457	8,065	11,720	-	0,046	-	2,000	5,000	5,500	4,400	39,19
<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)</b>	- 0,74	- 1,91	- 2,72	- 4,08	0,60	4,88	- 10,13	- 3,27	- 9,32	- 3,78	0,26	3,85	4,18	- 22,28
														<b>Eigenanteil Investor Kletterhalle</b> 0,16
														<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen</b> - 22,12

<b>Summe Kosten</b>	-111,4
<b>Summe Finanzierung</b>	111,4

\* 6,57 Mio € Eigenanteil über Drittmittel