

**Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen**

**Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege**

**Stand: 08.05.12**

| Standort  |              | Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |            |            |            |             |             |                    |             |              |             |            |              |        | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |             |              |             | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat   | Bemerkungen / Sachstand  | Kosten / Finanzierung   | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen   | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status  |                               |  |  |  |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------|---|-------------|--------------|-------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|
|   |              | Aufteilung nach Gruppenform  |            |            |            |             |             | Plätze Gruppenform |             |              |             |            |              |        | Plätze in Tageseinrichtungen                |             |              |             |   |  |   |   |   |   | Plätze in Tagespflege unter 3 |  |  |  |
|   |              | I  | II         | III        | III        | IV          | Ges.        | I                  | II          | III          | III         | Integrativ | Heilpädagog. | Gesamt | unter 3                                     | Diff.       | über 3       | Diff.       |   |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
|   |              | 25/35 Std.   | 45 Std.    |            |            | u3          | ü3          | u3                 | ü3          | (20) ü3      |             |            | unter 3      | Diff.  | über 3                                      | Diff.       |              |             |   |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| <b>Bezirk I</b>   |              |  |            |            |            |             |             |                    |             |              |             |            |              |        |   |             |              |             |   |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| <b>Hitdorf</b>  |              |  |            |            |            |             |             |                    |             |              |             |            |              |        |   |             |              |             |   |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| Hitdorfer Str. 169, Die Rheinpiraten e. V.              | Eltern       | 0,5  | 0,5        |            |            | 1,0         | 2,0         | 8,0                | 5,0         |              |             |            |              |        |   | 7,0         | 8,0          |             | Beschluss vom 26.03.12 (Vorlage Nr. 1333/2011): Förderung im Rahmen des u3-Ausbau-Sonderprogramms 2011/12 unter Einbezug einer städtischen Gesamtförderung von 36.400 €   | Erörterung am 02.09.10: Es ist gem. Abstimmung mit dem LVR ein Ausbau im Rahmen der Umbau-/Ausstattungsförderung für 1/2 Gf I und 1/2 Gf II geplant. Die Aufnahme in die Jugendhilfeplanung für das Kita-Jahr 2011/12 ist erfolgt. Umsetzung erfolgt.                                  | Gesamtkosten rd. 130.900 €, Landesmittel 47.600 €, Städt. Förderung 36.400 €, Eigenmittel Träger rd. 46.900 €   | Bewilligungsbescheid vom 02.05.12: Aus-/Umbau- und Ausstattungsmaßnahme (7 u3-Plätze) 84.000 € (Land: 47.600 €, Stadt: 36.400 €). |   | +   |                               |  |  |  |
| Kocherstr. 12, St. Joseph                               | Kath. Kirche |  |            | 2,0        | 1,0        | 3,0         |             |                    |             | 50,0         | 20,0        |            |              |        |   |             | 70,0         |             |   | s. u.  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| Ringstr. 73   | AWO          | 1,0  |            | 1,0        | 2,0        | 4,0         | 5,0         | 15,0               |             | 25,0         | 40,0        | 2,0        |              |        |   | 5,0         | 78,0         |             | Schreiben vom 14.05.10: u3-Ausbau im Rahmen der vorgesehenen Neubaumaßnahme Ringstr. 73. - s. u.  |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| Ringstr. 77   | AWO          | 1,0  |            | 2,0        | 1,0        | 4,0         | 5,0         | 15,0               |             | 50,0         | 20,0        |            |              |        |   | 5,0         | 85,0         |             | Schreiben vom 14.05.10: Verweis auf vollzogenen u3-Ausbau zum 01.08.10 (wie nebenstehend aufgeführt).   | Investitionskostenförderung ist bewilligt. Die Umsetzung ist erfolgt.  | Gesamtkosten 10.550 €, Landesförderung 9.495 €, Eigenanteil Träger 1.055 €  | Bewilligungsbescheid vom 03.02.11: Ausstattungsmaßnahme (5 u3-Plätze) 9.495 €   |   | +   |                               |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>                                   |              | <b>2,5</b>   | <b>0,5</b> | <b>5,0</b> | <b>4,0</b> | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> | <b>38,0</b>        | <b>5,0</b>  | <b>125,0</b> | <b>80,0</b> | <b>2,0</b> |              |        |   | <b>17,0</b> | <b>241,0</b> | <b>55,0</b> | <b>-38,0</b>  | <b>234,0</b>   | <b>7,0</b>  | <b>10,0</b>   |   |   |                               |  |  |  |
| Neubau Ringstr. 73                                      | AWO          | 3,0  | 3,0        |            |            | 6,0         | 15,0        | 45,0               | 30,0        |              |             |            |              |        |   | 45,0        | 45,0         |             | Grundsatzbeschluss Rat am 22.03.10.   | Die Umsetzung im Rahmen eines PPP-(ÖPP)- Pilotprojektes erfolgt durch die Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL). Die Beauftragung des Generalunternehmers ist am 23.11.11 erfolgt. Die Übergabe der fertigen Tageseinrichtung für Kinder ist für Anfang Dezember 2012 vorgesehen. | Gesamtkosten 2.318.800 €, Landesmittel 864.000 €, nomineller Eigenanteil Stadt 1.454.800 € Die neue Tageseinrichtung wird von der Arbeiterwohlfahrt bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen. | Bewilligungsbescheid vom 09.12.11. Neubaumaßnahme (48 u3-Plätze) 864.000 €  | Bebauung nach § 31 BauGB  | +   |                               |  |  |  |
| Aufgabe heutige Ringstr. 73                             | AWO          | -1,0   |            | -1,0       | -2,0       | -4,0        | -5,0        | -15,0              |             | -25,0        | -40,0       |            |              |        |   | -5,0        | -80,0        |             | Folgewirkung der Neubaumaßnahme   |  |   |   |   |   |                               |  |  |  |
| Kocherstr. 12, St. Joseph                               | Kath. Kirche | 1,0  | 1,0        | -2,0       |            |             | 5,0         | 15,0               | 10,0        | -50,0        |             |            |              |        |   | 15,0        | -35,0        |             | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 1 x Gf I, 1x Gf II und 1 x Gf III. Formales Verfahren muss noch erfolgen. Der KGV Rheindorf/Hitdorf ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Eingang des Investitionsförderungsantrages vom 30.01.12 am 13.02.12. Die Übernahme des 10%igen Trägeranteils im Förderungsverfahren durch die Stadt Leverkusen ist mit Schreiben vom 01.02.12 beantragt und mit Schreiben vom 29.02.12 generell zugesagt worden. Weitere Prüfung/Bearbeitung des Antrages erfolgt. Umsetzung nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Gesamtkosten 429.300 €, Landesförderung 172.800 €, Förderung Stadt 19.200, Eigenanteil Träger 237.300 €  |   |   | -   |   |                               |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b> |              | <b>4,5</b>   | <b>3,5</b> | <b>4,0</b> | <b>2,0</b> | <b>14,0</b> | <b>22,0</b> | <b>68,0</b>        | <b>35,0</b> | <b>100,0</b> | <b>40,0</b> | <b>2,0</b> |              |        |   | <b>57,0</b> | <b>206,0</b> | <b>55,0</b> | <b>2,0</b>  | <b>234,0</b>   | <b>-28,0</b>  | <b>10,0</b>   |   | Keine Berücksichtigung der Maßnahme St. Joseph, Kocherstr. 12 |                               |  |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |                |             |             |                    |              |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       |   |   |              | Stand: 08.05.12              |             |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|------------|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |                |             |             |                    |              |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       |   |   |              |                              |             |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |                |             |             |                    |              |             | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |             |            |          | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status       |                              |             |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |                |             |             | Plätze Gruppenform |              |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       |   |   |              | Plätze in Tageseinrichtungen |             |            |  | Plätze in Tagespflege unter 3  |   |  |   |   |  |  |  |
|  |              | I                           | II         | III 25/35 Std. | III 45 Std. | Ges.        | I u3               | I ü3         | II u3       | II ü3                                       | III (20) ü3 | Integrativ | Heilpäd. | Gesamt unter 3                      | Gesamt über 3           | unter 3               | Diff.   | über 3  | Diff.        |                              |             |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| <b>Manfort</b>   |              |                             |            |                |             |             |                    |              |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       |   |   |              |                              |             |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Borkumstr. 3   | Stadt        |                             |            | 1,0            | 1,0         | 2,0         |                    |              |             |   | 25,0        | 20,0       |          |                                     |                         |                       |   |   | 45,0         |                              |             |            |  |  | s. u.   |  |   |   |  |  |  |
| Kalkstr. 79, Zappelmäuse e. V.   | Eltern       |                             |            |                | 1,0         | 1,0         |                    |              |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       |   |   | 20,0         |                              |             |            |  |  | Schreiben vom 28.04.10: Es ist keine Baumaßnahme oder Umwandlung zur Schaffung von u3-Plätzen vorgesehen (Mietobjekt).  |  |   |   |  |  |  |
| Kunstfeldstr. 5, St. Joseph  | Kath. Kirche |                             |            | 1,0            | 1,0         | 2,0         |                    |              |             |   | 25,0        | 20,0       |          |                                     |                         |                       |   |   | 45,0         |                              |             |            |  |  | s. u.   |  |   |   |  |  |  |
| Scharnhorststr. 13   | Stadt        | 2,0                         |            | 2,0            | 1,0         | 5,0         | 10,0               | 30,0         |             |   | 50,0        | 20,0       |          |                                     |                         |                       |   | 10,0  | 100,0        |                              |             |            |  |  |   | Gesamtkosten 7.570 €, Landesförderung 6.815 €, Eigenanteil Stadt 755 €   | Zuwendungsbescheid LVR vom 18.09.09: Ausstattungsmaßnahme (3 u3-Plätze) 6.815 € |   |  |  |  |
| Scharnhorststr. 40   | Ev. Kirche   | 1,0                         |            |                |             | 1,0         | 5,0                | 15,0         |             |   |             |            |          |                                     |                         |                       | 5,0   | 15,0  |              |                              |             |            |  |  | Keine Reaktion auf die Anfragen vom 31.03.10 und 14.06.10. Nach vorliegendem Investitionskostenförderungsantrag aus 2008: 1 x Gf I (wie bereits in der Jugendhilfeplanung enthalten). Die Ev. Johannes-Kirchengemeinde ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum baulichen u3-Ausbau angeschrieben worden. Gem. Mitteilung vom 29.02.12 ist die Maßnahme umgesetzt worden. Die Plätze stehen dauerhaft zur Verfügung. Die Finanzierungsfrage sei noch zu klären. |  |   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 4 u3-Plätze wurde beim LVR am 29.08.08 gestellt. Eine abschließende Bearbeitung des Investitionsförderungsantrages durch den LVR war wg. fehlender Unterlagen nicht möglich. |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>3,0</b>                  |            | <b>4,0</b>     | <b>4,0</b>  | <b>11,0</b> | <b>15,0</b>        | <b>45,0</b>  |             | <b>100,0</b>                                | <b>80,0</b> |            |          |                                     |                         | <b>15,0</b>           | <b>225,0</b>  | <b>47,0</b>   | <b>-32,0</b> | <b>178,0</b>                 | <b>47,0</b> | <b>9,0</b> |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Neubau Borkumstr. 3  | Stadt        | 3,0                         | 3,0        |                |             | 6,0         | 15,0               | 45,0         | 30,0        |   |             |            |          |                                     |                         |                       | 45,0  | 45,0  |              |                              |             |            |  | Grundsatzbeschluss Rat zur Erweiterung am 29.06.09.  | Nach den jüngsten Planungen von Febr. 2012 wird ein 6gruppiger Neubau umgesetzt.  | Nach den Förderrichtlinien ist eine max. Landesförderung in Höhe von 864.000 € möglich (48 neue u3-Betreuungsplätze á 18.000 €). Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen. |   |   |  |  |  |
| Aufgabe heutige Borkumstr. 3   | Stadt        |                             |            | -1,0           | -1,0        | -2,0        |                    |              |             | -25,0                                       | -20,0       |            |          |                                     |                         |                       |   | -45,0   |              |                              |             |            |  | s. Neubau Borkumstr. 3   |   |  |   |   |  |  |  |
| Kunstfeldstr. 5, St. Joseph  | Kath. Kirche | 2,0                         |            | -1,0           | -1,0        |             | 10,0               | 30,0         |             | -25,0                                       | -20,0       |            |          |                                     |                         | 10,0                  | -15,0   |   |              |                              |             |            |  | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I (wie bereits in der Jugendhilfeplanung enthalten). Die bauliche Qualifizierung ist noch notwendig. Investitionskostenförderung ist bewilligt. Die Maßnahme ist umgesetzt worden. | Gesamtkosten rd. 355.000 €, Landesförderung 216.000 €, Förderung Stadt 24.000 €, Finanzierung Träger rd. 115.000 €  | Bewilligungsbescheid vom 03.02.11: Neubaumaßnahme (12 u3-Plätze) 216.000 €<br>Bewilligungsbescheid vom 22.03.11: Übernahme 10%iger Trägeranteil von 24.000 €   |   |   |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>8,0</b>                  | <b>3,0</b> | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>  | <b>15,0</b> | <b>40,0</b>        | <b>120,0</b> | <b>30,0</b> | <b>50,0</b>                                 | <b>40,0</b> |            |          |                                     | <b>70,0</b>             | <b>210,0</b>          | <b>47,0</b>   | <b>23,0</b>   | <b>178,0</b> | <b>32,0</b>                  | <b>9,0</b>  |            |  |  |   |  |   |   |  |  |  |








| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         | Stand: 08.05.12   |   |   |        |                               |        |
|--|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|--------|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                              |              |              | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung   | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |                               |        |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |                      |            |             | Plätze Gruppenform |             |             |              |                |                 |               |   | Plätze in Tageseinrichtungen |              |              |                                     |                         |   |   |   |        | Plätze in Tagespflege unter 3 |        |
|  |              | I                           | II         | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std. | Ges.        | I<br>u3            | II<br>ü3    | III<br>u3   | III<br>ü3    | III<br>(20) ü3 | Inte-<br>grativ | Heil-<br>päd. | Gesamt<br>unter 3                           | Gesamt<br>über 3             | unter 3      | Diff.        |                                     |                         |   |   |   |        |                               | über 3 |
| <b>Rheindorf</b>   |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| An der Dingbank 16   | Stadt        |                             |            | 2,0                  | 1,0        | 3,0         |                    |             |             | 50,0         | 20,0           |                 |               |   |                              | 70,0         |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Auf dem End 14a  | Stadt        |                             |            | 2,0                  |            | 2,0         |                    |             |             | 50,0         |                |                 |               |   |                              | 50,0         |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Bodestr. 13  | Stadt        | 1,0                         | 1,0        | 1,0                  | 1,0        | 4,0         | 5,0                | 15,0        | 10,0        | 25,0         | 20,0           |                 |               |   | 15,0                         | 60,0         |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Burgstr. 3, St. Aldegundis   | Kath. Kirche |                             |            | 2,0                  |            | 2,0         |                    |             |             | 50,0         |                |                 |               |   |                              | 50,0         |              |                                     |                         | Gem. Schreiben der Kath. Kirchengemeinde St. Aldegundis vom 01.03.12 erfolgt nach Rücksprache mit dem Erzbistum Köln zu diesem Zeitpunkt keine u3-Qualifizierung.   |   |   |        |                               |        |
| Deichtorstr. 1b  | Stadt        |                             |            |                      |            | 2,0         | 2,0                |             |             |              | 40,0           | 10,0            | 30,0          |   |                              | 30,0         |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Elbestr. 21  | Stadt        | 1,0                         |            | 2,0                  | 1,0        | 4,0         | 5,0                | 15,0        |             | 50,0         | 20,0           |                 |               |   | 5,0                          | 85,0         |              |                                     |                         | s. u.   |   |   |        |                               |        |
| Memelstr. 23, Heilig Kreuz   | Kath. Kirche |                             |            | 1,0                  | 1,0        | 2,0         |                    |             |             | 25,0         | 20,0           |                 |               |   |                              | 45,0         |              |                                     |                         | s. u.   |   |   |        |                               |        |
| Netzestr. 12   | Stadt        |                             |            |                      |            | 2,0         | 2,0                |             |             |              | 40,0           | 10,0            |               |   |                              | 30,0         |              |                                     |                         |   |   |   |        |                               |        |
| Pregelstr. 23  | Stadt        | 1,0                         | 1,0        | 2,0                  | 1,0        | 5,0         | 5,0                | 15,0        | 10,0        | 50,0         | 20,0           |                 |               |   | 15,0                         | 85,0         |              |                                     |                         | s. u.   |   |   |        |                               |        |
| Weichselstr. 11  | Stadt        | 2,0                         |            |                      |            | 2,0         | 10,0               | 30,0        |             |              |                |                 |               |   | 10,0                         | 30,0         |              |                                     |                         | Gesamtkosten 3.180 €; Landesförderung 2.865 €; Eigenanteil Stadt 315 €  |   |   |        |                               |        |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>5,0</b>                  | <b>2,0</b> | <b>12,0</b>          | <b>9,0</b> | <b>28,0</b> | <b>25,0</b>        | <b>75,0</b> | <b>20,0</b> | <b>300,0</b> | <b>180,0</b>   | <b>20,0</b>     | <b>30,0</b>   | <b>45,0</b>                                 | <b>535,0</b>                 | <b>126,0</b> | <b>-81,0</b> | <b>485,0</b>                        | <b>50,0</b>             | <b>23,0</b>   |   |   |        |                               |        |
| Aufgabe Auf dem End 14a  | Stadt        |                             |            | -1,0                 | -1,0       | -2,0        |                    |             |             | -25,0        | -20,0          |                 |               |   |                              | -45,0        |              |                                     |                         | Rat am 22.03.10: Die Tageseinrichtung Auf dem End 14a wird aufgegeben, sobald es die sonstige Ausbau-/Bedarfsdeckungssituation zulässt.   |   |   |        |                               |        |
| Neubau Burgweg   | Stadt        | 2,0                         | 2,0        |                      |            | 4,0         | 10,0               | 30,0        | 20,0        |              |                |                 |               |   | 30,0                         | 30,0         |              |                                     |                         | Grundsatzbeschluss Rat am 22.03.10. Auf welchen der Flurstücke 215, 216, 217 die Tageseinrichtung erstellt wird, wird abschließend im Bebauungsplanverfahren geklärt.   |   |   |        |                               |        |
| Erweiterung Elbestr. 21  | Stadt        | 1,0                         | 3,0        | -1,0                 |            | 3,0         | 5,0                | 15,0        | 30,0        | -25,0        |                |                 |               |   | 35,0                         | -10,0        |              |                                     |                         | Abstimmungsgespräch mit dem LVR ist am 03.11.09 erfolgt. Investitionsförderungsantrag wurde gestellt. Vertagung der Baubeschlussvorlage 0610/2010 im Rat am 06.12.10 (Antrag Nr. 0840/2010) in die Haushaltsplanberatungen 2011. Prüfung, ob Kita nur saniert werden kann und Neubau an anderer Stelle oder kostengünstigere Sanierung auf völlig neuer Planung. Antrag Nr. 0918/2011 vom 02.02.11 zur Baubeschluss-Vorlage 0610/2010: Sperrvermerk für die veranschlagten Mittel. Kostenreduzierung um bis zu 10 % durch die Verwaltung unter Einbezug FB 14. Die Bewilligung der Landesförderung bleibt abzuwarten. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. |   |   |        |                               |        |
| Erweiterung Pregelstr. 23  | Stadt        | 1,0                         | 2,0        | -1,0                 |            | 2,0         | 5,0                | 15,0        | 20,0        | -25,0        |                |                 |               |   | 25,0                         | -10,0        |              |                                     |                         | Nur 2 neue Gruppen möglich. Weiterhin Umwandlung einer bestehenden Gruppe Gf III in Gf I. Abstimmungsgespräch mit dem LVR ist am 03.11.09 erfolgt. Umsetzung erfolgt entsprechend Baubeschlussfassung nach Bewilligung der Landesförderung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.   |   |   |        |                               |        |
|  |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         | Gesamtkosten: 1.695.500 € Max. Investitionskostenförderung durch das Land: 740.250 € (42 u3-Betreuungsplätze, wobei 37 neue u3-Betreuungsplätze á 18.000 € und 5 vorhandene u3-Betreuungsplätze á 14.850 € [abzüglich bereits erfolgter Förderung der Ausstattung] förderfähig sind). Eigenanteil Stadt 955.250 €   |   |   |        |                               |        |
|  |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         | Antrag auf Investitionskostenförderung für 42 u3-Plätze wurde beim LVR am 28.06.10 gestellt.  |   |   |        |                               |        |
|  |              |                             |            |                      |            |             |                    |             |             |              |                |                 |               |   |                              |              |              |                                     |                         | Antrag auf Investitionskostenförderung für 36 u3-Plätze wurde beim LVR am 28.06.10 gestellt.  |   |   |        |                               |        |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |         |      |      |      |                    |       |      |             |   |        |                              |        |                                     |                         |                       |   |   | Stand: 08.05.12 |  |   |       |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|---------|------|------|------|--------------------|-------|------|-------------|---|--------|------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|--|---|-------|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |         |      |      |      |                    |       |      |             |   |        |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |                 |  |   |       |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |         |      |      |      |                    |       |      |             | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |        |                              |        | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status          |  |   |       |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |         |      |      |      | Plätze Gruppenform |       |      |             |   |        | Plätze in Tageseinrichtungen |        |                                     |                         |                       |   |   |                 | Plätze in Tagespflege unter 3  |   |       |  |  |
|  |              | I                           | II      | III  | 45   | Ges. | I                  | II    | III  | Inte-grativ | Heil-päd.                                   | Gesamt | unter 3                      | Diff.  |                                     |                         |                       |   |   |                 |  | über 3  | Diff. |  |  |
|  |              | 25/35 Std.                  | 45 Std. |      |      | u3   | ü3                 | u3    | ü3   | (20) ü3     |   |        | unter 3                      | über 3 | unter 3                             | Diff.                   | über 3                | Diff.   |   |                 |  |   |       |  |  |
| Memelstr. 23, Heilig Kreuz   | Kath. Kirche | 2,0                         |         | -1,0 | -1,0 |      | 10,0               | 30,0  |      | -25,0       | -20,0                                       |        |                              |        | 10,0                                | -15,0                   |                       |   |   |                 | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I. Der KGV Rheindorf/Hitdorf ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Eingang des Investitionsförderungsantrages vom 30.01.12 am 13.02.12. Die Übernahme des 10%igen Trägeranteils im Förderungsverfahren durch die Stadt Leverkusen ist mit Schreiben vom 01.02.12 beantragt und mit Schreiben vom 29.02.12 generell zugesagt worden. Weitere Prüfung/Bearbeitung des Antrages erfolgt. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Gesamtkosten 318.900 €, Landesförderung 129.600 €, Förderung Stadt 14.400, Eigenanteil Träger 174.900 € |       |  |  |
| Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger   |              | 7,0                         | 4,0     | 11,0 | 8,0  | 30,0 | 35,0               | 105,0 | 40,0 | 275,0       | 160,0                                       | 20,0   | 30,0                         | 75,0   | 520,0                               | 126,0                   | -51,0                 | 485,0   | 35,0  | 23,0            | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen Elbestraße, Pregelstraße und Heilig Kreuz, Memelstr. 23   |   |       |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         | Stand: 08.05.12       |   |   |        |                               |       |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|-------------------------------|-------|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                              |              |              | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |                               |       |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |            |             |             |             | Plätze Gruppenform |             |              |              |             |        |   | Plätze in Tageseinrichtungen |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        | Plätze in Tagespflege unter 3 |       |
|  |              | I                           | II         | III        |             | Ges.        | I           | II                 | III         |              | Inte-grativ  | Heil-päd.   | Gesamt |   | unter 3                      | Diff.        | über 3       |                                     |                         |                       |   |   |        |                               | Diff. |
|  |              |                             |            | 25/35 Std. | 45 Std.     |             | u3          | ü3                 | u3          | ü3           | (20) ü3      |             |        | unter 3                                     | über 3                       | unter 3      | Diff.        | über 3                              | Diff.                   |                       |   |   |        |                               |       |
| <b>Wiesdorf 1 u. 2</b>   |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Am Stadtpark 46  | Stadt        |                             |            | 2,0        | 2,0         | 4,0         |             |                    |             |              |              |             |        |   | 90,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Carl-Rumpff-Str. 11  | DRK          |                             |            |            | 2,0         | 2,0         |             |                    |             |              |              |             |        |   | 40,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Dhünnstr. 12 a   | Stadt        | 1,0                         |            |            | 3,0         | 4,0         | 5,0         | 15,0               |             |              |              |             |        | 5,0   | 65,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Dhünnstr. 12 c   | Stadt        | 2,0                         | 1,0        | 0,5        | 0,5         | 4,0         | 10,0        | 30,0               | 10,0        | 12,5         | 10,0         |             |        | 20,0  | 52,5                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Dr. August-Blank-Str. 8, St. Hildegard   | Kath. Kirche | 1,0                         |            | 1,0        |             | 2,0         | 5,0         | 15,0               |             | 25,0         |              |             |        | 5,0   | 40,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Hindenburgstr. 25a (ehem. Carl-Leverkus-Str. 61)   | Caritas      |                             | 1,0        |            | 0,5         | 1,5         |             |                    | 10,0        |              |              |             |        | 10,0  | 10,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Kurtekottenweg 10-12   | DRK          | 2,0                         |            | 1,0        | 0,5         | 3,5         | 10,0        | 30,0               |             | 25,0         | 10,0         |             |        | 10,0  | 65,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Nobelstr. 33 b   | DRK          | 2,0                         |            |            |             | 2,0         | 10,0        | 30,0               |             |              |              |             |        | 10,0  | 30,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Nobelstr. 33 c   | Stadt        |                             |            | 2,0        | 1,0         | 3,0         |             |                    |             | 50,0         | 20,0         |             |        |   | 70,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Otto-Grimm-Str. 9  | Ev. Kirche   | 1,0                         |            | 1,0        | 0,5         | 2,5         | 5,0         | 15,0               |             | 25,0         | 10,0         |             |        | 5,0   | 50,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Th. Storm-Str. 10, Die Knirpse e. V.   | Eltern       | 1,0                         |            | 1,0        |             | 2,0         | 5,0         | 15,0               |             | 25,0         |              |             |        | 5,0   | 40,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Walter-Flex-Str. 27  | DRK          | 2,0                         | 1,0        |            |             | 3,0         | 10,0        | 30,0               | 10,0        |              |              |             |        | 20,0  | 30,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>12,0</b>                 | <b>3,0</b> | <b>8,5</b> | <b>10,0</b> | <b>33,5</b> | <b>60,0</b> | <b>180,0</b>       | <b>30,0</b> | <b>212,5</b> | <b>200,0</b> | <b>10,0</b> |        | <b>90,0</b>                                 | <b>582,5</b>                 | <b>131,0</b> | <b>-41,0</b> | <b>505,0</b>                        | <b>77,5</b>             | <b>24,0</b>           |   |   |        |                               |       |
| Neubau Kreuzhof  | Stadt        | 3,0                         | 3,0        |            |             | 6,0         | 15,0        | 45,0               | 30,0        |              |              |             |        | 45,0  | 45,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
|  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Dr. August-Blank-Str. 8, St. Hildegard   | Kath. Kirche | 1,0                         |            | -1,0       |             |             | 5,0         | 15,0               |             | -25,0        |              |             |        | 5,0   | -10,0                        |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
|  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Dr. August-Blank-Str. 8, St. Hildegard   | Kath. Kirche | -1,0                        |            | 1,0        |             |             | -5,0        | -15,0              |             | 25,0         |              |             |        | -5,0  | 10,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
|  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Kaiser-Wilhelm-Allee   | DRK          | 3,0                         | 3,0        |            | 1,0         | 7,0         | 15,0        | 45,0               | 30,0        |              | 20,0         |             |        | 45,0  | 65,0                         |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
|  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
| Carl-Rumpff-Str. 11  | DRK          |                             |            |            |             | -2,0        | -2,0        |                    |             |              |              |             |        |   | -40,0                        |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |
|  |              |                             |            |            |             |             |             |                    |             |              |              |             |        |   |                              |              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |       |







| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |         |            |            |            |      |                    |             |             |             |              |            |              |             |              |                              |   |                               |             | Stand: 08.05.12 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
|--|--------------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |         |            |            |            |      |                    |             |             |             |              |            |              |             |              |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |         |            |            |            |      |                    |             |             |             |              |            |              |             |              |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |         |            |            |            |      | Plätze Gruppenform |             |             |             |              |            |              |             |              |                              | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                               |             |                 | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen  | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11)   | Status  |   |   |                          |  |
|  |              | I                           | II      | III        | Ges.       |            | I    |                    | II          |             | III         |              | Integrativ | Heilpädagog. | Gesamt      |              | Plätze in Tageseinrichtungen |   | Plätze in Tagespflege unter 3 |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
|  |              | 25/35 Std.                  | 45 Std. | III        | u3         | ü3         | u3   | ü3                 | (20) ü3     | unter 3     | über 3      | unter 3      |            |              | Diff.       | über 3       | Diff.                        |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| <b>Bezirk II</b>   |              |                             |         |            |            |            |      |                    |             |             |             |              |            |              |             |              |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| <b>Berg, Neukirchen</b>  |              |                             |         |            |            |            |      |                    |             |             |             |              |            |              |             |              |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| Engelbertstr. 10   | Stadt        | 1,0                         |         | 2,0        |            | 3,0        | 5,0  | 15,0               |             |             |             |              |            |              | 5,0         | 65,0         |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   | Gesamtkosten 4.555 €; Landesförderung 4.100 €; Eigenanteil Stadt 455 €  | Zuwendungsbescheid LVR vom 18.09.09: Ausstattungsmaßnahme (5 u3-Plätze) 4.100 €   |   |                          |  |
| Pastor-Scheibler-Str. 1  | Ev. Kirche   | 1,0                         |         | 1,0        |            | 2,0        | 5,0  | 15,0               |             |             |             |              |            |              | 5,0         | 40,0         |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   | s. u.   | Gesamtkosten 11.000 €; Landesförderung 9.900 €; Eigenanteil Träger 1.100 €  | Bewilligungsbescheid vom 20.05.10: Ausstattungsmaßnahme (5 u3-Plätze) 9.900 € |                          |  |
| Plantaneweg 1, Heilige Drei Könige   | Kath. Kirche |                             |         | 2,0        |            | 2,0        |      |                    |             |             |             |              |            |              |             | 50,0         |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  |   |   | s. u.   |   |                          |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              |                             |         | <b>2,0</b> |            | <b>5,0</b> |      | <b>7,0</b>         | <b>10,0</b> | <b>30,0</b> |             |              |            |              | <b>10,0</b> | <b>155,0</b> | <b>33,0</b>                  | <b>-23,0</b>                                | <b>151,0</b>                  | <b>4,0</b>  | <b>6,0</b>      |                                     |                         |                       |  |   |   |   |   |                          |  |
| Neubau Wuppertalstr. 12  | Stadt        | 2,0                         | 2,0     |            |            | 4,0        | 10,0 | 30,0               |             | 20,0        |             |              |            |              | 30,0        | 30,0         |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  | Grundratsbeschluss Rat am 22.03.10.   | Die Umsetzung im Rahmen eines PPP-(ÖPP) Pilotprojektes erfolgt durch die Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL). Die Beauftragung des Generalunternehmers ist am 23.11.11 erfolgt. Die Übergabe der fertigen Tageseinrichtung für Kinder ist für Anfang Dezember 2012 vorgesehen. | Gesamtkosten 1.791.700 €; Landesmittel 576.000 €; nomineller Eigenanteil Stadt 1.215.700 €; Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen. | Zuwendungsbescheid LVR vom 14.10.11: Neubaumaßnahme (32 u3-Plätze) 576.000 €  | Bebauung nach § 34 BauGB |  |
| Pastor-Scheibler-Str. 1  | Ev. Kirche   | 1,0                         |         | -1,0       |            |            | 5,0  | 15,0               |             |             |             |              |            |              | 5,0         | -10,0        |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       | Ratsbeschluss vom 11.04.11 (Vorlage Nr. 0930/2011): Förderung entsprechend "Kosten/Finanzierung". Veranschlagung mit dem städt. Etat 2012. | Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Neu: Die Maßnahme ist zur Förderung im Rahmen der in 2012 zur Verfügung gestellten Bundesmittel von 743.187 € am 23.04.12 an den LVR gemeldet worden.   | Gesamtkosten 462.700 €; Landesförderung 206.100 € (Landesförderung nach Richtlinien 216.000 € abzgl. bereits erfolgte Förderung der Ausstattungsmaßnahme 9.900 €); Förderung Stadt 200.450 €; Eigenanteil Träger 56.150 €   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2011 für 12 u3-Plätze ist beim LVR am 06.04.11 gestellt worden. Neu: S. Bemerkungen/Sachstand.   |   |                          |  |
| Plantaneweg 1, Heilige Drei Könige   | Kath. Kirche | 2,0                         |         | -2,0       |            |            | 10,0 | 30,0               |             |             |             |              |            |              | 10,0        | -20,0        |                              |   |                               |             |                 |                                     |                         |                       |  | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10; Zukünftig 2 x Gf I. Formales Verfahren muss noch erfolgen. Die Pfarrei St. Remigius ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Gem. Mitteilung vom 15.02.12 wird die Ausbaubabsicht weiterhin verfolgt. Die Planungen laufen. Mit der formalen Antragsstellung ist im März d. J. zu rechnen. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Die Finanzierung ist voraussichtlich innerhalb der Landesförderung möglich, bei Übernahme des 10%igen Trägeranteils durch die Stadt Leverkusen.   |   |   |                          |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              |                             |         | <b>5,0</b> | <b>2,0</b> | <b>4,0</b> |      | <b>11,0</b>        | <b>25,0</b> | <b>75,0</b> | <b>20,0</b> | <b>100,0</b> |            |              | <b>45,0</b> | <b>175,0</b> | <b>33,0</b>                  | <b>12,0</b>                                 | <b>151,0</b>                  | <b>24,0</b> | <b>6,0</b>      |                                     |                         |                       | Keine Berücksichtigung der Maßnahme Heilige Drei Könige, Plantaneweg 1   |   |   |   |   |                          |  |



| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |            |            |             |             |                    |             |              |              |            |                |   |             |                              |             |              |              | Stand: 08.05.12  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---|-------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |            |            |             |             |                    |             |              |              |            |                |   |             |                              |             |              |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |            |            |             |             |                    |             |              |              |            |                | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |             |                              |             |              |              | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat  | Bemerkungen / Sachstand  | Kosten / Finanzierung   | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen   | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11)  | Status  |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |            |            |             |             | Plätze Gruppenform |             |              |              |            |                |   |             | Plätze in Tageseinrichtungen |             |              |              |  |  |   |   |  |   | Plätze in Tagespflege unter 3 |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II         | III        |            | Ges.        | I           | II                 | III         |              | Inte-grativ  | Heil-päd.  | Gesamt unter 3 | über 3                                      | unter 3     | Diff.                        | über 3      | Diff.        |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|  |              | 25/35 Std.                  | 45 Std.    |            |            |             | u3          | ü3                 | u3          | ü3           | (20) ü3      |            |                |   |             |                              |             |              |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Bürrig/Küppersteg</b>   |              |                             |            |            |            |             |             |                    |             |              |              |            |                |   |             |                              |             |              |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Alte Landstr. 84   | Ev. Kirche   |                             |            | 1,0        | 1,0        | 2,0         |             |                    |             | 25,0         | 20,0         |            |                |   |             | 45,0                         |             |              |              |  | s. u.  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Eschenweg 17-23  | Caritas      |                             | 1,0        | 0,5        | 0,5        | 2,0         |             |                    | 10,0        | 12,5         | 10,0         |            |                |   | 10,0        | 22,5                         |             |              |              |  | Zukünftig 1 x Gf II und 1 x Gf III. Umsetzung im angemieteten Objekt ist durch den Vermieter erfolgt.  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Fröbelstr. 3, Christus König   | Kath. Kirche | 1,0                         | 1,0        | 1,5        | 1,5        | 5,0         | 5,0         | 15,0               | 10,0        | 37,5         | 30,0         |            |                |   | 15,0        | 82,5                         |             |              |              |  | s. u.  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Kerschensteiner Str. 6   | Stadt        |                             |            |            |            | 2,0         | 2,0         |                    |             |              | 40,0         | 5,0        |                |   |             | 35,0                         |             |              |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Markusweg 1  | Stadt        |                             |            | 2,0        | 1,0        | 3,0         |             |                    |             | 50,0         | 20,0         |            |                |   |             | 70,0                         |             |              |              |  |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Overfeldweg 21   | DRK          | 1,0                         |            |            |            | 1,0         | 5,0         | 15,0               |             |              |              |            |                |   | 5,0         | 15,0                         |             |              |              |  | Schreiben vom 05.05.10: Kein weiterer u3-Ausbau geplant.   | Gesamtkosten 218.805 €, Landesförderung 108.000 €, Eigenanteil Träger 110.805 €   | Bewilligungsgescheid vom 30.10.09: Ausbau-/Umbaumaßnahme und Ausstattungsmaßnahme (10 u3-Plätze) 108.000 €  |  |   |                               |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| v.-Ketteler-Str. 103, St. Stephanus  | Kath. Kirche | 2,0                         |            |            | 1,0        | 3,0         | 10,0        | 30,0               |             | 25,0         |              |            |                |   | 10,0        | 55,0                         |             |              |              |  | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I, 1 x Gf III (wie bereits in der Jugendhilfeplanung enthalten). Die bauliche Qualifizierung ist noch notwendig. Formales Verfahren muss noch erfolgen. Der KGV Wiesdorf/Bürrig/Küppersteg ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Nach dortiger Information mit Schreiben vom 14.02.12 soll die Einrichtung mit zukünftig zwei Betreuungsgruppen (1 x Gf I, 1 x Gf III) fortgeführt werden. Die konkreten Ausbaumaßnahmen sind zur Zeit in den Überlegungen. s. u. | Die Finanzierung ist voraussichtlich innerhalb der Landesförderung möglich, bei Übernahme des 10%igen Trägeranteils durch die Stadt Leverkusen.   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2008/2009 für 10 u3-Plätze wurde beim LVR am 29.08.08 gestellt. Die Bearbeitung des Investitionskostenförderungsantrages beim LVR ist auf Wunsch des Trägers zunächst zurückgestellt worden. |  |   |                               |  |  |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>4,0</b>                  | <b>2,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>18,0</b> | <b>20,0</b> | <b>60,0</b>        | <b>20,0</b> | <b>150,0</b> | <b>120,0</b> | <b>5,0</b> |                |   | <b>40,0</b> | <b>325,0</b>                 | <b>94,0</b> | <b>-54,0</b> | <b>413,0</b> | <b>-88,0</b>   | <b>17,0</b>  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Neubau Kerschensteiner Str.  | Stadt        | 3,0                         | 3,0        |            |            | 6,0         | 15,0        | 45,0               | 30,0        |              |              |            |                |   | 45,0        | 45,0                         |             |              |              |  | Grundsatzbeschluss Rat über 7gruppenige Tageseinrichtung am 29.06.09. Fortgeschrieben auf 8 Gruppen am 22.03.10.   | Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen.   |   | Baurecht ist nach § 34 BauGB gegeben. Eine Bauvoranfrage kann jederzeit gestellt werden. Das Verkehrsgutachten steht noch aus. |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Alte Landstr. 84   | Ev. Kirche   | 2,0                         | 1,0        | -1,0       | -1,0       | 1,0         | 10,0        | 30,0               | 10,0        | -25,0        | -20,0        |            |                |   | 20,0        | -15,0                        |             |              |              | Beschlussfassung durch den Rat ist mit der Vorlage Nr. 1395/2011 am 13.02.12: Ausbau der Einrichtung auf zukünftig 2 Betreuungsgruppen Gf I und 1 Betreuungsgruppe Gf II, bei Vollfinanzierung der laufenden Betriebskosten für die neue Betreuungsgruppe Gf II durch die Stadt.   | Weitere Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.  | Gesamtkosten 873.600 €, Landesförderung 396.000 €, Städtische Förderung 308.000 €, Träger 169.600 €   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2012 für 22 u3-Plätze wurde beim LVR am 11.04.12 gestellt.   |  |   |                               |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Fröbelstr. 3, Christus König   | Kath. Kirche | 2,0                         |            |            | -1,5       | -0,5        | 10,0        | 30,0               |             | -37,5        | -10,0        |            |                |   | 10,0        | -17,5                        |             |              |              | Rat am 17.10.11: Übernahme des Trägeranteils von 25.200 € und der nicht vom Land geförderten Umbaukosten in Höhe von 98.710 €.   | Zukünftig 5 Betreuungsgruppen (3 x Gf I, 1 x Gf II und 1 x Gf III) mit insgesamt bis zu 28 neuen u3-Betreuungsplätzen. Ratsbeschluss ist erfolgt. Formaler Investitionskostenförderungsantrag an den LVR wurde gestellt. Die Bewilligung der Landesmittel bleibt abzuwarten. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.   | Gesamtkosten 350.710 €, Landesmittel 226.800 €, Städt Förderung 123.910 €   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2012 für 21 u3-Plätze wurde beim LVR am 07.12.11 gestellt.   |  |   |                               |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Fröbelstr. 3, Christus König   | Kath. Kirche | -1,0                        | -1,0       | 1,0        | 1,0        |             | -5,0        | -15,0              | -10,0       | 25,0         | 20,0         |            |                |   | -15,0       | 30,0                         |             |              |              | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| v.-Ketteler-Str. 103, St. Stephanus  | Kath. Kirche | -1,0                        |            |            |            |             | -1,0        | -5,0               | -15,0       |              |              |            |                |   | -5,0        | -15,0                        |             |              |              | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I, 1 x Gf III (wie bereits in der Jugendhilfeplanung enthalten). Die bauliche Qualifizierung ist noch notwendig. Formales Verfahren muss noch erfolgen. Der KGV Wiesdorf/Bürrig/Küppersteg ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Nach dortiger Information mit Schreiben vom 14.02.12 soll die Einrichtung mit zukünftig zwei Betreuungsgruppen (1 x Gf I, 1 x Gf III) fortgeführt werden. Die konkreten Ausbaumaßnahmen sind zur Zeit in den Überlegungen. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Die Finanzierung ist voraussichtlich innerhalb der Landesförderung möglich, bei Übernahme des 10%igen Trägeranteils durch die Stadt Leverkusen.  | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2008/2009 für 10 u3-Plätze wurde beim LVR am 29.08.08 gestellt. Die Bearbeitung des Investitionskostenförderungsantrages beim LVR ist auf Wunsch des Trägers zunächst zurückgestellt worden. |   |  |   |                               |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| v.-Ketteler-Str. 103, St. Stephanus  | Kath. Kirche | -2,0                        |            | 1,0        |            | -1,0        | -10,0       | -30,0              |             | 25,0         |              |            |                |   | -10,0       | -5,0                         |             |              |              | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |  |   |   |  |   |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>4,0</b>                  | <b>4,0</b> | <b>8,0</b> | <b>7,0</b> | <b>23,0</b> | <b>20,0</b> | <b>60,0</b>        | <b>40,0</b> | <b>200,0</b> | <b>140,0</b> | <b>5,0</b> |                |   | <b>60,0</b> | <b>395,0</b>                 | <b>94,0</b> | <b>-34,0</b> | <b>413,0</b> | <b>-18,0</b>   | <b>17,0</b>  |   |   |  | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen Alte Landstr. 84 und Christus König, Fröbelstr. 3 und St. Stephanus, von-Ketteler-Str. 103 |                               |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |



| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |                      |            |             |                    |              |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   | Stand: 08.05.12   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|---------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|-------------------------------|---------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |                      |            |             |                    |              |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |                      |            |             |                    |              |             |              |              | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |               |                              |        | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |                      |            |             | Plätze Gruppenform |              |             |              |              |   |               | Plätze in Tageseinrichtungen |        |                                     |                         |                       |   |   |        | Plätze in Tagespflege unter 3 |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II         | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std. | Ges.        | I<br>u3            | II<br>ü3     | III<br>u3   | III<br>ü3    | (20) ü3      | Inte-<br>grativ                             | Heil-<br>päd. | Gesamt<br>unter 3            | über 3 |                                     |                         |                       |   |   |        |                               | unter 3 | Diff. | über 3 | Diff. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Opladen</b>   |              |                             |            |                      |            |             |                    |              |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.-Stifter-Str. 10   | Stadt        |                             |            | 0,5                  | 1,5        | 2,0         |                    |              |             | 12,5         | 30,0         |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.-Stifter-Str. 12, St. Remigius   | Kath. Kirche |                             |            | 1,0                  | 1,0        | 2,0         |                    |              |             | 25,0         | 20,0         | 1,0   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.-Stifter-Str. 19   | Ev. Kirche   | 1,0                         |            |                      | 1,0        | 2,0         | 5,0                | 15,0         |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am Kettnerbusch 1  | DRK          | 2,0                         |            |                      |            | 2,0         | 10,0               | 30,0         |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fürstenbergstr. 10, St. Remigius   | Kath. Kirche | 2,0                         |            | 2,0                  | 0,5        | 4,5         | 10,0               | 30,0         |             |              | 50,0         | 10,0  | 1,0           |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.-Schlehn-Str. 6 a  | Stadt        |                             |            |                      | 3,0        | 3,0         |                    |              |             |              |              | 60,0  | 15,0          |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölner Str. 139, St. Elisabeth   | Kath. Kirche | 2,0                         |            |                      |            | 2,0         | 10,0               | 30,0         |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lützenkirchener Str. 41, Kindertreff e. V.   | Eltern       | 1,0                         |            |                      |            | 1,0         | 5,0                | 15,0         |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rat-Deycks-Str. 11   | Stadt        |                             |            | 1,0                  | 1,0        | 2,0         |                    |              |             | 25,0         | 20,0         |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rennbaumstr. 61, Buddelkiste e. V.   | Eltern       | 2,0                         |            |                      |            | 2,0         | 10,0               | 30,0         |             |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuschenberger Str. 40   | Stadt        |                             |            | 1,0                  |            | 1,0         |                    |              |             | 25,0         |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sandstr. 73  | Stadt        | 1,0                         | 2,0        | 1,0                  | 1,0        | 5,0         | 5,0                | 15,0         | 20,0        | 25,0         | 20,0         |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulrichstr. 5, St. Michael  | Kath. Kirche | 1,0                         |            | 0,5                  | 0,5        | 2,0         | 5,0                | 15,0         |             | 12,5         | 10,0         |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>12,0</b>                 | <b>2,0</b> | <b>7,0</b>           | <b>9,5</b> | <b>30,5</b> | <b>60,0</b>        | <b>180,0</b> | <b>20,0</b> | <b>175,0</b> | <b>190,0</b> | <b>17,0</b>                                 |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau Kolberger Str. (nbs)  | Stadt        | 2,0                         | 2,0        |                      |            | 4,0         | 10,0               | 30,0         | 20,0        |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau Kolpingstr. 2   | Stadt        | 2,0                         | 2,0        |                      |            | 4,0         | 10,0               | 30,0         | 20,0        |              |              |   |               |                              |        |                                     |                         |                       |   |   |        |                               |         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen   |              |  |            |                      |            |             |             |   |             |              |                 |               |                   |              |                                     |                         |                       | Stand: 08.05.12   |   |        |                              |       |        |       |  |   |  |  |   |   |  |  |
|---|--------------|--|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|------------------------------|-------|--------|-------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege |              |  |            |                      |            |             |             |   |             |              |                 |               |                   |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       |  |   |  |  |   |   |  |  |
| Standort  | Träger       | Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |            |                      |            |             |             | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |             |              |                 |               |                   |              | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |                              |       |        |       |  |   |  |  |   |   |  |  |
|   |              | Aufteilung nach Gruppenform  |            |                      |            |             |             | Plätze Gruppenform                          |             |              |                 |               |                   |              |                                     |                         |                       |   |   |        | Plätze in Tageseinrichtungen |       |        |       | Plätze in Tagespflege unter 3  |   |  |  |   |   |  |  |
|   |              | I  | II         | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std. | Ges.        |             | I   | II          | III          | Inte-<br>grativ | Heil-<br>päd. | Gesamt<br>unter 3 | über 3       |                                     |                         |                       |   |   |        | unter 3                      | Diff. | über 3 | Diff. |  |   |  |  |   |   |  |  |
| A.-Stifter-Str. 19  | Ev. Kirche   | 1,0  |            | 1,0                  | -1,0       | 1,0         | 5,0         | 15,0  |             |              |                 |               | 25,0              | -20,0        |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       | Rat am 04.10.10: Übernahme des Trägeranteils von 24.000 € und der restlichen Umbaukosten nach Landesförderung in Höhe von 66.000 € durch die Stadt Leverkusen. | Beschlusslage ist gegeben. Investitionsförderungsantrag ist gestellt. Nach einer nach Vorgabe des LVR überarbeiteten baulichen Planung durch die Kirchengemeinde ist ein erneuter Antrag auf Investitionskostenförderung für 2012 beim LVR gestellt worden. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Gesamtkosten rd. 306.000 €. Landesmittel 216.000 €, Städt. Förderung rd. 90.000 €. Nach Überarbeitung: Gesamtkosten rd. 268.400 €, Landesförderung 208.015 € (216.000 € abzgl. bereits bewilligter Ausstattungsförderung in 2009 in Höhe von 7.985 €), Stadt rd. 60.385 €. | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2011 für 12 u3-Plätze wurde beim LVR am 09.08.10 gestellt. Erneute Antragsstellung für 2012 für 12 u3-Plätze beim LVR nach Überarbeitung der Planungen am 15.07.11. |   |  |  |  |
| Fürstenbergstr. 10, St. Remigius  | Kath. Kirche | 2,0  |            | -2,0                 | -0,5       | -0,5        | 10,0        | 30,0  |             |              |                 |               | -50,0             | -10,0        |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 4 x Gf I. Umsetzung erfolgt.  | Gesamtkosten 463.000 €, Landesförderung 416.700 €, Förderung Stadt 46.300 €.  | Bewilligungsbescheid vom 07.02.11: Neubaumaßnahme (24 u3-Plätze) 416.700 €. Bewilligungsbescheid vom 18.04.11: Übernahme 10%iger Trägeranteil von 46.300 €.  |  |  |   |  |  |
| Kölner Str. 139, St. Elisabeth  | Kath. Kirche | -2,0   |            | 2,0                  |            |             | -10,0       | -30,0                                       |             |              |                 |               | 50,0              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |   |  |  |   |   |  |  |
| Rennbaumstr. 61, Buddelkiste e. V.  | Eltern       |  | 1,0        |                      |            | 1,0         |             |   |             |              |                 |               | 10,0              |              |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       | Erweiterung (Anmietung) der Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe (Gf II). Die Maßnahme ist umgesetzt worden.   | Gesamtkosten 519.800 €, Landesförderung 172.800 €, Förderung Stadt 19.200 €, Finanzierungsanteil Vermieter des Trägers (Mietobjekt) 327.800 €.  | Bewilligungsbescheid vom 10.02.11. Aus-/Umbau- und Ausstattungsmaßnahme (16 u3-Plätze). Insgesamt 192.000 € (Landesförderung: 172.800 €, Übernahme Trägeranteil durch die Stadt: 19.200 €).  |  |  |   |  |  |
| Ulrichstr. 5, St. Michael   | Kath. Kirche | 1,0  |            | -0,5                 | -0,5       |             | 5,0         | 15,0  |             |              |                 |               | -12,5             | -10,0        |                                     |                         |                       |   |   |        |                              |       |        |       | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I. Die Maßnahme ist umgesetzt worden.  | Gesamtkosten 219.500 €, Landesförderung 197.550 €, Förderung Stadt 21.950 €.  | Bewilligungsbescheid vom 03.02.11: Neubaumaßnahme (12 u3-Plätze) 197.550 €. Bewilligungsbescheid vom 18.04.11: Übernahme 10%iger Trägeranteil von 21.950 €.  |  |  |   |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>   |              | <b>17,0</b>  | <b>7,0</b> | <b>6,5</b>           | <b>8,5</b> | <b>39,0</b> | <b>85,0</b> | <b>255,0</b>                                | <b>70,0</b> | <b>162,5</b> | <b>170,0</b>    | <b>17,0</b>   | <b>155,0</b>      | <b>570,5</b> | <b>154,0</b>                        | <b>1,0</b>              | <b>575,0</b>          | <b>-4,5</b>   | <b>29,0</b>   |        |                              |       |        |       | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen A.-Stifter-Str. 19  |   |  |  |   |   |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |              |              |             |                              |               |              |                |                               | Stand: 08.05.12                             |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |              |              |             |                              |               |              |                |                               |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |              |              |             |                              |               |              |                |                               | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |             |                      |             |             | Plätze Gruppenform |              |              |              |              |             | Plätze in Tageseinrichtungen |               |              |                | Plätze in Tagespflege unter 3 |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II          | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std.  | Ges.        | I                  |              | II           |              | III          |             | Inte-<br>grativ              | Heil-<br>päd. | Gesamt       |                | unter 3                       | Diff.                                       | über 3         |                                     |                         |                       |   |   |        | Diff. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Quettingen</b>  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |              |              |             |                              |               |              |                |                               |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am Quettinger Feld 28  | Stadt        | 2,0                         |             | 2,0                  |             | 4,0         | 10,0               | 30,0         |              | 50,0         |              |             |                              |               |              | 10,0           | 80,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herderstr. 25  | Ev. Kirche   | 1,0                         |             | 1,0                  |             | 2,0         | 5,0                | 15,0         |              | 25,0         |              |             |                              |               |              | 5,0            | 40,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pommernstr. 125, Maximilian-Kolbe  | Caritas      | 1,0                         |             | 2,0                  | 1,0         | 4,0         | 5,0                | 15,0         |              | 50,0         | 20,0         |             |                              |               |              | 5,0            | 85,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quettinger Str. 109, St. M. Rosenkranzkönigin  | Kath. Kirche | 1,0                         |             |                      | 1,0         | 2,0         | 5,0                | 15,0         |              |              | 20,0         |             |                              |               |              | 5,0            | 35,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stralsunder Str. 3   | Stadt        | 2,0                         | 1,0         | 1,5                  | 0,5         | 5,0         | 10,0               | 30,0         | 10,0         | 37,5         | 10,0         |             |                              |               |              | 20,0           | 77,5                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       | Gesamtkosten 5.840 €, Landesförderung 5.255 €, Eigenanteil Stadt 585 € | Zuwendungsbescheid LVR vom 18.09.09: Ausstattungsmaßnahme (13 u3-Plätze) 5.255 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>7,0</b>                  | <b>1,0</b>  | <b>6,5</b>           | <b>2,5</b>  | <b>17,0</b> | <b>35,0</b>        | <b>105,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>162,5</b> | <b>50,0</b>  |             |                              |               | <b>45,0</b>  | <b>317,5</b>   | <b>90,0</b>                   | <b>-45,0</b>                                | <b>364,0</b>   | <b>-46,5</b>                        | <b>17,0</b>             |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau Feldsiefer Weg  | Stadt        | 2,0                         | 2,0         |                      |             | 4,0         | 10,0               | 30,0         | 20,0         |              |              |             |                              |               |              | 30,0           | 30,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grundsatzbeschluss Rat am 29.06.10. Zusatz Rat am 22.03.10: Bei einem Neubau einer Tageseinrichtung am Feldsiefer Weg muss insbesondere im Hinblick auf die Quettinger Straße die Verkehrserschließung berücksichtigt werden. | Machbarkeitsstudie für eine 8gruppige Einrichtung liegt vor. Notwendige Bauantragstellung ist in die Wege geleitet. Umsetzung durch die WGL mit der 2. Tranche (voraussichtlich 2012/13). Neubau erfolgt 4gruppig. | Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzahlungen.  |   | Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 182/II "Kita westlich Feldsiefer Weg" ist im Amtsblatt Nr. 28 vom 11.11.11 erfolgt.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herderstr. 25  | Ev. Kirche   | 1,0                         |             | -1,0                 |             |             | 5,0                | 15,0         |              | -25,0        |              |             |                              |               |              | 5,0            | -10,0                         |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rat am 04.10.10: Übernahme des Trägeranteils von 24.000 € und der restlichen Umbaukosten nach Landesförderung in Höhe von 137.000 € durch die Stadt Leverkusen.   | Beschlusslage ist gegeben. Investitionskostenförderung (100%) ist bewilligt. Umsetzung erfolgt.  | Gesamtkosten 377.000 €, Landesförderung 216.000 €, Förderung Stadt 161.000 €   |   | Bewilligungsbescheid vom 03.02.11: Neubaumaßnahme (12 u3-Plätze) 376.505 € (Landesmittel 216.000 €, Städt. Förderung 160.505 €).   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pommernstr. 125, Maximilian-Kolbe  | Caritas      | 3,0                         | 1,0         | -2,0                 | -1,0        | 1,0         | 15,0               | 45,0         | 10,0         | -50,0        | -20,0        |             |                              |               |              | 25,0           | -25,0                         |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Förderung beschlossen vom Rat am 18.07.11 (Vorlage Nr. 1069/2011) gem. "Kosten/Finanzierung".   | Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.  | Gesamtkosten 744.400 €, Landesförderung 612.000 €, Förderung Stadt 132.400 €   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2011 für 34 u3-Plätze wurde beim LVR am 19.07.11 gestellt.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pommernstr. 125, Maximilian-Kolbe  | Caritas      | -1,0                        |             | 1,0                  |             |             | -5,0               | -15,0        |              | 25,0         |              |             |                              |               |              | -5,0           | 10,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quettinger Str. 109, St. M. Rosenkranzkönigin  | Kath. Kirche | 1,0                         |             |                      | -1,0        |             | 5,0                | 15,0         |              |              | -20,0        |             |                              |               |              | 5,0            | -5,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I. Formales Verfahren muss noch erfolgen. Die Pfarrei St. Maurinus und Marien ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Nach dortigem Schreiben vom 13.02.12 wurden die Unterlagen zum u3-Ausbau dem EGV Köln am 20.01.12 vorgelegt. Eine Entscheidung wird dort in der nächsten Hautabteilungssitzung beraten. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Erörterung mit dem EGV am 30.11.10: Voraussichtlich ist eine Finanzierung innerhalb der Landesförderung nicht möglich, sondern eine zusätzliche Förderung durch die Stadt Leverkusen notwendig. | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2010/11 für 10 u3-Plätze wurde beim LVR am 03.09.09 gestellt. Der Antrag konnte wegen offener Fragen noch nicht abschließend vom LVR bearbeitet werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quettinger Str. 109, St. M. Rosenkranzkönigin  | Kath. Kirche | -1,0                        |             | 1,0                  |             |             | -5,0               | -15,0        |              | 25,0         |              |             |                              |               |              | -5,0           | 10,0                          |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>8,0</b>                  | <b>3,0</b>  | <b>7,5</b>           | <b>2,5</b>  | <b>21,0</b> | <b>40,0</b>        | <b>120,0</b> | <b>30,0</b>  | <b>187,5</b> | <b>50,0</b>  |             |                              |               | <b>70,0</b>  | <b>357,5</b>   | <b>90,0</b>                   | <b>-20,0</b>                                | <b>364,0</b>   | <b>-6,5</b>                         | <b>17,0</b>             |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen Maximilian Kolbe, Pommernstr. 125 und St. M. Rosenkranzkönigin, Quettinger Str. 109   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk II gesamt</b>  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |              |              |             |                              |               |              |                |                               |   |                |                                     |                         |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berg. Neukirchen   |              | 2,0                         |             | 5,0                  |             | 7,0         | 10,0               | 30,0         |              | 125,0        |              |             |                              |               | 10,0         | 155,0          | 33,0                          | -23,0                                       | 151,0          | 4,0                                 | 6,0                     |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bürrig/Küppersteg  |              | 4,0                         | 2,0         | 6,0                  | 6,0         | 18,0        | 20,0               | 60,0         | 20,0         | 150,0        | 120,0        | 5,0         |                              |               | 40,0         | 325,0          | 94,0                          | -54,0                                       | 413,0          | -88,0                               | 17,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opladen  |              | 12,0                        | 2,0         | 7,0                  | 9,5         | 30,5        | 60,0               | 180,0        | 20,0         | 175,0        | 190,0        | 17,0        |                              |               | 80,0         | 528,0          | 154,0                         | -74,0                                       | 575,0          | -47,0                               | 29,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quettingen   |              | 7,0                         | 1,0         | 6,5                  | 2,5         | 17,0        | 35,0               | 105,0        | 10,0         | 162,5        | 50,0         |             |                              |               | 45,0         | 317,5          | 90,0                          | -45,0                                       | 364,0          | -46,5                               | 17,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk II aktuell</b>   |              | <b>25,0</b>                 | <b>5,0</b>  | <b>24,5</b>          | <b>18,0</b> | <b>72,5</b> | <b>125,0</b>       | <b>375,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>612,5</b> | <b>360,0</b> | <b>22,0</b> |                              |               | <b>175,0</b> | <b>1.325,5</b> | <b>371,0</b>                  | <b>-196,0</b>                               | <b>1.503,0</b> | <b>-177,5</b>                       | <b>69,0</b>             |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berg. Neukirchen   |              | 5,0                         | 2,0         | 4,0                  |             | 11,0        | 25,0               | 75,0         | 20,0         | 100,0        |              |             |                              |               | 45,0         | 175,0          | 33,0                          | 12,0  | 151,0          | 24,0                                | 6,0                     |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bürrig/Küppersteg  |              | 4,0                         | 4,0         | 8,0                  | 7,0         | 23,0        | 20,0               | 60,0         | 40,0         | 200,0        | 140,0        | 5,0         |                              |               | 60,0         | 395,0          | 94,0                          | -34,0                                       | 413,0          | -18,0                               | 17,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opladen  |              | 17,0                        | 7,0         | 6,5                  | 8,5         | 39,0        | 85,0               | 255,0        | 70,0         | 162,5        | 170,0        | 17,0        |                              |               | 155,0        | 570,5          | 154,0                         | 1,0   | 575,0          | -4,5                                | 29,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quettingen   |              | 8,0                         | 3,0         | 7,5                  | 2,5         | 21,0        | 40,0               | 120,0        | 30,0         | 187,5        | 50,0         |             |                              |               | 70,0         | 357,5          | 90,0                          | -20,0                                       | 364,0          | -6,5                                | 17,0                    |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk II 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>   |              | <b>34,0</b>                 | <b>16,0</b> | <b>26,0</b>          | <b>18,0</b> | <b>94,0</b> | <b>170,0</b>       | <b>510,0</b> | <b>160,0</b> | <b>650,0</b> | <b>360,0</b> | <b>22,0</b> |                              |               | <b>330,0</b> | <b>1.498,0</b> | <b>371,0</b>                  | <b>-41,0</b>                                | <b>1.503,0</b> | <b>-5,0</b>                         | <b>69,0</b>             |                       |   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |     |            |            |            |                    |             |      |             |             |        |         |       |   |              |             |              |                               | Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege  |   |  | Stand: 08.05.12   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|--------|---------|-------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |     |            |            |            |                    |             |      |             |             |        |         |       | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |              |             |              |                               | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat  | Bemerkungen / Sachstand   | Kosten / Finanzierung  | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen                                   | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11)     | Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |     |            |            |            | Plätze Gruppenform |             |      |             |             |        |         |       | Plätze in Tageseinrichtungen                |              |             |              | Plätze in Tagespflege unter 3 |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II  | III        | 45 Std.    | Ges.       | I                  | II          | III  | Inte-grativ | Heil-päd.   | Gesamt | unter 3 | Diff. | über 3                                      | Diff.        |             |              |                               |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |                             |     | 25/35 Std. | 45 Std.    |            | u3                 | ü3          | u3   | ü3          | (20) ü3     |        |         |       | unter 3                                     | Diff.        | über 3      | Diff.        |                               |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk III</b>  |              |                             |     |            |            |            |                    |             |      |             |             |        |         |       |   |              |             |              |                               |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alkenrath</b>   |              |                             |     |            |            |            |                    |             |      |             |             |        |         |       |   |              |             |              |                               |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikolaus-Groß-Str. 2   | Stadt        | 1,0                         |     | 2,0        | 2,0        | 5,0        | 5,0                | 15,0        |      | 50,0        | 40,0        |        |         |       | 5,0   | 105,0        |             |              |                               |  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otto-Müller-Str. 4, St. Johannes der Täufer  | Kath. Kirche |                             |     | 1,0        | 1,0        | 2,0        |                    |             |      | 25,0        | 20,0        |        |         |       |   | 45,0         |             |              |                               | s. u.  |   |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>1,0</b>                  |     | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>7,0</b> | <b>5,0</b>         | <b>15,0</b> |      | <b>75,0</b> | <b>60,0</b> |        |         |       | <b>5,0</b>                                  | <b>150,0</b> | <b>35,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>132,0</b>                  | <b>18,0</b>  | <b>6,0</b>  |  |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otto-Müller-Str. 4, St. Johannes der Täufer  | Kath. Kirche | 2,0                         |     | -1,0       | -1,0       |            | 10,0               | 30,0        |      | -25,0       | -20,0       |        |         |       | 10,0  | -15,0        |             |              |                               | Zukünftig 2 x Gf I. Förderung beschlossen vom Rat am 18.07.11 (Vorlage Nr. 1039/2011) gem. "Kosten/Finanzierung".  | Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Gesamtkosten 428.000 €, Landesmittel 216.000 €, Stadt Förderung 168.000 €, Träger 44.000 €                   | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2011 für 12 u3-Plätze wurde beim LVR am 19.07.11 gestellt. |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geschwister-Scholl-Str.  | Ev. Kirche   | 2,0                         | 2,0 |            |            | 4,0        | 10,0               | 30,0        | 20,0 |             |             |        |         |       | 30,0  | 30,0         |             |              |                               | Evtl. Lösungsansatz für den Stadtteil Alkenrath. Machbarkeitsstudie für eine 4gruppige Einrichtung liegt vor. Die Fachbereiche Finanzen und Stadtplanung und Bauaufsicht erörtern die weitere Grundstücksnutzung mit der Ev. Kirche. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. |   |  |                    |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>1,0</b>                  |     | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>7,0</b> | <b>5,0</b>         | <b>15,0</b> |      | <b>75,0</b> | <b>60,0</b> |        |         |       | <b>5,0</b>                                  | <b>150,0</b> | <b>35,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>132,0</b>                  | <b>18,0</b>  | <b>6,0</b>  | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen St. Johannes der Täufer, Otto-Müller-Str. 4 und Geschwister-Scholl-Str. |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |              | Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen<br>Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege |            |            |            |             |                    |             |             |              |              |             |   |             |              |             |                                     |                         |                       |   | Stand: 08.05.12   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |              | Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012                               |            |            |            |             |                    |             |             |              |              |             | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |             |              |             | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort  | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform  |            |            |            |             | Plätze Gruppenform |             |             |              |              |             |   |             |              |             |                                     |                         |                       |   |   |        | Plätze in Tageseinrichtungen  |  |   |  | Plätze in Tagespflege unter 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | I  | II         | III        |            | Ges.        | I                  |             | II          | III          |              | Inte-grativ | Heil-päd.                                   | Gesamt      |              | unter 3     |                                     | Diff.                   | über 3                | Diff.   | unter 3   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |  |            | 25/35 Std. | 45 Std.    |             | u3                 | ü3          | u3          | ü3           | (20) ü3      |             |   | unter 3     | über 3       | unter 3     | Diff.                               | über 3                  | Diff.                 | unter 3   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Lützenkirchen</b>                                    |              |  |            |            |            |             |                    |             |             |              |              |             |   |             |              |             |                                     |                         |                       |   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hambergerstr. 16, St. Anna                              | Kath. Kirche | 1,0  |            | 1,0        | 1,0        | 3,0         | 5,0                | 15,0        |             | 25,0         | 20,0         |             |   | 5,0         | 60,0         |             |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Dorf 2 a   | Stadt        |  |            | 0,5        | 1,5        | 2,0         |                    |             |             | 12,5         | 30,0         |             |   |             | 42,5         |             |                                     |                         |                       |   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lippe 20 a  | Stadt        |  |            | 1,0        |            | 1,0         |                    |             |             | 25,0         |              |             |   |             | 25,0         |             |                                     |                         |                       |   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pfarrer-Klein-Str. 16                                   | Ev. Kirche   | 1,0  |            | 1,0        | 1,0        | 3,0         | 5,0                | 15,0        |             | 25,0         | 20,0         |             |   | 5,0         | 60,0         |             |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  | Gesamtkosten 5.810 €, Landesförderung 5.230 €, Eigenanteil Träger 580 €   | Bewilligungsgescheid vom 09.12.09: Ausstattungsmaßnahme (4 u3-Plätze) 5.235 €  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.-Heisenberg-Str. 7                                    | Stadt        | 1,0  |            | 1,0        | 2,0        | 4,0         | 5,0                | 15,0        |             | 25,0         | 40,0         |             |   | 5,0         | 80,0         |             |                                     |                         |                       |   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>                                   |              | <b>3,0</b>   |            | <b>4,5</b> | <b>5,5</b> | <b>13,0</b> | <b>15,0</b>        | <b>45,0</b> |             | <b>112,5</b> | <b>110,0</b> |             |   | <b>15,0</b> | <b>267,5</b> | <b>69,0</b> | <b>-54,0</b>                        | <b>273,0</b>            | <b>-5,5</b>           | <b>13,0</b>   |   |        |   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau B'Plan-Projekt "Marktplatz/Im Dorf"              | Stadt        | 2,0  | 2,0        |            |            | 4,0         | 10,0               | 30,0        | 20,0        |              |              |             |   | 30,0        | 30,0         |             |                                     |                         |                       |   |   |        | Grundsatzbeschluss Rat am 29.06.09 über Neubau einer 5gruppigen Tageseinrichtung im Rahmen des Bebauungsobjektes "Marktplatz/Im Dorf". Fortgeschrieben am 22.03.10 auf 4 Gruppen.   | Machbarkeitsstudien für 4gruppige Einrichtungen liegen vor. Umsetzung im Rahmen einer mehrgeschossigen Gesamtbaumaßnahme denkbar. Die Umsetzung ist abhängig vom Investor/Grundstückseigentümer. Bisher kein konkreter Umsetzungsansatz. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.   |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hambergerstr. 16, St. Anna                              | Kath. Kirche | -1,0   |            | 1,0        |            |             | -5,0               | -15,0       |             | 25,0         |              |             |   | -5,0        | 10,0         |             |                                     |                         |                       |   |   |        | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.  |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von Knoeringen-Str. St. Maurinus                        | Kath. Kirche | 3,0  |            |            |            | 3,0         | 15,0               | 45,0        |             |              |              |             |   | 15,0        | 45,0         |             |                                     |                         |                       |   |   |        | Rat am 22.03.10: Der Rat unterstützt die Planungen der Kirchengemeinde St. Maurinus (Lützenkirchen) zum Bau eines neuen Kindergartens. Verhandlungsgegenstand ist auch der Kauf des Kindergartens St. Anna (ebenfalls Lützenkirchen) durch die Stadt. | Generelles Einvernehmen über den Ankauf der Kath. Tageseinrichtung für Kinder St. Anna, Hamberger Str. 16 durch die Stadt Leverkusen im Rahmen einer Neubaumaßnahme St. Maurinus von Knoeringen-Str. durch die Kath. Kirche ist zwischenzeitlich erzielt worden. Die weitere Planung der Neubaumaßnahme bleibt abzuwarten. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pfarrer-Klein-Str. 16                                   | Ev. Kirche   | 1,0  | 1,0        | -1,0       | -1,0       |             | 5,0                | 15,0        | 10,0        | -25,0        | -20,0        |             |   | 15,0        | -30,0        |             |                                     |                         |                       |   |   |        | Rat am 04.10.10: Übernahme des Trägeranteils von 44.000 € und der restlichen Umbaukosten nach Landesförderung in Höhe von 195.000 € durch die Stadt Leverkusen.   | Beschlusslage ist gegeben. Investitionsförderungsantrag wurde gestellt. Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Neu: Die Maßnahme ist zur Förderung im Rahmen der in 2012 zur Verfügung gestellten Bundesmittel von 743.187 € vorgesehen. Positive Rückmeldung des Trägers liegt zwischenzeitlich vor.   | Gesamtkosten rd. 635.000 €. Landesmittel 396.000 €, Stadt Förderung rd. 239.000 € | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2011 für 22 u3-Plätze wurde beim LVR am 09.08.10/27.09.10 gestellt. |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b> |              | <b>3,0</b>   | <b>1,0</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>13,0</b> | <b>15,0</b>        | <b>45,0</b> | <b>10,0</b> | <b>112,5</b> | <b>90,0</b>  |             |   | <b>25,0</b> | <b>247,5</b> | <b>69,0</b> | <b>-44,0</b>                        | <b>273,0</b>            | <b>-25,5</b>          | <b>13,0</b>   |   |        | Keine Berücksichtigung der Maßnahme Marktplatz/Im Dorf, St. Anna, St. Maurinus.   |  |   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |            |                      |                   |             |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              |              |               |              |                               | Stand: 08.05.12   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |            |                      |                   |             |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              |              |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |            |                      |                   |             |                    |             |             |                |                 |               |                   | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                              |              |               |              |                               | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat   | Bemerkungen / Sachstand   | Kosten / Finanzierung  | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen  | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |            |                      |                   |             | Plätze Gruppenform |             |             |                |                 |               |                   |   | Plätze in Tageseinrichtungen |              |               |              | Plätze in Tagespflege unter 3 |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II         | III<br>25/35<br>Std. | III<br>45<br>Std. | Ges.        | I<br>u3            | II<br>ü3    | III<br>u3   | III<br>(20) ü3 | Inte-<br>grativ | Heil-<br>päd. | Gesamt<br>unter 3 | Gesamt<br>über 3                            | unter 3                      | Diff.        | über 3        | Diff.        |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Schlebusch Nord/ Schlebusch Süd/ Waldsiedlung</b>   |              |                             |            |                      |                   |             |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              |              |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am Gesundheitspark 11  | Stadt        | 0,5                         | 0,5        |                      |                   | 1,0         | 2,0                | 8,0         | 5,0         |                |                 |               |                   |   | 7,0                          | 8,0          |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am Telegraf 8  | Stadt        |                             |            | 2,0                  | 1,0               | 3,0         |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              | 70,0         |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dhünnberg 38/Auerm.  | Stadt        |                             |            | 1,0                  | 1,0               | 2,0         |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              | 45,0         |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreuzbroicher 12 a   | Stadt        |                             |            | 0,5                  | 1,5               | 2,0         |                    |             |             |                |                 |               |                   |   |                              | 42,5         |               |              |                               | s. u.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max-BeckmannStr. 66  | Stadt        | 1,0                         | 1,0        |                      | 1,0               | 3,0         | 5,0                | 15,0        | 10,0        |                |                 |               |                   | 15,0  | 35,0                         |              |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Münsters Gäßchen 32, St. Andreas   | Kath. Kirche | 1,0                         | 1,0        | 1,0                  | 2,0               | 5,0         | 5,0                | 15,0        | 10,0        | 25,0           | 40,0            |               |                   | 15,0  | 80,0                         |              |               |              |                               | s. u.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oulustr. 15  | Stadt        | 2,0                         |            | 2,0                  |                   | 4,0         | 10,0               | 30,0        |             |                |                 |               |                   | 10,0  | 80,0                         |              |               |              |                               | s. u.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schubertstr. 20, St. Albertus-Magnus   | Kath. Kirche |                             |            | 1,0                  | 1,0               | 2,0         |                    |             |             | 25,0           | 20,0            |               |                   |   | 45,0                         |              |               |              |                               | s. u.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempelhofer Str. 114   | Stadt        |                             |            |                      |                   | 4,0         | 4,0                |             |             |                | 80,0            | 20,0          |                   |   | 60,0                         |              |               |              |                               |   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempelhoferstr. 2  | AWO          |                             |            |                      |                   | 1,0         | 1,0                |             |             |                |                 |               |                   |   | 20,0                         |              |               |              |                               | Schreiben vom 14.05.10: Keine Einrichtung von u3-Plätzen.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Von-Diergardt-Str. 7 a   | Ev. Kirche   | 2,0                         |            |                      |                   | 1,0         | 3,0                | 10,0        | 30,0        |                |                 |               |                   | 10,0  | 50,0                         |              |               |              |                               | s. u.   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>6,5</b>                  | <b>2,5</b> | <b>7,5</b>           | <b>13,5</b>       | <b>30,0</b> | <b>32,0</b>        | <b>98,0</b> | <b>25,0</b> | <b>187,5</b>   | <b>270,0</b>    | <b>20,0</b>   |                   | <b>57,0</b>                                 | <b>535,5</b>                 | <b>162,0</b> | <b>-105,0</b> | <b>640,0</b> | <b>-104,5</b>                 | <b>30,0</b>   |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau Morsbroicher Str. 77  | Stadt        | 3,0                         | 3,0        |                      |                   | 6,0         | 15,0               | 45,0        | 30,0        |                |                 |               |                   | 45,0  | 45,0                         |              |               |              |                               | Grundsatzbeschluss für 4gruppige Einrichtung im Rat am 22.03.10.  | Die Umsetzung im Rahmen eines PPP-(ÖPP) Pilotprojektes erfolgt durch die Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL). Die Beauftragung des Generalunternehmers ist am 23.11.11 erfolgt. Die Übergabe der fertigen Tageseinrichtung für Kinder ist für Anfang Dezember 2012 vorgesehen. Mit Datum vom 17.01.12 hat die Bezirksregierung Köln aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bezüglich der Achtungsabstände Bedenken aufgezeigt (Seveso II Richtlinie). Die Erstellung eines Gutachtens ist erforderlich. | Gesamtkosten 2.270.100 €, Landesmittel 864.000 €, nomineller Eigenanteil Stadt 1.406.100 €. Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen.  | Zuwendungsbescheid LVR vom 14.10.11: Neubaumaßnahme (48 u3-Plätze) 864.000 €   | Bebauung nach § 34 BauGB. S. Bemerkungen/Sachstand.                             |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erweiterung Oulustr. 15  | Stadt        |                             | 2,0        |                      |                   | 2,0         |                    |             | 20,0        |                |                 |               |                   | 20,0  |                              |              |               |              |                               | Grundsatzbeschluss Rat am 20.06.09 zur 2gruppigen Erweiterung der Tageseinrichtung. Die Zufahrt soll nicht über die Oulustraße erfolgen. Fortgeschrieben am 22.03.10 auf 4 Gruppen.   | Umsetzung entsprechend z.d.A.: Rat Nr. 11 vom 01.12.10: 2gruppige Erweiterung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.  | Bis dato ist keine Kostenschätzung für das Projekt vorhanden. Bei einer zweigruppigen Erweiterung und Belegung der Kita mit vier Betreuungsgruppen in der Gruppenform I und zwei Betreuungsgruppen in der Gruppenform II sind bis zu 44 u3-Betreuungsplätze gegeben. 7 vorhandene u3-Betreuungsplätze sind vor dem 18.10.2007 eingerichtet worden und nicht förderfähig. Die max. Investitionskostenförderung durch das Land beläuft sich von daher auf 666.000 € (37 x 18.000 €). | Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr.198/III „Kita und Grundschule Oulustraße/Morsbroicher Straße“ in Leverkusen-Schlebusch ist im Amtsblatt Nr. 28 vom 11.11.11 erfolgt.   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Münsters Gäßchen 32, St. Andreas   | Kath. Kirche | 1,0                         |            |                      |                   | -1,0        | 5,0                | 15,0        |             |                |                 |               |                   | 5,0   | -5,0                         |              |               |              |                               | Rat am 17.10.11: Übernahme des Trägeranteils von 44.000 € und der nicht vom Land geförderten Umbaukosten in Höhe von 100.000 €.   | Zukünftig 5 Betreuungsgruppen (2 x Gf I, 1x Gf II und 2 x Gf III) mit insgesamt bis zu 22 neuen u3-Betreuungsplätzen. Ratsbeschluss ist erfolgt. Formaler Investitionskostenförderungsantrag an den LVR wurde gestellt. Die Bewilligung der Landesmittel bleibt abzuwarten. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.   | Gesamtkosten 540.100 €, Landesmittel 396.000 €, Stadt Förderung 144.100 €  | Antrag auf Investitionskostenförderung für 2012 für 22 u3-Plätze wurde beim LVR am 07.12.11 gestellt.  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Münsters Gäßchen 32, St. Andreas   | Kath. Kirche | -1,0                        | -1,0       | 1,0                  | 1,0               |             | -5,0               | -15,0       | -10,0       | 25,0           | 20,0            |               |                   | -15,0                                       | 30,0                         |              |               |              |                               | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.  |   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schubertstr. 20, St. Albertus-Magnus   | Kath. Kirche | 2,0                         |            |                      |                   | -1,0        | 10,0               | 30,0        |             |                |                 |               |                   | 10,0  | -15,0                        |              |               |              |                               | Erörterung mit dem EGV Köln am 30.11.10: Zukünftig 2 x Gf I. Ggf. bei Kostenübernahme durch die Stadt auch Erweiterung um 3. Gruppe Gf I. Weitere Erörterung/formales Verfahren muss noch erfolgen. Der KGV Leverkusen Südost ist am 31.01.12 hinsichtlich der dortigen weiteren Intentionen zum u3-Ausbau angeschrieben worden. Tel. Mitteilung am 22.02.12. Ausbauplanung mit zukünftig 2 x Gf I ist weiterhin aktuell. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Voraussichtlich ist eine Finanzierung innerhalb der Landesförderung nicht möglich, sondern eine zusätzliche Förderung durch die Stadt Leverkusen notwendig.   |  |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Von-Diergardt-Str. 7 a   | Ev. Kirche   | 1,0                         | 2,0        |                      |                   | -1,0        | 5,0                | 15,0        | 20,0        |                |                 |               |                   | 25,0  | -5,0                         |              |               |              |                               | Rat am 12.12.11: Investive Förderung und Übernahme der lfd. Betriebskostenförderung für die beiden neuen Betreuungsgruppen Gf II wie beantragt.   | Umsetzung nach Bewilligung der Landesförderung. Eine Umsetzung ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich.   | 2. Gesamtkosten 1.315.000 €, Landesmittel 684.000 €, Stadt Förderung 436.000 €, Träger 195.000 €   | 1. Antrag auf Investitionskostenförderung für 2008/09 für 6 u3-Plätze wurde beim LVR am 29.08.08 gestellt. Keine abschließende Bearbeitung wegen fehlender Unterlagen.<br>2. Antrag auf Investitionskostenförderung für 2012 für 38 u3-Plätze wurde beim LVR am 09.02.12 gestellt. |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |            |                             |     |                      |            |      |                    |       |      |         |   |      |                 |               |         |       |                              |                               |                                     |                         | Stand: 08.05.12  |   |   |        |         |
|--|------------|-----------------------------|-----|----------------------|------------|------|--------------------|-------|------|---------|---|------|-----------------|---------------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--------|---------|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |            |                             |     |                      |            |      |                    |       |      |         |   |      |                 |               |         |       |                              |                               |                                     |                         |  |   |   |        |         |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |            |                             |     |                      |            |      |                    |       |      |         | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |      |                 |               |         |       |                              |                               |                                     |                         |  |   |   |        |         |
| Standort   | Träger     | Aufteilung nach Gruppenform |     |                      |            |      | Plätze Gruppenform |       |      |         |   |      |                 |               |         |       | Plätze in Tageseinrichtungen | Plätze in Tagespflege unter 3 | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung  | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |         |
|  |            | I                           | II  | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std. | Ges. | I                  |       | II   |         | III   |      | Inte-<br>grativ | Heil-<br>päd. | Gesamt  |       |                              |                               |                                     |                         |  |   |   |        | unter 3 |
|  |            |                             |     |                      |            | u3   | ü3                 | u3    | ü3   | (20) ü3 |   |      |                 |               | unter 3 | Diff. | über 3                       | Diff.                         |                                     |                         |  |   |   |        |         |
| Von-Diergardt-Str. 7 a   | Ev. Kirche | -2,0                        |     | 1,0                  | 1,0        |      | -10,0              | -30,0 |      | 25,0    | 20,0  |      |                 | -10,0         | 15,0    |       |                              |                               |                                     |                         | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |   |   |        |         |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |            | 6,5                         | 4,5 | 9,5                  | 15,5       | 36,0 | 32,0               | 98,0  | 45,0 | 237,5   | 310,0                                       | 20,0 |                 | 77,0          | 625,5   | 162,0 | -85,0                        | 640,0                         | -14,5                               | 30,0                    | Keine Berücksichtigung der Maßnahmen Oulustr. 15, St. Andreas, Münsters Gäßchen 32, St. Albertus-Magnus, Schubertstr. 20 und Von-Diergardt-Str. 7a |   |   |        |         |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |                 |               |   |         |                              |                |                                     |                         |                       |   | Stand: 08.05.12   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---|---------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |                 |               |   |         |                              |                |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |                 |               | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |         |                              |                | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger       | Aufteilung nach Gruppenform |             |                      |             |             | Plätze Gruppenform |              |              |                 |               |   |         | Plätze in Tageseinrichtungen |                |                                     |                         |                       |   |   |        | Plätze in Tagespflege unter 3  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | I                           | II          | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std.  | Ges.        | I                  | II           | III          | Inte-<br>grativ | Heil-<br>päd. | Gesamt                                      | unter 3 | über 3                       | unter 3        | Diff.                               | über 3                  | Diff.                 |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Steinbüchel</b>   |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |                 |               |   |         |                              |                |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl-Jaspers-Str. 64, St. Franziskus   | Kath. Kirche | 2,0                         |             | 1,0                  |             | 3,0         | 10,0               | 30,0         |              |                 |               |   |         | 10,0                         | 55,0           |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spandauer Str. 20, St. Matthias  | Caritas      | 1,0                         |             | 2,0                  | 1,0         | 4,0         | 5,0                | 15,0         |              |                 |               |   |         | 5,0                          | 85,0           |                                     |                         |                       |   |   | s. u.  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spreestr. 11   | Stadt        | 1,0                         | 1,0         | 2,0                  | 1,0         | 5,0         | 5,0                | 15,0         | 10,0         | 50,0            | 20,0          |   |         | 15,0                         | 85,0           |                                     |                         |                       |   |   |        | Gesamtkosten 12.080 € Landesförderung 10.870 €, Eigenanteil Stadt 1.210 €  | Zuwendungsbescheid LVR vom 18.09.09: Ausstattungsmaßnahme (15 u3-Plätze) 10.870 €  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th.-Heuss-Ring 62  | Stadt        |                             |             | 2,0                  | 1,0         | 3,0         |                    |              |              | 50,0            | 20,0          |   |         |                              | 70,0           |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th.-Heuss-Ring 132   | Stadt        | 1,0                         |             | 1,0                  | 1,0         | 3,0         | 5,0                | 15,0         |              | 25,0            | 20,0          |   |         | 5,0                          | 60,0           |                                     |                         |                       |   |   |        | Gesamtkosten 11.930 € Landesförderung 10.740 €, Eigenanteil Stadt 1.190 €  | Zuwendungsbescheid LVR vom 18.09.09: Ausstattungsmaßnahme (5 u3-Plätze) 10.740 €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt aktuell</b>  |              | <b>5,0</b>                  | <b>1,0</b>  | <b>8,0</b>           | <b>4,0</b>  | <b>18,0</b> | <b>25,0</b>        | <b>75,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>200,0</b>    | <b>80,0</b>   |   |         | <b>35,0</b>                  | <b>355,0</b>   | <b>100,0</b>                        | <b>-65,0</b>            | <b>390,0</b>          | <b>-35,0</b>  | <b>19,0</b>   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neubau Am Steinberg  | Stadt        | 4,0                         | 4,0         |                      |             | 8,0         | 20,0               | 60,0         | 40,0         |                 |               |   |         | 60,0                         | 60,0           |                                     |                         |                       |   |   |        | Grundsatzbeschluss Rat am 29.06.09 für Neubau einer 7gruppigen Tageseinrichtung. Fortgeschrieben am 22.03.10 auf 8 Gruppen.  | Machbarkeitsstudie für eine 8gruppige Einrichtung liegt vor. Bebauungsplanverfahren notwendig. Umsetzung durch die WGL mit der 2. Tranche (voraussichtlich 2012/13).   | Die neue Tageseinrichtung wird vom Träger bei der WGL angemietet. Die Finanzierung erfolgt durch die monatlichen Mietzinszahlungen. | Die Aufstellung ist erfolgt (11/2010). FB-Beteiligung ist erfolgt. Artenschutzgutachten liegt vor; Kita ist nicht betroffen. Verkehrsgutachten liegt vor. Der FB 61 hat die Genehmigung nach § 35 BauGB in Aussicht gestellt, in Abhängigkeit von Verkehrsgutachten und Eingriff/Ausgleichsbilanzierung. Feinabstimmung/Planung mit dem FB 66 läuft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karl-Jaspers-Str. 64, St. Franziskus   | Kath. Kirche | 1,0                         |             | -1,0                 |             |             | 5,0                | 15,0         |              | -25,0           |               |   |         | 5,0                          | -10,0          |                                     |                         |                       |   |   |        | Rat am 22.03.10: Die Verwaltung nimmt Gespräche mit der Kirchengemeinde St. Franziskus (Steinbüchel) auf, die eine Erweiterung plant.  | Bewilligungsbescheid über die Investitionskostenförderung für eine Umsetzung in 2012 ist gefertigt worden.   | Gesamtkosten 225.000 € 100%ige Förderung im Rahmen der Fachbezogenen Pauschale.   | Bewilligungsbescheid vom 28.09.11 im Rahmen des u3-Ausbau-Sonderprogramm des Landes NRW 2011/2012. Fördersumme: 225.000 € in 2012.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spandauer Str. 20, St. Matthias  | Caritas      | 3,0                         | 1,0         | -2,0                 | -1,0        | 1,0         | 15,0               | 45,0         | 10,0         | -50,0           | -20,0         |   |         | 25,0                         | -25,0          |                                     |                         |                       |   |   |        | Rat am 22.03.10: Die vom Caritasverband Leverkusen e. V. aufgezeigten Überlegungen zur Aufweitung des Betreuungsangebotes um 20 Plätze für Kinder im Alter von unter 3 Jahren in der Tageseinrichtung für Kinder St. Matthias in der Spandauer Str. werden grundsätzlich begrüßt. Bei einer Finanzierung im Rahmen der Investitionsförderungsrichtlinien des Landes kann die Übernahme des 10%igen Trägeranteils bei einer 90%igen Landesförderung der neuen Betreuungsplätze für Kinder im Alter von unter 3 Jahren vorgesehen werden, soweit hierzu die Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde die Zustimmung erteilt. S. Bemerkungen/Sachstand. | Schreiben vom 10.05.10: Die Planung ist noch nicht entscheidend weitergekommen. Grundsätzlich wird aber die zwingende Notwendigkeit der Erweiterung der u3-Platzzahl gesehen. Gem. Planungsstand der Erörterung zum Investitionsförderungsverfahren am 06.09.10: 2 Gf I, 1 Gf II. Formale Umsetzung muss noch erfolgen. Investitionsförderungsantrag und Antrag auf ergänzende Förderung durch die Stadt ist am 07.02.12 eingegangen. Vorgesehen sind nunmehr 34 neue u3-Betreuungsplätze in einer 5gruppigen Einrichtung (4 x Gf I, 1 x Gf II). Die Beschlussfassung ist vom Rat am 26.03.12 erfolgt (Vorlage 1487/2012). Formale Antragsstellung beim LVR muss noch erfolgen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich. | Gesamtkosten 1.030.000 € Landesförderung 612.000 €, Förderung Stadt 418.000 €   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spandauer Str. 20, St. Matthias  | Caritas      | -1,0                        |             | 1,0                  |             |             | -5,0               | -15,0        |              | 25,0            |               |   |         | -5,0                         | 10,0           |                                     |                         |                       |   |   |        | Wegfall der provisorischen u3-Betreuungsplätze aufgrund des nicht umgesetzten Ausbaus.   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamt 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>9,0</b>                  | <b>5,0</b>  | <b>8,0</b>           | <b>4,0</b>  | <b>26,0</b> | <b>45,0</b>        | <b>135,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>200,0</b>    | <b>80,0</b>   |   |         | <b>95,0</b>                  | <b>415,0</b>   | <b>100,0</b>                        | <b>5,0</b>              | <b>390,0</b>          | <b>25,0</b>   | <b>19,0</b>   |        | Keine Berücksichtigung der Maßnahme St. Matthias, Spandauer Str. 20  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk III gesamt</b>   |              |                             |             |                      |             |             |                    |              |              |                 |               |   |         |                              |                |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkenrath  |              | 1,0                         |             | 3,0                  | 3,0         | 7,0         | 5,0                | 15,0         |              | 75,0            | 60,0          |   |         | 5,0                          | 150,0          | 35,0                                | -30,0                   | 132,0                 | 18,0  | 6,0   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lützenkirchen  |              | 3,0                         |             | 4,5                  | 5,5         | 13,0        | 15,0               | 45,0         |              | 112,5           | 110,0         |   |         | 15,0                         | 267,5          | 69,0                                | -54,0                   | 273,0                 | -5,5  | 13,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlebusch Nord/Schlebusch Süd/Waldsiedlung  |              | 6,5                         | 2,5         | 7,5                  | 13,5        | 30,0        | 32,0               | 98,0         | 25,0         | 187,5           | 270,0         | 20,0  |         | 57,0                         | 535,5          | 162,0                               | -105,0                  | 640,0                 | -104,5  | 30,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steinbüchel  |              | 5,0                         | 1,0         | 8,0                  | 4,0         | 18,0        | 25,0               | 75,0         | 10,0         | 200,0           | 80,0          |   |         | 35,0                         | 355,0          | 100,0                               | -65,0                   | 390,0                 | -35,0   | 19,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk III aktuell</b>  |              | <b>15,5</b>                 | <b>3,5</b>  | <b>23,0</b>          | <b>26,0</b> | <b>68,0</b> | <b>77,0</b>        | <b>233,0</b> | <b>35,0</b>  | <b>575,0</b>    | <b>520,0</b>  | <b>20,0</b>                                 |         | <b>112,0</b>                 | <b>1.308,0</b> | <b>366,0</b>                        | <b>-254,0</b>           | <b>1.435,0</b>        | <b>-127,0</b>   | <b>68,0</b>   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkenrath  |              | 1,0                         |             | 3,0                  | 3,0         | 7,0         | 5,0                | 15,0         |              | 75,0            | 60,0          |   |         | 5,0                          | 150,0          | 35,0                                | -30,0                   | 132,0                 | 18,0  | 6,0   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lützenkirchen  |              | 3,0                         | 1,0         | 4,5                  | 4,5         | 13,0        | 15,0               | 45,0         | 10,0         | 112,5           | 90,0          |   |         | 25,0                         | 247,5          | 69,0                                | -44,0                   | 273,0                 | -25,5   | 13,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlebusch Nord/Schlebusch Süd/Waldsiedlung  |              | 6,5                         | 4,5         | 9,5                  | 15,5        | 36,0        | 32,0               | 98,0         | 45,0         | 237,5           | 310,0         | 20,0  |         | 77,0                         | 625,5          | 162,0                               | -85,0                   | 640,0                 | -14,5   | 30,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steinbüchel  |              | 9,0                         | 5,0         | 8,0                  | 4,0         | 26,0        | 45,0               | 135,0        | 50,0         | 200,0           | 80,0          |   |         | 95,0                         | 415,0          | 100,0                               | 5,0                     | 390,0                 | 25,0  | 19,0  |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bezirk III 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |              | <b>19,5</b>                 | <b>10,5</b> | <b>25,0</b>          | <b>27,0</b> | <b>82,0</b> | <b>97,0</b>        | <b>293,0</b> | <b>105,0</b> | <b>625,0</b>    | <b>540,0</b>  | <b>20,0</b>                                 |         | <b>202,0</b>                 | <b>1.438,0</b> | <b>366,0</b>                        | <b>-154,0</b>           | <b>1.435,0</b>        | <b>3,0</b>  | <b>68,0</b>   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |        |                             |             |                      |             |              |                    |                |              |   |                |             |             |              |                |                |                              |                |               | Stand: 08.05.12 |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege                  |        |                             |             |                      |             |              |                    |                |              |   |                |             |             |              |                |                |                              |                |               |                 |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012 |        |                             |             |                      |             |              |                    |                |              | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |                |             |             |              |                |                |                              |                |               |                 |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standort   | Träger | Aufteilung nach Gruppenform |             |                      |             |              | Plätze Gruppenform |                |              |   |                |             |             |              |                |                | Plätze in Tageseinrichtungen |                |               |                 | Plätze in Tagespflege unter 3 | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        | I                           | II          | III<br>25/35<br>Std. | 45<br>Std.  | Ges.         | I                  | II             | III          | Inte-<br>grativ                             | Heil-<br>päd.  | Gesamt      | unter 3     | über 3       | unter 3        | Diff.          | über 3                       | Diff.          |               |                 |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Leverkusen gesamt</b>   |        |                             |             |                      |             |              |                    |                |              |   |                |             |             |              |                |                |                              |                |               |                 |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk I   |        | 22,5                        | 5,5         | 29,5                 | 27,0        | 84,5         | 112,0              | 338,0          | 55,0         | 737,5                                       | 540,0          | 32,0        | 30,0        | 167,0        | 1.583,5        | 359,0          | -192,0                       | 1.402,0        | 181,5         | 66,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk II  |        | 25,0                        | 5,0         | 24,5                 | 18,0        | 72,5         | 125,0              | 375,0          | 50,0         | 612,5                                       | 360,0          | 22,0        |             | 175,0        | 1.325,5        | 371,0          | -196,0                       | 1.503,0        | -177,5        | 69,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk III   |        | 15,5                        | 3,5         | 23,0                 | 26,0        | 68,0         | 77,0               | 233,0          | 35,0         | 575,0                                       | 520,0          | 20,0        |             | 112,0        | 1.308,0        | 366,0          | -254,0                       | 1.435,0        | -127,0        | 68,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Leverkusen aktuell</b>  |        | <b>63,0</b>                 | <b>14,0</b> | <b>77,0</b>          | <b>71,0</b> | <b>225,0</b> | <b>314,0</b>       | <b>946,0</b>   | <b>140,0</b> | <b>1.925,0</b>                              | <b>1.420,0</b> | <b>74,0</b> | <b>30,0</b> | <b>454,0</b> | <b>4.217,0</b> | <b>1.096,0</b> | <b>-642,0</b>                | <b>4.340,0</b> | <b>-123,0</b> | <b>203,0</b>    |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk I   |        | 37,5                        | 20,5        | 24,5                 | 20,0        | 102,5        | 187,0              | 563,0          | 205,0        | 612,5                                       | 400,0          | 32,0        | 30,0        | 392,0        | 1.543,5        | 359,0          | 33,0                         | 1.402,0        | 141,5         | 66,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk II  |        | 34,0                        | 16,0        | 26,0                 | 18,0        | 94,0         | 170,0              | 510,0          | 160,0        | 650,0                                       | 360,0          | 22,0        |             | 330,0        | 1.498,0        | 371,0          | -41,0                        | 1.503,0        | -5,0          | 69,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezirk III   |        | 19,5                        | 10,5        | 25,0                 | 27,0        | 82,0         | 97,0               | 293,0          | 105,0        | 625,0                                       | 540,0          | 20,0        |             | 202,0        | 1.438,0        | 366,0          | -154,0                       | 1.435,0        | 3,0           | 68,0            |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Leverkusen 2013 nach Umsetzung einschl. Freie Träger</b>  |        | <b>91,0</b>                 | <b>47,0</b> | <b>75,5</b>          | <b>65,0</b> | <b>278,5</b> | <b>454,0</b>       | <b>1.366,0</b> | <b>470,0</b> | <b>1.887,5</b>                              | <b>1.300,0</b> | <b>74,0</b> | <b>30,0</b> | <b>924,0</b> | <b>4.479,5</b> | <b>1.096,0</b> | <b>-162,0</b>                | <b>4.340,0</b> | <b>139,5</b>  | <b>203,0</b>    |                               |                                     |                         |                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               | Stand: 08.05.12                             |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|--|--------|-----------------------------|----|------------|---------|---|----|--------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|------------------------------|--------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------|
| Erfüllung der Versorgungsquote von 32 % für Kinder unter 3 Jahren in 2013 mit 27 % in Tageseinrichtungen und 5 % in Tagespflege  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| Gruppenaufteilung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) für das Kindergartenjahr 2011/2012   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               | Bedarf lt. Jugendhilfeplanung ab 01.08.2013 |  | Beschlüsse, Prüfaufträge u. a., Rat | Bemerkungen / Sachstand | Kosten / Finanzierung | Investitionskostenförderung durch das Land NRW/die Stadt Leverkusen | Verfahrensstand Bebauungspläne u.a. (Strategiegespräch bei der WGL am 26.10.11) | Status |
| Standort   | Träger | Aufteilung nach Gruppenform |    |            |         |   |    | Plätze Gruppenform |             |           |         |         |       | Plätze in Tageseinrichtungen |        | Plätze in Tagespflege unter 3 |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  |        | I                           | II | III        | Ges.    | I | II | III                | Inte-grativ | Heil-päd. | Gesamt  | unter 3 | Diff. | über 3                       | Diff.  |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  |        |                             |    | 25/35 Std. | 45 Std. |   | u3 | ü3                 | u3          | ü3        | (20) ü3 |         |       | unter 3                      | über 3 | unter 3                       |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| <b>Erläuterung:</b>  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| <b>a) Träger</b><br>AWO: Arbeiterwohlfahrt<br>Caritas: Caritasverband<br>DRK: Deutsches Rotes Kreuz<br>Eltern: Elterninitiative<br>Ev. Kirche: Evangelische Kirche<br>Kath. Kirche: Katholische Kirche<br>Kunterbunt: Kinderzentren Kunterbunt e. V.<br>Stadt: Stadt Leverkusen  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| <b>b) Gruppenform</b><br>Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, Gruppe à 20 Kinder. Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens vier aber nicht mehr als sechs betragen.<br>Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren, Gruppe à 10 Kinder<br>Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter, a) Gruppe à 25 Kinder (25 u. 35 Std.) u. b) Gruppe à 20 Kinder (45 Std.)  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| <b>c) Kinder mit Behinderung</b><br>Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhalten den 3,5fachen Satz der Kindpauschale III b. Ergibt sich für das Kind nach der Anlage zum KiBiz eine höhere Pauschale, ist diese zu zahlen. Platzmäßig erfolgt eine Berücksichtigung im Verhältnis 1:2.   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| Aufgestellt auf der Grundlage<br>• Gruppenaufteilung nach KiBiz für das Kindergartenjahr 2011/2012 gem. Beschlussfassung KJHA.<br>• Vorlagen R 1597/16, TA und 0253/2009 zum u3-Ausbau in der Fassung des Beschlusses des Rates am 22.03.10 (einschl. Antrag von Jamaika Plus),<br>• Bedarfsermittlung vom 29.04.10 der Jugendhilfeplanung entsprechend dem Ratsbeschluss vom 22.03.10 für das Kindergartenjahr 2013/2014.<br>• Bedarfsermittlung ü3 der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2011/12, da keine anderweitigen Daten für 2013/14 verfügbar (JHPl. 2010/11: 3.984). |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
| <b>d) Status Umsetzung</b>   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  Umsetzung erfolgt   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  Umsetzung grundsätzlich möglich   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  Umsetzung fraglich / mit Einschränkungen  |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |
|  Umsetzung nach aktuellem Sachstand bis zum 01.08.13 nicht möglich   |        |                             |    |            |         |   |    |                    |             |           |         |         |       |                              |        |                               |   |  |                                     |                         |                       |   |   |        |

08.05.12  
51-510-u3/13  
Wolfgang Mark  
Tel. 5110