Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung	2012											
Grünanlage Hindenburgpark	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Rodungs- und Vorarbeiten												
Wege- und Steinarbeiten												
Ausstattung												
Abrechnung, Dokumentation												

Mittelabfluß	2012
Sanierung Grünanlage Hindenburgpark	100 000 00 €

Aufgestellt: 672 / Keul / 25.04.2012